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TÍTULO DEL TFG: Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de 
Castellón 
RESUMEN DEL TFG: 
La proliferación de incendios forestales en la Comunitat Valenciana, así como la necesidad de 
luchar contra ellos en un marco de actuaciones orientado tanto a la mejora de las 
infraestructuras de prevención como a la extinción de los mismos, ha llevado a la necesidad de 
realizar una serie de proyectos de selvicultura preventiva. 
El presente proyecto tiene como objetivo definir y cuantificar las actuaciones para el 
mantenimiento y correcta operatividad de aquellas áreas cortafuegos que fueron ejecutadas 
en distintas fases durante la pasada década en la comarca del Alto Palancia, provincia de 
Castellón, y que se enmarcan en el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana. 
Para mantener la operatividad de las infraestructuras existentes, se hacen necesarias labores 
de mantenimiento que controlen el desarrollo de la vegetación. El diseño de las actuaciones se 
basará en áreas cortafuegos ya ejecutadas, aproximadamente 500 hectáreas con una longitud 
de 40 km, ajustándolas a la evolución que haya sufrido la vegetación en los últimos años y a la 
realidad del terreno, realizando el correspondiente trabajo de campo. 
SUMMARY: 
The proliferation of forest fire in the “Comunitat Valenciana”, as well as the necessity to fight 
against the fire has led the need of developing several preventive silviculture projects. 
The aim of this project is to define and quantify the actions for the maintenance and proper 
functioning of the firewalls that were executed over the past decade in the “Comarca del Alto 
Palancia” in Castellon province. It is part of the “Plan de Selvicultura Preventiva de la 
Comunitat Valenciana.”. 
To be effective, it becomes necessary many maintenance operations that control the 
vegetation development. The design is based on firewall already made, approximately 500 
hectares with a length of 40 km, according to the vegetation and land, making the 
corresponding field work. 
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1.  ANTECEDENTES 
Dentro de las actuaciones de prevención de incendios forestales que desarrolla la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana, se encuentran aquéllas cuyo objetivo es la prevención de la iniciación 
(vigilancia, formación, conciliación, etc.) y aquéllas otras cuyo objetivo es la prevención de la 
propagación, dentro de las cuales se encuentra la apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos. 
2.  OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
El objetivo del proyecto es definir y cuantificar las operaciones de mantenimiento de aquellas áreas 
cortafuegos ejecutadas entre los años 2003 y 2011 dentro del “Proyecto de selvicultura preventiva 
del Alto Palancia, U.A. 019” redactado en el 2001, en desarrollo del Decreto  103/2004, de 25 de 
junio, del Consell de la Generalitat por el que se declara a los montes de El Alto Palancia situados al 
oeste de la carretera N-234 como zona de actuación urgente (ZAU) para su defensa ante el riesgo de 
incendios forestales,  y que se corresponde con las de orden 1 y 2 de las fases I, II, III, y IV, según se 
muestra en la tabla 1 y cuyo ámbito también se define en los planos. Estas actuaciones están 
incluídas en el Plan de prevención de incendios forestales de la Demarcación de Segorbe, 
actualmente en fase de aprobación tras haber sido sometido a información pública. La propia 
planificación así como el Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios en los Sistemas Forestales de la 
Comunidad Valenciana detalla las rotaciones del mantenimiento, que se muestran en la Tabla 2: 
 
Tabla 1. Años de ejecución de cada una de las cuatro fases ejecutadas y que se pretende mantener. 
Fase Años de ejecución 
I 2003 
II 2006-2007 
III 2007-2008 
IV 2009-2011 
Tabla 2. Periodicidad de los trabajos según la banda. 
Periodicidad Trabajos 
Dos años Mantenimiento de la banda de desbroce total 
Cuatro años Mantenimiento de las tres bandas 
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3.  NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 BIODIVERSIDAD   
Normativa Estatal 
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE 46, 
23 de febrero de 2011). 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299, de 
14 de diciembre de 2007). 
- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (BOE 288, 02-12-2006). 
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna 
silvestres. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir 
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (BOE 310, 28 de diciembre de 1995). 
Normativa Autonómica 
- Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y 
fauna (DOCV 6996, de 4 de abril de 2013). 
- Orden 25/2012, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, para la valoración de las especies de fauna en la Comunitat Valenciana (DOCV 
6932, de 28 de diciembre de 2012). 
- ORDEN 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de 
la Comunitat Valenciana (DOCV 6909, de 23 de noviembre de 2012) . 
- Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 
elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies 
catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de 
afectación a especies silvestres (DOCV 6702, de 30 de enero de 2012). 
- Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 
conservación (DOCV 6021, de 26 de mayo de 2009). 
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- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental (DOCV 5265, de 24 de mayo 
de 2006). 
- Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula 
el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y 
normas para su protección. (DOGV 4705 de 4 de marzo de 2004). 
- Decreto 218/1994, de 17 de de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura 
de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal. 
 
FORESTAL 
Normativa Estatal  
- Real decreto ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales (BOE 175, de 23 de julio de 2005). 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 280, 22 de noviembre de 2003). 
- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales BOE, de 13 de febrero de 1973). 
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes (BOE 61, de 12 de marzo de 
1962). 
Normativa Autonómica 
- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV 7019, de 8 de mayo de 2013). 
- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 
(DOGV 4678, de 27 de enero de 2004). 
- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana (DOCV 4479, de 11 
de abril de 2003). 
- Instrucción de 5 de diciembre de 2001 de la Dirección General de Recursos Forestales relativa 
a procedimientos que deben seguirse en las cortas de madera para disminuir la aparición de 
escolítidos. 
- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV 
2520, de 1 de junio de 1995). 
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat 
Valenciana (DOGV  2168, de 21 de diciembre de 1993). 
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ESPACIOS NATURALES  
Normativa Comunitaria 
- Información pública del proyecto de acuerdo del Consell de ampliación de la red de zonas de 
especial protección para las aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. 
- Directiva 2009/147/CE, referente a las aves silvestres. 
- Directiva 91/294/CE, referente a las aves silvestres. 
- Directiva hábitats 92/43/CE. 
Normativa Estatal  
- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad (BOE 299 de 14 
de diciembre de 2007). 
Normativa Autonómica  
- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos 
que puedan afectar a la Red Natura 2000 (DOCV 6750, de 10 de abril de 2012). 
- Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOCV 6031, de 9 de junio de 
2009). 
- Orden de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, por la que se declaran 14 nuevas microrreservas vegetales y se amplía la 
microrreserva vegetal de Cala Argilaga, en la provincia de Castellón. 
- Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de 
protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana 
(DOCV 5261, de 18 de mayo de 2006). 
- Acuerdo de 10 de marzo de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Paraje 
Natural Municipal el enclave denominado La Torrecilla-Puntal de Navarrete, en el término 
municipal de Altura (DOCV 5128, de 14 de marzo de 2006, y corrección de errores en DOCV 
de 17 del mismo mes). 
- Acuerdo de 5 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara 
Paraje Natural Municipal al enclave denominado El Pozo Junco, en el término municipal de El 
Toro (DOGV 4879, de 9 de noviembre de 2004). 
- Acuerdo de 26 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara 
Paraje Natural Municipal al enclave denominado Peñaescabia, en el término municipal de 
Bejís (DOGV 4894, de 30 de noviembre de 2004). 
- Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de 
protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal (DOGV 2379, de 3 de 
noviembre de 1994). 
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- Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de Regulación de los 
Parajes Naturales Municipales (DOCV 4837, de 08 de septiembre de 2004). 
- Orden de 19 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
declaran 11 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 4602, de 6 de 
octubre de 2003). 
- Acuerdo del consell de 10 de julio de 2001 (por el que se aprueba la propuesta a la Comisión 
Europea) de la lista de 94 lugares de interés comunitario (LIC) para su inclusión en la red 
natura 2000) (no publicado en DOCV). 
- Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (DOGV 3980 , de 17 de abril de 
2001. 
- Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se 
declaran 22 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 3930, de 1 de 
febrero de 2001). 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunitat Valenciana (DOGV 2423, de 9 de enero de 1995). 
- Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de 
protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal (DOGV 2379, de 3 de 
noviembre de 1994). 
4.  ESTADO LEGAL 
Los terrenos sobre los que se ejecutará este proyecto se corresponde con montes gestionados por la 
Generalitat, montes de libre disposición de ayuntamientos y terrenos de titularidad privada cuyos 
convenios de cooperación entre la Generalitat y el titular, para la ejecución y mantenimiento del 
proyecto integrado de prevención de incendios forestales para la defensa de los montes situados en 
la comarca de Alto Palancia, se encuentran firmados por ambas partes. 
En la siguiente se tabla se relacionan por término municipal y según la fase en la que se ejecutaron 
los trabajos, la titularidad, denominación y superficie de los trabajos que se realizaron en los distintos 
proyectos, incluyendo los elementos de orden 3 que no serán incluídos en este proyecto. 
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Tabla 3. Titularidad, denominación y superficie de mantenimiento por fases y término municipal. 
TÉRMINO 
MUNICIPAL 
FASE EN LA 
QUE SE 
EJECUTÓ 
TITULARIDAD 
Nº 
MONTE 
DENOMINACIÓN 
UNIDADES 
(Ha) 
ALTURA 
II PÚBLICA 
CS-3002 
CS-3049 CS-60 
-LAS BOQUERAS 
-ARGULLÓN Y LAS NOGUERAS 
28,07 
III PRIVADA - - 0,7864 
BARRACAS 
II PÚBLICA 
 
CS-3041 
 
LAS LOMAS 56,83 
III PRIVADA - - 0,2720 
BEJIS 
II PÚBLICA 
CS-3016 
CS-3014 
 
-PEÑAESCABIA 
-BARRANCO HONDO 
27,38 
III PRIVADA - - 14,4089 
EL TORO 
II PÚBLICA 
CS-1004 
CS-3037 
CS-3006 
CS-3029 
CS-1011 
-PALANCAR DE ARRIBA 
-MONTES BLANCOS 
-SOLANA DE LAS VIÑAS 
-MONREAL 
-UMBRIA DE ESCABIA 
 
83,99 
III PRIVADA - - 6,8355 
IV PRIVADA - - 36,14 
JÉRICA 
II PÚBLICA 
CS-3072, 
CS-3021 
-YUSTE, VILLAR HERBOSANA 
-MUELA ROQUETILLO FELICIANO 
90,35 
III PÚBLICA 
CS-3021 CS-
3072 
-LA MUELA 
-YUSTE 
6,1239 
III PRIVADA - - 11,2226 
SACAÑET 
II PÚBLICA 
CS-1024 
CS-3036 
 -LA MARTINA 
 -LOS MAJANOS 7,27 
III PÚBLICA 
CS-1024 
CS-3036 
-LA MARTINA 
-LOS MAJANOS 
2,7728 
III PRIVADA - - 20,9279 
TERESA 
II PÚBLICA 
CS-3045 
CS-3018 
CS-3017 
CS-3013 
CS-3014 
-ALMAGRA Y CERRO GORDO 
-BARRANCO DEL ARCO II 
-BARRANCO DEL ARCO I 
-BARRANCO HONDO 
20,08 
III PRIVADA - - 0,7058 
 
TORAS 
 
II PÚBLICA CS-3012 -AGUAMALA I 2,09 
III PÚBLICA CS-3012 -AGUAMALA I 1,4241 
III PRIVADA - - 3,7900 
VIVER  
II PÚBLICA 
CS-3020 
CS-3029 
-ALTOS DEL RAGUDO 
-LAS CAMBRAS 
11,27 
 PRIVADA - - 0,7158 
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5.  ESTUDIO DEL MEDIO 
5.1.  LOCALIZACIÓN 
1.1.1.  Localización administrativa 
Las actuaciones del presente proyecto comprenden superficies de los siguientes municipios: Altura, 
Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, y Viver. 
1.1.2.  Localización geográfica 
El ámbito territorial del proyecto comprende la denominada Unidad de Actuación 19, definida en el 
Plan de Selvicultura Preventiva contra Incendios de la Comunitat Valenciana, que viene a abarcar 
cerca de la mitad de la comarca del Alto Palancia. 
El área está delimitada al: 
- NORTE: Límite con la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Teruel. 
- ESTE: Carretera N-234 Sagunto-Burgos. 
- SUR: Límite con la provincia de Valencia y la carretera comarcal 224 entre Altura y Alcublas. 
- OESTE: Límite con la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Teruel. 
 
 
 Figura 1. Emplazamiento de la comarca del Alto Palancia y de los términos municipales 
afectados. 
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1.1.3.  Localización cartográfica 
Las actuaciones contempladas en el proyecto se distribuyen en las siguientes hojas: 
Tabla 4. Hojas correspondientes a la zona de trabajo. 
614 (28-24) Manzanera 
    
    
 2-3   
1-4 2-4   
639 (28-25) Jérica 
1-1 2-1 3-1  
1-2 2-2 3-2 4-2 
1-3 2-3 3-3 4-3 
1-4 2-4 3-4 4-4 
667 (28-26) Villar del Arzobispo 
 2-1 3-1  
    
    
    
 
5.2.  GEOLOGÍA 
Contexto Regional: 
La zona que ocupa la Unidad de Actuación 019, se inscribe en su totalidad en cuanto a su geología en 
la denominada Área Estructural Ibérica y dentro de ésta en el denominada Dominio Triásico de la 
Sierra de Espadán, que ocupa la parte meridional de la provincia de Castellón. 
Local: 
Dentro de este dominio, la unidad de Actuación 019 está situada enteramente en la subunidad de la 
Sierra Calderona-Alto Palancia. En dicha subunidad y por ende en toda la zona de actuación, 
predominan los materiales carbonatados de origen marino del período Jurásico abundando las rocas 
calizas y las dolomías. También son frecuentes los afloramientos Triásicos en toda la zona pudiendo 
observarse que tanto la serie estratigráfica del período Triásico como la del período Jurásico son 
bastante completas. Pueden observarse, aunque de manera muy puntual afloramientos del Cretácico 
Inferior. 
Por lo que respecta a datos geológicos de interés, cabe destacar como hecho más importante los 
afloramientos de materiales de Bundsandtein (del período Triásico) en tanto que pueden dar lugar a 
suelos frágiles y fácilmente erosionables. 
Dichos afloramientos del Bundsandtein adquieren cierta importancia al Oeste de Bejís (camino de las 
Arteas y Barranco del Resinero) así como al N-NE de Torás (Barranco de Aguamala). En estas zonas 
pueden observarse areniscas rojas en capas de 0,2 a 1 metro e incluso en capas más potentes, 
dándose los espesores máximos en el tramo del camino que comunica Bejís con Arteas de Abajo. 
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5.3.  GEOMORFOLOGÍA 
La Unidad de Actuación 19 se puede dividir en dos zonas bastante diferenciadas 
geomorfológicamente. 
Por una parte, las zonas Oeste y Sur de la misma (terrenos situados al Oeste y al Sur del río Palancia) 
se caracterizan por la existencia de relieves muy marcados. En estas zonas, especialmente en la zona 
Oeste encontramos las cotas más elevadas de toda la Unidad de Actuación destacando el Puntal de 
Magaña y el Puntal del Agrillar con unas cotas máximas de 1.615 metros, el Alto del Tomatero de 
1.607 metros o el Alto del Salada de 1.586. 
Además de encontrar las cotas más elevadas, las zonas Oeste y Sur se caracterizan por tener un 
relieve abarrancado con barrancos y laderas de fuertes pendientes. Asimismo, las divisorias 
montañosas son estrechas y en algunos casos escarpadas. La directriz dominante de estas 
alineaciones montañosas es predominantemente NE-SO hasta su terminación en la depresión del río 
Palancia, que aguas abajo de Bejís presenta una directriz Este-Oeste. 
Por el contrario, los relieves que encontramos en las zonas Norte y Este (terrenos situados al Norte y 
Este del río Palancia) de la Unidad de Actuación 19 son suaves encontrando incluso zonas totalmente 
llanas como la Hoya de Don Jaime en el término municipal de El Toro y en general la mayor parte de 
las zonas cultivadas de El Toro y Barracas. En estas zonas, las montañas rara vez superan los 1.100 
metros de cota máxima y en general, presentan laderas de pendientes relativamente suaves y 
divisorias anchas y llanas, como en las zonas Sur y Oeste, donde la directriz de las alineaciones 
montañosas es predominantemente NE-SO. 
En lo que respecta a los barrancos, a excepción de los que se encuentran en las cercanías del curso 
del río Palancia, presentan pendientes suaves y en la mayor parte de los casos se trata de vaguadas. 
 
5.4.  EDAFOLOGÍA 
Suelos presentes en la Zona 
Los suelos presentes en la zona que ocupa la Unidad de Actuación 19 son bastante diversos. En lo 
que respecta a las zonas forestales, los suelos más frecuentes a nivel taxonómico y siguiendo la 
sistemática utilizada por la FAO-UNESCO en la Memoria Explicativa del Mapa Mundial de Suelos son 
los llamados Cambisoles junto con los Calcisoles en zonas más llanas y zonas agrícolas. Otros suelos 
también presentes en esta zona, aunque en menor medida, son los Leptosoles y los Luvisoles que son 
los suelos más evolucionados que se pueden encontrar. 
No obstante, debe prestarse especial atención a la presencia, en algunas zonas de la Unidad de 
Actuación 19, de los llamados Regosoles y particularmente de los Regosoles eútricos ya que aunque 
su presencia en la zona de actuación es mínima (se circunscriben casi exclusivamente al Barranco del 
Resinero y a las zonas colindantes al camino que comunica Bejís con las Arteas) son suelos fácilmente 
erosionables que en caso de eliminar la cubierta vegetal que les protege, pueden sufrir severos 
fenómenos erosivos. 
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Fenómenos erosivos 
Aunque en general no se observan fenómenos erosivos significativos en la zona de la Unidad de 
Actuación 19, durante la realización de los trabajos de campo se han detectado algunos fenómenos 
erosivos de cierta importancia (cárcavas y regueros en general poco profundos) en la parte alta del 
barranco del Resinero (en la zona afectada por un incendio forestal con presencia de Regosoles), en 
zonas próximas al camino de Bejís a las Arteas (también afectadas por el incendio forestal y con 
presencia de Regosoles), así como en algunos barrancos cercanos al Prado de Canales. 
 
5.5.  CLIMATOLOGÍA 
Contexto  climático regional 
A nivel climático regional el área donde nos encontramos se incluye, según la división climática de la 
Comunitat Valenciana de Clavero Aparicio, entre los denominados “Clima de la franja de transición 
(Segorbe)” (tercio Sur de la Unidad de Actuación) y el “Clima de la montaña del Noroeste (Morella)” 
(resto de la Unidad de Actuación). 
Estas dos zonas climáticas, se caracterizan por presentar unas temperaturas medias anuales menores 
que las de la zona costera y, especialmente, por el hecho de ser frecuentes las heladas invernales. 
Lógicamente, las menores temperaturas medias se dan en la zona de clima de Montaña del 
Noroeste, que disfruta de veranos relativamente frescos y en la que las nevadas son frecuentes al 
contrario que en la zona de clima de la franja de transición. 
Así mismo, las precipitaciones en estas dos zonas son mayores que las de la franja costera, 
aumentado gradualmente de Este a Oeste, destacando el hecho que son frecuentes las 
precipitaciones convectivas, sobre todo durante el periodo estival. Por tanto, las mayores 
precipitaciones se dan en la zona de clima de Montaña del Noroeste, zona en la que además es muy 
importante destacar que por término medio se produce un importante número de tormentas 
durante el período estival. 
En las dos zonas, se dan dos máximos de precipitación, uno en otoño y el segundo en primavera, 
máximos que son poco acentuados en la zona de clima de montaña del Noroeste, debido 
principalmente a la importancia que adquieren en dicha zona las precipitaciones estivales. 
Datos climáticos del área 
Para el estudio del clima en esta zona se cuenta con los datos de una estación meteorológica 
representativa de las características medias de la zona de actuación, la cual está ubicada en el 
término municipal de Segorbe. Dicha estación meteorológica recoge datos termopluviométricos; las 
series cuentan con datos desde 1945. Las coordenadas de situación son: 39º 51' N, 0º 29' E y altitud 
364 m. 
A continuación se presentan los datos climáticos más relevantes correspondientes a esta estación. 
También se muestra el diagrama ombrotérmico de Gaussen correspondiente a la estación (gráfico de 
Walter y Lieth). De modo indicativo se dan a continuación varios valores medios característicos: 
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Figura 2. Diagrama termopluviométrico. 
Temperatura media anual:  15.6 ºC 
Temperatura media de las mínimas del mes más frío:  4.2 ºC 
Temperatura media de las máximas del mes más frío:  19.7 ºC 
Precipitación media anual:  509.4 mm 
Precipitación media estival: 26.7 mm 
Tabla 5. Datos de precipitaciones 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
Pm 9.2 9.8 11.5 13.4 16.9 20.6 23.8 23.8 21.3 16.9 12.6 9.8 485.3 
Dm 13.8 14.3 16.6 18.4 21.9 25.8 29.0 28.9 26.3 21.6 16.9 14.1 53.2 
Me 4.7 5.3 6.5 8.4 11.8 15.4 18.5 18.7 16.3 12.3 8.3 5.6 434.8 
Pm: Precip. media (mm), Dm: Días medios de precip., Me: Precip. mediana (mm) 
 
Tabla 6. Deciles anuales 
DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 
85,1 304,2 358,8 403,8 434,8 466,1 560,6 657 794,4 
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Tormentas anuales : 18.2 
Días de granizo anuales: 2.3 
Nevadas anuales: 0.8 
Datos medios de primera nevada: 7 enero 
Datos medios de última nevada: 6 febrero 
Tabla 8. Datos de temperaturas. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
T 9.2 9.8 11.5 13.4 16.9 20.6 23.8 23.8 21.3 16.9 12.6 9.8 15.8 
M 13.8 14.3 16.6 18.4 21.9 25.8 29.0 28.9 26.3 21.6 16.9 14.1 20.6 
Tm 4.7 5.3 6.5 8.4 11.8 15.4 18.5 18.7 16.3 12.3 8.3 5.6 11.0 
Ma 25.0 28.0 31.0 31.0 33.0 34.0 41.0 40.0 35.0 33.0 30.0 24.0  
ma -8.0 -5.0 -3.0 0.0 3.0 9.0 12.0 10.0 9.0 4.0 -2.0 -4.0  
T: Temperatura media, M: Media de las máximas, Tm: Media de las mínimas, Ma: Máximas 
absolutas, ma: Mínimas absolutas 
Número de días/año con: Tmin ¾ 0°C: 7.6 
Tmax 25°C: 116.2 
Tmin 20°C: 22.8 
Datos medios de la primera helada: 20 diciembre 
Datos medios última helada: 16 febrero 
Datos medios primer día  30°C: 19 junio 
 
Índice global: 24.2 
Tipo Climático: D B'2 d a' 
Clima semiárido mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno 
Tabla 7. Periodo de retorno  (años) 
2 5 10 20 30 50 100 
63 87,5 103,8 119,4 128,3 139,5 154,6 
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Ind.Arid.Martonne: 18.8 
Def.Hídrico Gaussen: 9.6 
Ind.Cont.Gorczynsky: 18.3 
La tabla de datos contiene todos los resultados de la aplicación de la metodología Thornthwaite para 
el cálculo de la evapotranspiración potencial en el observatorio. 
Tabla 9. Datos de evapo-transpiración potencial (Thornthwaite) e índices climáticos. 
 t p e b v ret def sup e' r ia ih 
 (°C) (mm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)   
E 9.2 26.7 2.0 0.6 0.6 6.4 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 
F 9.8 27.7 2.2 0.6 0.6 6.9 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 
M 11.5 29.4 3.6 -0.6 -0.6 6.3 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 
A 13.4 41.4 4.9 -0.8 -0.8 5.5 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 
M 16.9 51.8 8.0 -2.9 -2.9 2.6 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 
J 20.6 35.7 11.2 -7.6 -2.6 0.0 5.0 0.0 6.2 0.0 6.1 0.0 
J 23.8 15.3 14.4 -12.8 0.0 0.0 12.8 0.0 1.5 0.0 15.8 0.0 
A 23.8 25.8 13.3 -10.8 0.0 0.0 10.8 0.0 2.6 0.0 13.3 0.0 
S 21.3 57.1 9.8 -4.1 0.0 0.0 4.1 0.0 5.7 0.0 5.1 0.0 
O 16.9 70.9 6.2 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 
N 12.6 57.8 3.3 2.4 2.4 3.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 
D 9.8 45.7 2.2 2.4 2.4 5.7 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 
La tabla de evapo-transpiración está formada por los resultados mensuales siguientes: 
t temperatura media en ºC (1961-1990) 
p  precipitación media en mm (1961-1990) 
e  evapo-transpiración potencial en cm 
b balance hídrico en cm 
v variación de la retención de agua en el suelo en cm 
ret retención de agua en el suelo en cm 
def déficit de agua en el suelo en cm 
sup superávit de agua en el suelo en cm 
e’ evaporación real 
r escorrentía 
ia índice de aridez 
ih índice de humedad 
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Figura 3. Diagrama ombrotérmico de Thornthwaite 
Se muestra también el índice global de humedad y el tipo climático correspondiente a la clasificación 
climática de Thornthwaite. La clasificación climática se expresa tanto en la notación codificada como 
de forma literal: 
- Húmedo: B1, B2, B3, B4 
- Subhúmedo húmedo:  C2 
- Subhúmedo seco: C1 
- Semiárido: D 
- Árido: E1 
- Megatérmico : A’ 
- Mesotérmico : B’1, B’2, B’3, B’4 
- Microtérmico : C’1, C’2 
- Climas húmedos (A, B, C2) 
- Poco o nada de déficit en verano: r 
- Déficit moderado en verano: s 
- Déficit moderado en invierno: w 
- Déficit importante en verano: s2 
- Déficit importante en invierno: w2 
- Climas secos (C1, D, E1) 
- Poco o nada de superávit en invierno: d 
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- Superávit moderado en invierno: s 
- Superávit moderado en verano: w 
- Superávit importante en invierno: s2 
- Superávit importante en verano: w2 
Los índices climáticos que aparecen en la última línea de la tabla se definen con las fórmulas 
siguientes: 
- Índice de aridez de Martonne= P/(T + 10) 
- P: Precipitación media anual, en mm 
- T: Temperatura media anual, en º C 
- Déficit hídrico de Gaussen= ½*[Pj/(Tj + 10) + P/(T + 10)] 
- Pj: Precipitación media de julio, en mm 
- Tj: Temperatura media de julio, en º C 
- Índice de continentalidad de Gorczynsky= 1,7*A/sen(lat)-20,4 
- A: Amplitud térmica 
- lat: latitud del observatorio 
5.6.  HIDROLOGÍA 
Las aguas de escorrentía del territorio que ocupa la Unidad de Actuación 19 son recogidas por el río 
Palancia el cual desagua directamente en el mar Mediterráneo a la altura de Sagunto. De este modo, 
la mayor parte de los terrenos en los que se realizarán actuaciones se encuentran dentro de la 
cuenca de dicho río con la única excepción del barranco del Pozuelo que drena al llano del Prado de 
Canales perteneciendo a la cuenca del río Turia. 
Dentro de la cuenca del Palancia, la Unidad de Actuación 19 se encuentra en la cabecera de la misma 
caracterizándose tanto el mismo curso del río Palancia en sus tramos iniciales, como los de sus 
afluentes por estar encajonados en barrancos angostos y escarpados de fuertes pendientes. 
Los principales barrancos y ramblas de la zona de actuación que vierten sus aguas al río Palancia son, 
entre otros, Barranco del Resinero, Barranco de Arteas, Barranco del Arco, Barranco de Malilla, 
Barranco de Hocino (que drena el llano de El Toro), Barranco de Orduña (llanos de El Toro y 
Barracas), Barranco de las Ramblillas, Barranco del Regajo y la Rambla de la Torrecilla (que vierte sus 
aguas al Palancia fuera de la Unidad de Actuación). 
De entre toda la red fluvial de la zona de actuación, el Río Palancia es el único curso fluvial con caudal 
permanente. 
Por último, cabe destacar que el nacimiento del río Palancia se sitúa precisamente dentro de la 
Unidad de Actuación 19 constituyendo un punto de interés paisajístico y natural de primer orden. 
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5.7.  VEGETACIÓN 
Vegetación potencial 
Biogeográficamente, el área afectada por este proyecto, se encuadra en el Reino Holártico, Región 
Mediterránea, Superprovincia Ibero-Levantina, y dentro de ésta en la Provincia Corológica 
Valenciano-Catalano-Provenzal. 
Según la información contenida en el “Mapa de las series de vegetación de España” de D. Salvador 
Rivas Martínez, en la Unidad de Actuación 19 se pueden encontrar las siguientes series climatófilas 
de vegetación: 
- Series supramediterráneas de la sabina albar (Juniperus thurifera): Estas series ocasionalmente 
pueden descender al piso mesomediterráneo corresponden en su estado maduro o clímax a bosques 
más o menos abiertos que poseen un estrato arbustivo muy denso (Juniperion thuriferae), que 
cuando se degrada deja paso a pastizales y tomillares ralos de posible aprovechamiento ganadero. Se 
trata de unos ecosistemas antiguos, relictos y resistentes, que hoy día ocupan las cotas montañosas 
más elevadas de la Unidad de Actuación 19, situadas todas ellas al Oeste de la misma (Salada-Puntal 
del Agrillar-Cerro Baile) en alturas superiores a los 1.400 – 1.500 metros. Encontramos las dos series 
en el ámbito de estudio: 
 15b. Serie supramediterránea maestrazgo-ibérico-alcarreña de la sabina albar (Juniperus 
thurifera): Juniperetum hemisphaerico-thuriferae sigmetum, que ocupan una mayor extensión, y: 
 15c. Serie supra-mesomediterránea bético-manchego-aragonesa de Juniperus thurifera. 
Juniperetum phoeniceo-thurifera sigmetum. 
- 22a. Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Esta serie es propia de 
ombroclimas seco-subhúmedos. En ella, en el bosque junto con la encina aparecen con frecuencia 
enebros y, en esta serie, sobre todo, cupresáceas (Juniperus oxycedrus, J. hemisphaerica, J. thurifera). 
Más escasos son, por el contrario en el sotobosque los arbustos espinosos caducifolios. El suelo no se 
descarbonata sino en situaciones de topografía favorable y, por ello, en sus etapas subseriales 
prósperas diversos tipos de tomillares, salviares y formaciones de caméfitos pulviniformes (Salvion 
lavandulifoliae). 
Esta serie ocupa la mayor parte de Unidad de Actuación 19, extendiéndose por los terrenos la mitad 
Norte y del cuadrante Sur Occidental de la misma, siempre por encima de los 1.000 metros de 
altitud. 
- 22b. Serie mesomediterránea castellano-aragonense seca basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum. Esta serie tiene un ombroclima de 
tipo seco y unos suelos ricos en carbonato cálcico. El encinar, o carrascal, que representa la etapa 
madura de la serie lleva un cierto número de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Q. coccifera, 
Rhamnus alaternus, R. lycioides...), que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la encina 
aumentan su biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos 
territorios. Tales coscojares sustituyentes hay que distinguirlos de aquellos iberolevantinos que 
representan la etapa madura de la serie mesomediterránea semiárida de Rhamno-Querceto 
cocciferae sigmetum. Al respecto, resultan ser buenas diferenciales de un lado Q. rotundifolia y 
Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea y Pinus halepensis. 
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Esta serie ocupa el resto de la Unidad de Actuación 19, extendiéndose principalmente por los 
terrenos situados en el cuadrante Sur Oriental de la misma, en altitudes inferiores a los 1.000 metros. 
Éstas serían las zonas cuya vegetación potencial también estaría constituida por encinares, 
acompañados en este caso de especies vegetales más termófilas que en la serie anterior. 
Por último, cabe destacar dentro de esta serie, que en ciertas zonas de los municipios de Teresa, 
Jérica y Viver, en altitudes situadas por debajo de los 600 – 700 metros, encontraríamos la faciación 
termófila murciano-manchega con Pistacia lentiscus. Ésta se distingue de la faciación típica descrita 
en el párrafo anterior, por la presencia del lentisco (Pistacia lentiscus) considerada como un 
indicador del piso termomediterráneo en las zonas de clima mediterráneo de la Península. 
El conocimiento de las líneas de progresión o de regresión de las especies de una estación es 
importante, ya que, con frecuencia no es posible restablecer la especie climácica. Además estas 
líneas nos permiten conocer la fase de regresión en la que se encuentra la vegetación actual y el 
medio, perfilando las líneas de transición hacia la vegetación climácica. 
En la siguiente tabla, se presentan las etapas de regresión y bioindicadores de las series antes 
descritas que aparecen en la zona de proyecto (respecto a los sabinares, se presenta la que ocupa 
mayor extensión, 15b): 
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Tabla 10. Etapas de regresión y bioindicadores de las series de vegetación. 
Nombre de la serie 
15b. 
supramediterránea 
maestrazgo-ibérico-
alcarreña de la sabina 
albar 
22a. 
supramediterránea 
castellano-maestrazgo-
manchega basófila de la 
encina 
22b. 
mesomediterránea 
castellano-aragonense 
seca basófila de la 
encina 
Árbol dominante Juniperus thurifera Quercus rotundifolia Quercus rotundifolia 
Nombre fitosociológico 
Junipereto 
hemisphaerico-
thuriferae sigmetum 
Junipero thuriferae-
Querceto rotundifoliae 
sigmetum 
Bupleuro rigidi-
Querceto rotundifoliae 
sigmetum 
I. Bosque 
Juniperus thurifera 
Juniperus 
hemisphaerica 
Berberis hispanica ssp. 
seroi 
Festuca asperifolia 
Quercus rotundifolia 
Juniperus thurifera 
Juniperus 
hemisphaerica 
Rhamnus infectoria 
Quercus rotundifolia 
Bupleurum rigidum 
Teucrium pinnatifidum 
Thalictrum tuberosum 
II. Matorral denso 
Rosa agrestis 
Rosa micrantha 
Rosa pimpinellifolia 
Rhamnus infectoria 
Rosa agrestis 
Rosa micrantha 
Rosa cariotii 
Crataegus monogyna 
Quercus coccifera 
Rhamnus lycioides 
Jasminum fruticans 
Retama sphaerocarpa 
III. Matorral degradado 
Gesnista pumila 
Linum apressum 
Salvia lavandulifolia 
Artemisia lanata 
Genista pumila 
5.7.1.1.1.1.1.1.1 Linum 
apr
ess
um 
Fumana procumbes 
Globularia vulgaris 
Genista scorpius 
Teucrium capitatum 
Lavandula latifolia 
Helianthemum 
rubellum 
IV. Pastizales 
Festuca hystrix 
Poa ligulata 
Avenula gonzaloi 
Festuca hystrix 
Dacylis hispanica 
Koeleria vallesiana 
Stipa tenacissima 
Brachypodium 
ramosum 
Brachypodium 
distachyon 
 
Vegetación actual 
En este apartado, se describe someramente el tipo de vegetación que existe actualmente en la 
Unidad de Actuación 19, centrándonos principalmente en aquellas características más relevantes 
desde el punto de vista del comportamiento de la vegetación frente a los incendios forestales. A 
continuación, se describen de forma general algunas de las principales unidades de vegetación 
encontradas: 
 
Bosques: 
Para la definición de esta unidad, se ha considerado aquellas superficies pobladas por especies 
forestales en las que el arbolado supera una fracción de cabida cubierta (FCC) del 10%. 
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Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis): son las formaciones boscosas más abundantes en toda 
la unidad de actuación 19 y se distribuyen mayoritariamente por la mitad Sur de la misma y, en 
general, constituyen la única formación boscosa por debajo de los 1.000 metros de altitud. 
Suele tratarse de masas uniformes y monoespecíficas que en una parte significativa tienen su origen 
en repoblaciones forestales y presentan densidades bastante elevadas de entre 500 y 1.500 pies por 
hectárea. 
Exceptuando aquellas masas que han sido objeto de tratamientos selvícolas, estos pinares suelen 
tener un denso sotobosque, en el que predomina la coscoja (Quercus coccifera), en las zonas menos 
lluviosas de la unidad de actuación 19 (El Toro, Barracas), y la aliaga (Ulex parviflorus y Genista 
scorpius) en las más lluviosas (Bejís, Sacañet, Prado de Canales). 
En muchos casos, se observa una importante presencia de aromáticas como el romero (Rosmarinus 
officinalis) o la lavanda (Lavandula latifolia). Asimismo, es importante reseñar el hecho que estos 
pinares, si no han sido objeto de tratamientos selvícolas de poda, y sobre todo en el caso de las 
masas menos densas, presentan abundante ramosidad en todo el fuste que en ocasiones entra en 
contacto con el sotobosque, dando lugar a una continuidad vertical. 
Estas formaciones arbóreas si se combinan con un sotobosque denso de aliaga pueden generar 
fuegos de extraordinaria intensidad. 
Pinares de pino negral (P. nigra) y de pino rodeno (P. pinaster): Estas formaciones se encuentran 
principalmente en el cuadrante Noroccidental de la unidad de actuación 19. Los pinares de pino 
rodeno son poco frecuentes y se circunscriben a zonas no muy elevadas, con bastante pluviometría y 
sobre suelos descalcificados (Peña Escabia, Barranco de la Musa, Barranco de las Arteas y Prado 
Camales). 
Exceptuando los rodales de pino rodeno que sobrevivieron al incendio que afectó la zona del Prado 
de Canales, se trata de masas uniformes y bastante densas  con un sotobosque escaso, aunque en 
algunas zonas se observa presencia de aliaga y romero. 
Los pinares de negral son, tras las de pino carrasco, los más frecuentes en la unidad de actuación 19, 
ocupando principalmente el cuadrante Noroccidental. Las masas más importantes se localizan en la 
zona de Peña Escabia y el barranco de la Musa así como en el monte “El Palancar”. En general, se 
sitúan por encima de los 1.000 metros de altitud. 
Las masas de pino negral en esta zona suelen ser menos densas que las de pino carrasco y, en las 
zonas en que forman masas adultas como en la zona de Peña Escabia, se observa que presentan una 
escasa continuidad vertical originada por trabajos selvícolas y el propio desarrollo de la especie. 
Además, en la mayor parte de la zona de actuación presentan un sotobosque poco denso en el que 
predominan los enebros (Juniperus communis y J. oxycedrus) y las sabinas (J. thurifera y J. 
phoenicea). En el monte de “El Palancar” se localizan algunos rodales de pino negral en los que existe 
un denso sotobosque de coscoja. 
Pinares de Pino albar (P. sylvestris): son los pinares menos frecuentes en toda la unidad de 
actuación 19. Se encuentran únicamente en las zonas de montaña más altas de la unidad de 
actuación, por encima de los 1.400 – 1.500 metros (lomas de la Juliana, Salada y principalmente al 
pie de las cumbres que se sitúan en el límite de provincia con Teruel como el Cerro del Tomatero o el 
Puntal de Magaña) aunque puedan encontrarse pequeños rodales (por lo general de unas pocas 
decenas de ejemplares) en el monte de “El Palancar”. 
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No presentan masas de gran extensión. En las zonas en las que su presencia es natural, conforman 
pequeños rodales de escasa extensión (en general menos de 1 ha) y densidad de arbolado media-
baja. En estos rodales suele existir un denso tapiz de sabina rastrera (Juniperus sabina) que 
raramente supera los 30 cm de altura así como ejemplares aislados pero con buen porte de enebro 
(J. communis) y sabina albar (J. thurifera). En algunos casos, los pinos suelen presentar una 
abundante ramosidad que en ocasiones entra en contacto con el suelo. 
Las masas de origen antrópico suelen constituir rodales o pequeñas masas de pocas hectáreas de 
extensión pero extraordinariamente densas (densidades superiores en muchos casos a los 2.000 
ejemplares por hectárea). En estas masas el sotobosque es inexistente y la autopoda es notable. 
En conjunto, se trata de masas poco susceptibles de ser afectadas por los incendios forestales, tanto 
por su escasa extensión y densidad, como por el tipo de sotobosque que encontramos en las mismas. 
Encinares: La encina (Quercus rotundifolia) domina una formación arbórea bastante frecuente en las 
montañas de la mitad Norte de la zona de actuación, principalmente en umbrías y barrancos por 
debajo de los 1.000 – 1.200 metros de altitud. Existen algunas masas continuas y de gran extensión 
en el extremo Sur de “El Palancar” y en general en las montañas de la mitad Sur del término 
municipal de El Toro, Umbría de las Peñas de Amador, etc. 
Por lo general se trata de masas de arbolado de escaso porte (2 – 3 metros de altura) con FCC muy 
elevadas (por encima del 60% que, en muchos casos, se acercan a FCC del 90% o superiores) y 
densidades también muy elevadas. Por lo general, presentan un sotobosque poco desarrollado 
constituido por rebrotes de las mismas encinas, y algunos piornos y aliagas, así como algunas 
especies lianoides. En algunos puntos (zonas llanas de El Toro) estos encinares se presentan en 
rodales junto con la coscoja (Q. coccifera) y son poco densos, pero dado lo escaso de su porte se han 
caracterizado como matorral. 
En general, los encinares anteriormente descritos se asemejan estructuralmente más a superficies de 
matorral que a superficies boscosas. Son masas de inflamabilidad media con una combustibilidad 
media alta, que dada su impenetrabilidad y gran densidad pueden provocar incendios difíciles de 
extinguir. 
 
Matorral: 
Las formaciones compuestas predominantemente por matorral y con menos de un 10% de FCC de 
arbolado son muy diversas en toda la zona de actuación. Se agrupan a continuación en tres grandes 
unidades para su análisis: 
Aliagares y estepares: Estas formaciones vegetales son abundantes en los montes del cuadrante 
Suroccidental de la unidad de actuación 19, especialmente en las áreas afectadas por el incendio 
forestal que asoló los términos municipales de Bejís y Sacañet, donde encontramos densos aliagares, 
principalmente en barrancos y umbrías. 
Especialmente densos son los aligares (Ulex parviflorus y Genista sp.) que mezclados con rodales de 
estepar (Cistus sp.) y con un significativo, aunque poco denso, regenerado de pinar encontramos en 
los llanos cercanos al Prado Canales, así como en los montes cercanos a los mismos como por 
ejemplo la ladera Norte de las Lomas de la Juliana o en los abancalamientos de los márgenes del 
Barranco de Arteas. En estas zonas, aliagas y estepas presentan alturas superiores a 1 metro. 
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En general, estas formaciones ocupan zonas degradadas bien por acción del fuego o del pastoreo o 
son terrenos colonizados por el abandono de antiguos cultivos en las zonas más lluviosas de la 
unidad de actuación al Oeste y Sur de la misma por debajo de los 1.000 – 1.200 metros de altitud. 
Se trata de formaciones vegetales excepcionalmente inflamables y combustibles durante todo el año 
(con un máximo tras la floración). Las elevadas densidades que pueden presentar se traducen en 
grandes cargas de combustible, dando lugar a los modelos de mayor propagación e intensidad lineal 
de llama. 
Coscojares: son las formaciones arbustivas caracterizadas por la coscoja (Quercus coccifera), que 
predominan en la mitad Norte de la unidad de actuación 19 y especialmente en el cuadrante 
Nororiental de la misma. Ocupan zonas más secas que los aliagares y como en aquéllos, los 
coscojares más densos se encuentran en barrancos, umbrías y zonas llanas alcanzando FCC cercanas 
al 100% y alturas de hasta 1,5 – 2 metros. 
En general, ocupan zonas degradadas por labores de extracción de leña, carboneo o pastoreo, 
efectuadas en el pasado sobre encinares o sabinares. Esta formación arbustiva es de escasa altura 
0,5 – 1 metro de altura pero bastante densa con FCC mayores del 60% en zonas en que el coscojar es 
más joven. Junto a la coscoja, en estas formaciones es frecuente encontrar encinas achaparradas de 
0,5 – 1,5 metros de altura (que en algunos casos pueden sobrepasar en FCC a la propia coscoja) así 
como gran cantidad de plantas aromáticas, especialmente romero y lavanda. 
Sabinares: esta formación ocupa los páramos y las montañas de la unidad de actuación situadas por 
encima de los 1.300 – 1.500 metros. Es una formación arbustiva de escaso porte que, en la mayor 
parte de las zonas, no supera los 30 cm de altura (sobretodo en las zonas en que el pastoreo es 
frecuente). Su densidad es variable pero en todo caso esta formación suele estar constituida por 
ejemplares muy frecuentes de sabina rastrera (Juniperus sabina) separado entre sí por herbáceas. 
Como vegetación acompañante, se encuentran ejemplares aislados de enebro (J. communis), sabina 
albar (J. thurifera) y pino albar (Pinus sylvestris), con un piso inferior con cojín de monja (Erinacea 
anthyllis), lavanda (Lavandula sp.) y abrótamo hembra (Santolina chamaecyparissus). 
En las zonas más degradadas o afectadas por incendios, la sabina albar se hace más escasa en 
detrimento del abrótamo, la lavanda y el cojín de monja. En general, se trata de una vegetación de 
escaso porte y baja combustibilidad por presentar una carga reducida de combustible que sólo en 
condiciones climatológicas muy desfavorables puede favorecer la propagación de un incendio 
forestal. 
 
Pastos: 
En la unidad de actuación 19 pocas zonas de montaña pueden identificarse con esta denominación, 
siendo lo más frecuente encontrar eriales y zonas totalmente desprovistas de vegetación arbórea y 
arbustiva con un pasto ralo y escaso. No obstante, se localiza esta formación en las parameras de El 
Toro en antiguos cultivos de cereal, así como en los llanos situados a mayor altura de la zona de 
Salada y el Alto del Tomatero, así como en la Bellida de Sacañet. 
Esta formación normalmente se encuentra en antiguos cultivos de cereal en los que los pastos se ven 
acompañados por diversas plantas aromáticas de escaso porte como lavandas, abrótamo o tomillos 
y, sobre todo en las parameras de El Toro, por cojines de monja. 
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Dada la escasa representación de los pastos que se han encontrado en la zona, es una formación 
vegetal que aunque da lugar a modelos de combustible de propagación rápida, no reviste una 
especial peligrosidad de cara a los incendios forestales. 
Por último, los cultivos de cereal presentes en la zona podrían considerarse asimilados a los modelos 
de combustible de pastos sin carga leñosa, y con unos meses sin carga de combustible tras la siega y 
los laboreos del terreno previos a la nascencia. 
 
Fauna 
Para la caracterización de la fauna en esta unidad de actuación, se parte de la información captada 
durante la fase de trabajos de campo por los avistamientos y la observación de señales de presencia 
de determinadas especies. 
Asimismo, se ha recurrido a la consulta de citas de las diferentes especies dentro del ámbito de este 
proyecto o en sus inmediaciones, siempre considerando la existencia de hábitats similares a los 
presentes en la unidad de actuación. Así pues, se citan diversas especies detectadas en parajes 
cercanos, como Sierra Calderona y Sierra de Espadán, cuya distribución en la unidad de actuación es 
muy variable según el caso, en función de los hábitats y necesidades de las especies. 
La fauna de la zona es la característica de varios tipos de ambientes debido a la amplitud y 
variabilidad de la zona de actuación. Encontramos los matorrales y zonas naturales alteradas o no 
climácicas (eriales, barrancos, cultivos abandonados y otras zonas no agrícolas de cierta influencia 
humana); junto a los bosques, más o menos maduros; y los ambientes rupícolas, caracterizados por 
la presencia de grandes cortados, ya sea en bosque o matorral. 
Zonas de matorral: 
Cubren una extensa zona, sobre todo en las partes más altas, como consecuencia de los incendios. 
Destaca en ellas la presencia de las principales especies de interés cinegético en caza menor, como la 
perdiz roja (Alectoris rufa), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus europaeus). 
Entre las aves, se pueden distinguir diferentes asociaciones, según la cobertura vegetal. Así, en zonas 
abiertas con dominio del matorral (tomillares, aliagares, etc.) la avifauna viene caracterizada por 
especies que anidan en el suelo o sobre matorral bajo, como la alondra (Alauda arvensis), cogujada 
(Galerida cristata), collalba rubia (Oenanthe hispanica), perdiz roja (Alectoris rufa) o totovía (Lullula 
arborea). Por su parte, el matorral arbustivo con presencia de árboles aislados permite la existencia 
de comunidades más ricas en donde destacan las currucas (Sylvia sp.), tarabilla (Saxicola torquata), 
carbonero común (Parus major) o alcaudón (Lanius senator). 
Los mamíferos vienen representados por roedores como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), 
insectívoros como las musarañas (Croccidura russula y Suncus etruscus) y erizo (Erinaceus 
europaeus). Entre los carnívoros, encontramos el zorro (Vulpes vulpes) y la comadreja (Mustela 
nivalis). 
La herpetofauna es bastante variada en estos ambientes secos. Son típicos la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) o la de escalera (Elaphe scalaris). 
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Zonas de bosque: 
La fauna es extraordinariamente diversa en los bosques, especialmente la avifauna, ya que la 
existencia de árboles para anidar y alimentarse permite el asentamiento de gran cantidad de 
especies. Entre ellas se encuentran la paloma torcaz (Columba palumbus), el pito real (Picus viridis), 
los páridos (Parus major, P. ater, P. caeruleus, P. cristatus), el agateador (Certhia brachydactyla). el 
pinzón (Fringilla coelebs), el piquituerto (Loxia cuvirrostra) y el arredajo (Garrulus glandarius). Es 
importante destacar la aparición aquí de rapaces ligadas a los bosques para la cría, como el ratonero 
(Buteo buteo), el águila culebrera (Circaetus gallicus) o el águila calzada (Hieraaetus pennatus). 
También existe, dentro de las rapaces nocturnas, el cárabo (Strix aluco), el búho chico (Asio otus) y el 
búho real (Bubo bubo). 
Entre los mamíferos más específicos de los bosques aparecen la ardilla (Sciurus vulgaris) y la gineta 
(Genetta genetta). También otros de talla mediano-grande que encuentran en los bosques refugio y 
protección son el tejón (Meles meles), el jabalí (Sus scrofa) y el gato montés (Felis sylvestris). 
Son varias las especies de reptiles que se encuentran en los bosques, destacando la culebra de 
escalera (Elaphe scalaris), que llega incluso a trepar por los árboles. 
 
Zonas de monte con roquedo: 
En los casos en que aparece el ambiente de roquedo, caracterizado por la presencia de grandes 
cortados rocosos, se encuentran una serie de especies características, independientemente de la 
existencia de bosque o matorral. 
La importancia de este medio natural viene dada, fundamentalmente, por la presencia de diversas 
especies de aves de gran interés, como es el caso de las grandes rapaces. Así pues, son características 
de este ambiente especies como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el águila real (Aquila 
chrysaetos) y halcón peregrino (Falco peregrinus). De igual manera, el búho real (Bubo bubo) también 
precisa de cortados rocosos para criar. 
Otras aves típicas de estos ambientes son el cuervo (Corvus corax), la grajilla (C. monedula), la 
golondrina común (Hirundo rustica), el vencejo común (Apus apus) y la paloma torcaz (Columba 
palumbus). 
Entre los reptiles se encuentra la víbora hocicuda (Vipera latasti), común en estos ambientes y en sus 
proximidades. 
De todo lo expuesto se deduce que los roquedos constituyen, junto con los bosques, lugares de 
excepcional interés faunístico, que albergan especies muy valiosas, a menudo de forma exclusiva. 
Esto aconseja realizar actuaciones tendentes a su conservación, máxime teniendo en cuenta que su 
equilibrio es muy delicado. 
En definitiva y de cara a la caracterización y valoración del impacto sobre la fauna no se ha podido 
constatar durante las visitas a campo la presencia de especies que requieran protección especial de 
su hábitat en las áreas afectadas directamente por las actuaciones propuestas, hecho que no excluye 
la toma de medidas necesarias para la minimización o eliminación de los impactos que pudieran 
afectar estas especies como medida de precaución, concretadas en la no realización de actividades 
en periodos o lugares concretos. 
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5.8.  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Para el presente estudio, se considerarán los siguientes datos socioeconómicos correspondientes a 
los municipios incluidos en la unidad de actuación 19: 
- Población en el año 1900 
- Población en el año 1994 
Ocupación por sectores económicos, prestando especial atención a los sectores: 
- Agrícola (agroforestal) 
- Servicios (terciario) 
- Superficie forestal 
En la siguiente tabla se sintetizan los parámetros anteriores para cada municipio: 
 
 
Tabla 11. Población y ocupación por sectores económicos y por municipio. 
Municipio 
Población 
1900 
Población 
1994 
Ocupación por sectores económicos Superficie forestal 
(%) respecto a la 
total del T.M. 
Agroforestal 
(%) 
Terciario 
(%) 
Agroforestal y 
terciario (%) 
Altura 2734 3068 11,3 36,6 47,9 66,8 
Barracas 495 180 27,45 41,9 69,3 24,9 
Bejís 1276 416 34,5 40,5 72 63,9 
Jérica 3119 1619 14,7 44,7 59,4 35,7 
Pina de 
Montalgrao 
551 189 52,9 26,5 79,4 62,9 
Sacañet 535 141 8,3 75 83,3 64,4 
Teresa 1691 758 47,8 33,3 81,1 57,3 
Torás 797 294 51 23,5 74,5 32,2 
El Toro 1201 316 54,3 17,2 71,5 52,2 
Viver 2479 1239 29,3 40,8 70,1 30,4 
En la tabla anterior se puede observar como la población ha descendido en casi un 45%, observando 
que este descenso ha afectado principalmente a los municipios de menor tamaño que han visto 
reducido su población en más de dos tercios desde principios del siglo XX. 
Este acusado descenso de la población ha estado motivado, entre otras causas, por las escasas 
expectativas de bienestar de futuro, consecuencia de la pérdida de valor de la producción agrícola y 
forestal. 
Aún así, en la mayoría de los municipios, el porcentaje de la población ocupada en el sector 
agroforestal es muy importante, sobre todo en relación con la media autonómica y europea. Ello 
muestra la importancia económica que todavía mantiene este sector en la zona de actuación. 
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Además debe tenerse en cuenta que en municipios como El Toro, Bejís o Teresa la actividad forestal 
adquiere una gran relevancia dentro del sector agroforestal. 
Si este dato se complementa con el alto porcentaje de ocupación en el sector servicios basado en 
una industria turística en expansión, que cuenta como principal valor con la calidad paisajística y 
natural de los montes de la zona, se puede establecer que la combinación de los beneficios directos 
de la explotación forestal (aprovechamientos de madera, trufas, aromáticas...) e indirectos (turismo, 
ocio, actividades recreativas...) de la misma es básica para la economía de la zona de actuación. 
En consecuencia, una actuación como la que se pretende en el presente proyecto puede tener, a 
priori los siguientes efectos: 
A corto y medio plazo, se traducirá en un incremento de los recursos económicos en la zona debido a 
las inversiones que supondrá la ejecución de las obras previstas en el presente proyecto. 
Estabilización de la población al facilitar el acceso de la misma a una mayor oferta de empleo. 
A largo plazo, deberá servir para garantizar la pervivencia de los importantes valores paisajísticos y 
naturales que posee esta zona y que son la base del desarrollo turístico sostenible en la misma. 
 
6.  DESARROLLO TÉCNICO 
6.1.  LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las áreas cortafuegos propuestas en el presente proyecto se encuentran situadas en montes 
gestionados por la Generalitat (patrimoniales, de utilidad pública de Ayuntamientos y consorcios), en 
montes de libre disposición de Ayuntamientos y en terrenos de titularidad privada sobre los que se 
ha firmado un convenio de cooperación entre la Generalitat y la titularidad de los mismos. Estos 
trabajos se corresponden con los ejecutados en los proyectos: 
- Red de áreas cortafuegos de la ZAU del Alto Palancia Fase I. 
- Propuesta para la realización de la segunda fase de la red de áreas cortafuegos de la Z.A.U. 
de Alto Palancia. 
- Propuesta para la realización de la tercera fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red de 
cortafuegos para la defensa del Alto Palancia, ante el riesgo de incendios forestales. 
- Cuarta fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red de cortafuegos para la defensa del Alto 
Palancia, ante el riesgo de incendios forestales en el término municipal del El Toro. 
Dichos trabajos se realizarán en los términos municipales de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, 
Sacañet, Teresa, Torás, y Viver, cuya localización estará definida en el Documento Nº 2 Planos, 
quedando detalladas las áreas cortafuegos susceptibles de mantenimiento.  
En el Anejo nº 1 “Dimensionamiento de las Áreas Cortafuegos”, se muestran las anchuras de cada 
una de las bandas de las áreas cortafuegos a mantener para cada uno de los tramos incluidos en el 
presente proyecto. 
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En la siguiente tabla, se relaciona la longitud de las actuaciones para cada uno de los términos 
municipales afectados, que se corresponden con los elementos abiertos o acondicionados de orden 1 
y 2 en los referidos proyectos: 
Tabla 12. Longitud de las actuaciones por término municipal. 
Término Municipal Longitud (metros) 
Altura 14.540 
Barracas 17.660 
Bejís 31.300 
El Toro 107.030 
Jérica 50.040 
Sacañet 19.700 
Teresa 15.820 
Torás 6.090 
Viver 12.810 
Total  274.990 
6.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se define como “área cortafuegos” a aquella superficie en la que la vegetación natural se modifica 
para conseguir una estructura vegetal menos inflamable y combustible, con el objetivo de detener o 
reducir la intensidad de los incendios que lleguen a ella, sirviendo de base para establecer líneas de 
defensa. 
El diseño de las áreas cortafuegos se realiza en concordancia con el Plan de Selvicultura Preventiva 
de incendios en los sistemas forestales de la Comunitat Valenciana. De acuerdo con éste, para la 
definición de las dimensiones de los elementos, se considerará los modelos de combustible previos y 
tras la actuación, las condiciones meteorológicas extremas y la topografía y orientación de las áreas. 
Se incluirán así mismo en el proyecto las medidas oportunas encaminadas al pleno cumplimiento de 
la Normativa de prevención de incendios forestales, principalmente lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 
9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana y normativa de desarrollo. En especial, de forma 
genérica, en el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento, 
fundamentalmente en los artículos 145 y 146 y, en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de 
la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal 
o en sus inmediaciones. 
Siguiendo las recomendaciones del Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios en los Sistemas 
Forestales de la Comunitat Valenciana la realización de estas áreas cortafuegos consiste en la 
construcción de una “banda de desbroce total” (DT), completamente limpia de vegetación tanto 
arbustiva como arbórea. En el centro de esta banda se sitúa una “banda de decapado” (D) que llega 
hasta suelo mineral. Asimismo, la banda de desbroce total está flanqueada por dos “bandas 
auxiliares” (BA) en las que se realiza un desbroce selectivo, donde se aclarara la masa arbolada y el 
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matorral hasta una fracción de cabida cubierta conjunta del 10%. A efectos prácticos se reduce la 
densidad arbórea hasta los 50-100 pies/ha. 
Según el “Plan de Selvicultura Preventiva de Incendios en los Sistemas Forestales de la Comunitat 
Valenciana”, la totalidad de la zona de actuación se encuentra ubicada en la zona meteorológicas 7. 
Por lo que habrá que atender a las indicaciones del Plan referentes a las citadas variaciones, de los 
elementos lineales que componen la estructura de defensa de dicha área. 
Se procurará que los bordes de las áreas cortafuegos no sean rectos, sino que presenten 
irregularidades para disminuir el impacto visual. Por dicho motivo, el cambio de las anchuras de un 
elemento a otro se hará de forma paulatina para evitar que aparezcan angulosidades. 
La figura 4 muestra la tipología básica de un área cortafuegos, en este caso, la propia de una apoyada 
sobre un cortafuegos ya existente. 
 
Figura 4. Tipología de un elemento cortafuegos apoyado sobre cortafuegos ya existente. 
El mantenimiento, dependiendo del estado de la vegetación en el periodo previsto, se llevará a cabo 
en ciclos de 2 y 4 años. En las bandas de decapado y las bandas auxiliares, se realizará cada 4 años, 
mientras que la banda de desbroce total, la actuación se efectuará cada 2 años. Los elementos y 
tramos de cada área cortafuegos que se verán afectados por el proyecto de mantenimiento, con la 
descripción de la actuación de distintas bandas y el año de mantenimiento se pueden observar en el 
anejo nº 4 “Planificación de las actividades” de la memoria. Las mediciones de las superficies de 
actuación se detallan en el presupuesto. 
 
1.1.4.  Trabajos de Mantenimiento Genéricos 
Apeo del arbolado o de pies de especies arbóreas: Como consecuencia del desarrollo de la 
vegetación, se habrá producido el rebrote de pies de especies arbóreas, o el crecimiento de los pies 
(o muerte por el incendio) que quedaron en la apertura supone la necesidad del apeo de alguno de 
ellos para mantener la densidad prevista en el área. Por ello, debe procederse al apeo de pies 
arbóreos o de especies arbóreas en la totalidad de las bandas de decapado (D) y desbroce total (DT) 
y dejando aproximadamente 50 pies/ha en la banda auxiliar (BA). 
Memoria 
28 
 
Preparación del arbolado: De todos los pies descritos en el punto anterior, lo que incluye el desrame, 
descopado, tronzado y apilado. 
Saca de la madera: De los árboles previamente preparada a cargadero, si fuera el caso. 
Poda de los árboles: De los pies que resten en la Banda Auxiliar (BA), y en función de las necesidades 
de cada uno de ellos. 
Roza y trituración perimetral: Un metro de diámetro alrededor de los 50-100 pies/ha de la Banda 
Auxiliar (BA) que se respetan. 
Desbroce y eliminación del matorral selectivo de las tres bandas: Mediante motodesbrozadora 
provista de disco triturador cuando la pendiente supere el 30% o si el terreno presenta una elevada 
pedregosidad superficial. En el resto de casos, mediante apero desbrozador de martillos montado 
sobre tractor oruga forestal. En esta operación, también se procede a eliminar los restos de poda de 
los árboles en pie y los resultantes de la preparación de la madera. Para proceder a una suficiente 
eliminación por triturado del matorral, como los restos de poda y de preparación del arbolado, en 
algunos puntos se precisará que se realice más de una pasada o movimientos de vaivén. 
 
6.3.  CONSIDERACIONES PARTICULARES 
Los desbroces que se llevan a cabo en el tratamiento de los elemento de ruptura de la masa se 
realizan de forma selectiva intentado conservar los taxones de relevancia. Para ello, se ejecutan por 
medio de motodesbrozadora con especial cuidado, en especial en los casos en los que la actuación 
discurra por terrenos incluidos en cualquier figura de protección ambiental, evitando, por lo tanto, 
derribar, talar o mutilar pies de los taxones de mayor interés para la conservación. 
En el caso en el que los elementos vayan apoyados sobre vial, éste actúa como banda de decapado. . 
En caso de ser necesario, se repasará la plataforma de aquél para garantizar con ello el 
mantenimiento de esta banda y facilitar el acceso durante la ejecución de las obras, así como en 
labores de prevención, usos ligados al aprovechamiento agrario y para el acceso de los medios de 
extinción terrestres, si fuera el caso. 
Cuando el área cortafuegos no vaya apoyado por vial, la banda de decapado actúa como acceso a la 
obra de la maquinaria, o para los efectivos de extinción, si fuera el caso, al disponer de anchura 
suficiente. 
La anchura de esta banda, como la del resto, viene condicionada por el orden del área cortafuegos. 
En el caso de que se encuentre apoyada sobre un vial cuya anchura exceda la de la banda de 
decapado definida por el Plan, se procederá a una minoración de la banda contigua (Banda de 
Desbroce Total) con el fin de que la anchura total se corresponda a lo establecido por el Plan. En caso 
contrario, se procederá al decapado al lado del vial para alcanzar la anchura suficiente. 
 
6.4.  SEÑALIZACIÓN  
Se colocarán 3 carteles de obra en los principales accesos a tajo. En ellos se hará constar el título del 
proyecto y el logotipo de la Conselleria y el de la empresa adjudicataria. Será un cartel serigrafiado 
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informativo de obra, compuesto por panel de aluminio extrusionado de 350x190cm con soporte de 
dos postes galvanizados de sección rectangular que se colocará en hoyos de 60x60x70 cm. con 
relleno de hormigón de 15N/mm2 de resistencia, en la ubicación señalada en el Documento Planos. 
 
7.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
El artículo 4 (cuyo título es “Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en las obras” del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, dispone que: 
«Artículo 4. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud en las obras. 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio básico 
de Seguridad y Salud.» 
Al no incluirse en los supuestos recogidos con anterioridad, y en cumplimiento del citado Real 
Decreto, el presente proyecto incorpora (véase Anejo nº 2) un Estudio de Seguridad y Salud, en el 
que establezcan las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones y de bienestar de los trabajadores necesarias. 
8.  IMPACTO AMBIENTAL 
Según Ley 21/2013 de evaluación ambiental de 9 de diciembre, las actuaciones definidas en el 
presente proyecto no se encuentran incluidas en su Anexo I de actuaciones que deben someterse a 
evaluación de impacto ambiental, ni en su Anexo II de actuaciones que solo deben someterse a una 
evaluación de impacto ambiental de la forma prevista cuando así lo decida el órgano ambiental 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo III. 
Tampoco se contempla la necesidad de evaluación de impacto ambiental, de la actividad considerada 
en la Legislación Autonómica de la Comunidad Valenciana, Decreto 162/1990 de 15 de octubre, por 
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el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 
Ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, en el 
Anexo I donde hace referencia a proyectos sujetos a procedimiento reglado de evaluación de 
impacto ambiental, ni a estimación de impacto ambiental por no quedar la tipología de la actuación 
entre las contempladas entre las del anexo II del citado decreto. 
Por último, en el artículo 162 del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana establece en su 
CAPITULO III: De los incendios forestales: Artículo 55: 
1. Corresponde a la administración de la Generalitat Valenciana la planificación, coordinación y 
ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención y lucha contra los incendios 
forestales, conjuntamente con las demás Administraciones Públicas y en colaboración con los 
particulares. 
Puesto que es la administración la que promueve estas medidas para la prevención y lucha contra 
incendios forestales, no se hace necesario una Autorización, Evaluación o Estudio de Impacto 
Ambiental para la posible ejecución de estas actuaciones, ya que el mismo organismo que las 
promueve es el que las autoriza. 
 
8.1.  FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Se trata de actuaciones que no se encuentran contenidas dentro de los límites de protección de 
ningún espacio protegido. La legislación ambiental de cada una de ellas se resume en los siguientes 
apartados. 
En el ámbito territorial afectado por el presente proyecto “Mantenimiento de áreas cortafuegos en 
la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, se ubican varias figuras de protección de espacios 
reguladas mediante la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, o de sus entornos. Ello supone un análisis de la 
legislación ambiental referida a cada una de ellas, así como la incorporación de informe de no 
afección del órgano ambiental competente, si fuera el caso. 
A continuación, esquemáticamente las diferentes figuras de protección ambiental: 
 
1.1.5.  Habitats: LIC’s y ZEPAs. 
En el ámbito territorial de este proyecto, no se ve afectada ninguna ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves), así como ninguna ZEC (Zonas de Especial Conservación). 
En cuanto, a los LIC (Lugares de Interés Comunitario), acogidos a la Directiva 92/43/CEE del Consejo 
de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, e incluidos en este ámbito territorial, tenemos dos: 
- LIC “Curs mitjà del riu Palància”, extendido sobre el cauce del río Palancia sobre los términos 
(dentro de este proyecto) de Bejís, Jérica, Teresa y Torás. 
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- LIC “Alt Palància”, que se extiende por los términos municipales de Barracas, Bejís, El Toro, 
Sacañet, Torás, y Viver, junto con los vecinos Benafer y Pina de Montalgrao. 
 
1.1.6.  Microrreservas vegetales 
Si bien, no se prevé actuación directa sobre la figura de protección de las microrreservas vegetales, 
declaradas al amparo del Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que 
se crea la figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal (DOGV 2379, 
de 3 de noviembre de 1994), dentro del ámbito de actuación, se ubican las siguientes: 
- “Puntal de Navarrete”, en el término municipal de Altura, con una superficie de 10,21 ha, 
que fue declarada mediante la Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, por la que se declaran 22 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón 
(DOGV 3930, de 1 de febrero de 2001). 
- “Estrecho del Cascajar”, en el término municipal de El Toro, con una superficie de 6,79 ha, 
mediante la Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la 
que se declaran 22 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 3930, de 1 
de febrero de 2001). 
- “La Pericona”, en el término municipal de El Toro, con una superficie de 6,97 ha, que fue 
declarada mediante la Orden de 19 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda, por la que se declaran 11 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón 
(DOGV 4602, de 6 de octubre de 2003). 
- “Barranco de Sahuquillo”, en el término municipal de El Toro, con una superficie de 2,15 ha, 
mediante la Orden de 19 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
por la que se declaran 11 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 4602, 
de 6 de octubre de 2003). 
- “Peñas del Diablo”, en el término municipal de Sacañet, con una superficie de 4,83 ha, que 
fue declarada mediante la Orden de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran 14 nuevas microrreservas 
vegetales y se amplía la microrreserva vegetal de Cala Argilaga, en la provincia de Castellón 
(DOGV 5738, de 9 de abril de 2008). 
 
1.1.7.  Paisaje Protegido 
En el ámbito de este proyecto, no se encuentra protegido mediante la figura de Paisaje Protegido 
ningún espacio natural. 
 
1.1.8.  Parques Naturales 
Los trabajos de prevención de incendios forestales correspondientes al “Mantenimiento de áreas 
cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, no afectan a espacios declarados con 
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la figura de Parque Natural, no obstante, hay que señalar que la fracción del municipio de Altura 
dentro de este proyecto, se encuentra en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 
Sierra Calderona, definido mediante el Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (DOGV 
3980 , de 17 de abril de 2001). 
1.1.9.  Cuevas catalogadas 
La Cueva Santa en Altura se incluyó en el Catálogo de Cuevas Catalogadas previsto en la Legislación 
de Espacios Naturales y regulado de forma específica en el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de 
Cuevas de la Comunitat Valenciana (DOCV 5261, de 18 de mayo de 2006). 
 
1.1.10.  Zonas húmedas 
No hay ninguna zona húmeda incluida en el Catálogo previsto en la Legislación de Espacios Naturales 
declarada en el interior del ámbito de actuación de este proyecto 
 
1.1.11.  Parajes Naturales Municipales 
La figura del Paraje Natural Municipal se define en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. En la 
actualidad, viene regulada por el Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la 
Generalitat, de Regulación de los Parajes Naturales Municipales, aunque fueron declarados los 
situados en el ámbito de este proyecto mediante el Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula la declaración de Parajes Naturales municipales y las relaciones de 
cooperación entre la Generalitat Valenciana y los municipios para su gestión 
Dentro del ámbito de este proyecto, tenemos tres Parajes Naturales Municipales: 
- “El Pozo Junco”, en el término municipal de El Toro, con una superficie de 45,31 ha y 
declarado mediante el Acuerdo de 5 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por 
el que se declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado El Pozo Junco, en el 
término municipal de El Toro (DOGV 4879, de 9 de noviembre de 2004). 
- “Peñaescabia”, en el término municipal de Bejís, con una superficie de 474,83 ha, y declarado 
mediante el Acuerdo de 26 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que 
se declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado Peñaescabia, en el término 
municipal de Bejís (DOGV 4894, de 30 de noviembre de 2004). 
- “La Torrecilla-Puntal de Navarrete”, en el término municipal de Altura, con una superficie de 
331,30 ha, y declarado mediante el Acuerdo de 10 de marzo de 2006, del Consell de la 
Generalitat, por el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado La 
Torrecilla-Puntal de Navarrete, en el término municipal de Altura (DOCV 5128, de 14 de 
marzo de 2006, y corrección de errores en DOCV de 17 del mismo mes). 
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9.  MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
El sistema de defensa, pretende su integración ambiental apoyándose sobre caminos, cultivos y 
divisorias. Hay que tener en cuenta que esta modificación territorial en la distribución de los 
combustibles siempre tendrá un coste ambiental. En cualquier caso, se estima que la actuación 
directa afecta a una pequeña superficie forestal efectivamente protegida, insignificante debido a la 
recuperación para la vegetación forestal, que ha supuesto el abandono de los cultivos en enclavados 
forestales los cuales constituían los auténticos cortafuegos del pasado, hoy desaparecidos en su 
mayoría.  
El objetivo final es la protección de las masas forestales a través de una red de áreas cortafuegos 
correctamente planificada y posiblemente definitiva, en la que pueda apoyarse la extinción de 
cualquier incendio forestal, ofreciendo seguridad a personas y bienes. Sin que este objetivo sea 
incompatible con la protección de zonas de gran interés por la presencia de taxones a proteger, para 
lo cual en estas zonas de mayor susceptibilidad se garantizará un desbroce selectivo de los pies a 
eliminar y a conservar, por medio de medios mecánicos como es el caso de la motodesbrozadora de 
discos. 
Será necesario solicitar todas las consultas e informes de no afección necesarios a las 
administraciones competentes que la legislación vigente exige antes del inicio de las actuaciones 
proyectadas. 
 
9.1.  FAUNA 
La existencia de especies faunísticas de interés conlleva la consideración y análisis de la idoneidad de 
algunas actuaciones tales como los desbroces, las talas, las podas y la saca de los restos vegetales. Es 
decir todas aquellas actividades que puedan producir cualquier tipo de perturbación a la fauna ahí 
instalada. 
Según el artículo 52.3 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, “Queda prohibido dar muerte 
dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método 
empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la 
destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos 
aun estando vacíos […]”Por lo que durante la realización de las obras, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal de la que dependa 
directamente la fauna ahí existente. Asimismo, se evitará la realización de obras en aquellos períodos 
en que puedan comportar alteraciones y riesgos para la fauna. 
 
9.2.  VEGETACIÓN 
Durante la ejecución de las obras la vegetación será el elemento más afectado, por ello se considera 
imprescindible que los desbroces se lleven a cabo de modo selectivo manteniendo aquellos 
ejemplares relevantes desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y de la 
geodiversidad, así como la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje, tal y como dicta el artículo 1 de la Ley 
42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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9.3.  PAISAJE 
Con el fin de aminorar el  posible impacto sobre el paisaje, se aconseja que en las bandas de 
desbroce total se conserve los pies arbóreos presentes siempre que no superen el 10 % de FCC, con 
el objeto de conseguir una gradación en cuanto a la densidad del arbolado, para que de esta forma 
no sea perceptible visualmente. 
 
9.4.  ELEMENTOS SINGULARES Y ÁRBOLES MONUMENTALES 
En la zona de actuación no se ha localizado ningún elemento singular, aún así, si durante la ejecución 
de las obras se localizase sería responsabilidad de la Dirección de Obra asegurar su protección, tal y 
como establece el artículo 1 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental, 
que define en su punto 2 “patrimonio arbóreo monumental” como: 
… 
2. El conjunto de árboles cuyas características botánicas de monumentalidad o circunstancias 
extraordinarias de edad, porte u otros tipos de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de 
recreo o ambientales ligados a ellos y a su legado, los haga merecedores de protección y 
conservación. 
… 
4. Asimismo, abarca tanto a los ejemplares aislados, como a las arboledas o conjuntos que contengan 
varios especímenes arbóreos. 
… 
9.5.  PARQUE DE MAQUINARIA 
El cambio de aceite de maquinaria de obra se llevará a cabo única y exclusivamente en talleres 
autorizados. 
Por otra parte, una vez desmantelado el parque de maquinaria, el contratista procederá a la retirada 
de todos los elementos no existentes en la situación original, llevándoselos a vertedero autorizado, 
procediendo a la ejecución de las técnicas de preparación del terreno que permitan la restitución de 
la situación original (subsolado, siembra, plantación, etc.). 
 
9.6.  TRANSPORTE DE MATERIAL Y TRÁFICO DE MAQUINARIA. VIARIO DE OBRA 
El transporte de material y tráfico de maquinaria se llevará a cabo dentro del viario existente en el 
ámbito de actuación, nunca campo a través, ni abriendo nuevas pistas intentando con esto minimizar 
el impacto sobre la vegetación y el suelo, intrínseco en toda actuación. 
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9.7.  SUPERFICIE DEDICADA AL ACOPIO DE MATERIAL 
Una vez finalizada la obra, el contratista procederá a la limpieza, retirada y depósito en zona 
autorizada de todos los elementos no existentes en la situación original. 
10.   PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras se ejecutará en un plazo de cuatro (4) años, de forma que los 
trabajos de mantenimiento se puedan ejecutar conforme a las instrucciones dadas por el Proyecto 
Piloto, en ciclos de dos (2) y cuatro (4) años. En las bandas de decapado y las bandas auxiliares, se 
realizará el mantenimiento cada cuatro (4) años, mientras que en la banda de desbroce total se 
realizará cada dos (2) años.  
Los trabajos se han de realizar preferentemente en el periodo comprendido entre septiembre de un 
año y junio del siguiente, aunque este periodo puede variar en función de las condiciones 
meteorológicas específicas de cada año, teniendo en cuenta que los días de alerta 3 no se pueden 
realizar trabajos en el terreno forestal que supongan riesgo de generación de chispas. La distribución 
temporal de los trabajos a realizar será presentada por la empresa adjudicataria de los trabajos, y 
deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 
Memoria 
36 
 
11.  DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
ANEJO Nº 1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ÁREAS CORTAFUEGO. 
ANEJO Nº 2. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEJO Nº 3. TABLA DE CUBICACIÓN EN ESTÉREOS. 
ANEJO Nº 4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDADES. 
ANEJO Nº 5. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS TRAGSA SOBRE EL PEM. 
ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
ANEJO Nº 7. NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL. 
ANEJO Nº 8. PRESUPUESTO POR MUNICIPIOS. 
DOCUMENTO 2. PLANOS 
PLANO Nº 1. PLANO GENERAL DEL TRAZADO DE LOS CORTAFUEGOS. 
PLANO Nº 2. PARCIAL 01. EL TORO Y BARRACAS. 
PLANO Nº 3. PARCIAL 02. BARRACAS, VIVER Y TORAS. 
PLANO Nº 4. PARCIAL 03. EL TORO.  
PLANO Nº 5. PARCIAL 04. EL TORO Y BEJIS. 
PLANO Nº 6. PARCIAL 05. BEJIS, TERESA Y JÉRICA. 
PLANO Nº 7. PARCIAL 06. SACAÑET.  
PLANO Nº 8. PARCIAL 07. JÉRICA Y ALTURA.  
PLANO Nº 9. PARCIAL 08.  JÉRICA.  
PLANO Nº 10. PARCIAL 09. EL TORO.  
PLANO Nº 11. SEÑAL DE OBRA DETALLES SECCIONES SEÑALÉTICA. 
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DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 
MEDICIONES. 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
CUADRO DE PRECIOS Nº 3. 
CUADRO DE PRECIOS Nº 4. 
RESUMEN DE MEDICIONES. 
PRESUPUESTO PARCIAL. 
PRESUPUESTO GENERAL. 
12.   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
No se considera objeto del presente proyecto su fraccionamiento ni por tanto su división en lotes en 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., por lo que se considera el presente 
proyecto como obra completa susceptible de ser entregada al uso general o servicio 
correspondiente. 
13.   FINANCIACIÓN 
La redacción del presente proyecto y la ejecución de sus obras serán financiadas y tramitadas por 
fondos propios de la Conselleria de Governació i Justícia en su capítulo VI. 
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14.  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
Total Presupuesto de Ejecución Material     443.021,20 € 
Por lo que asciende a un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIÚN EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS. 
Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN    506.816,25 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
Total Presupuesto de Ejecución BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido)   540.485,86 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
Total del I.V.A. (10%) del Presupuesto de Ejecución BASE DE LICITACIÓN 54.048,59 € 
Incrementa el presupuesto de base de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
Total Presupuesto de Ejecución BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)  594.534,44 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TRENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
  La Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se describe la tabla de dimensiones de los tramos de los elementos de las Áreas 
Cortafuegos seleccionados a partir de los proyectos: “Red de áreas cortafuegos de la ZAU del 
Alto Palancia Fase I”, “Propuesta para la realización de la segunda fase de la red de áreas 
cortafuegos de la Z.A.U. de Alto Palancia”, “Tercera fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red 
de cortafuegos para la defensa del Alto Palancia, ante el riesgo de incendios forestales” y 
“Cuarta fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red de cortafuegos para la defensa del Alto 
Palancia, ante el riesgo de incendios forestales en el término municipal del El Toro”. De los 
mismos, y con el fin de optimizar los trabajos a realizar, han sido excluídos los tramos de orden 
tres. 
Parámetros de la tabla: las fases en las que se ejecutó cada tramo, el término municipal al que 
pertenecen, los elementos, los tramos y subtramos, el orden, los rangos de la pendiente del 
terreno, el tipo de sustrato (pedregoso o rocoso) por los que discurre, la Fracción de Cabida 
Cubierta (FCC) observada en ortofotos y en trabajo de campo, la titularidad, la longitud de cada 
tramo, si hay actuación o no la hay, si está apoyado sobre pista o sobre cortafuegos existente, las 
anchuras de cada banda y las totales de cada elemento en metros. En resumen, se detallan 
aquellos parámetros necesarios para el mantenimiento de los mismos. 
 
2. TABLA DE DIMENSIONAMIENTO 
Las actuaciones a realizar en todos los tramos son las de Mantenimiento de Áreas Cortafuegos. 
2.1. Consideraciones generales 
Anchura de los elementos: 
Las anchuras se corresponden a las que se vienen ejecutando desde el año 2004 en los proyectos: 
- Red de áreas cortafuegos de la ZAU del Alto Palancia Fase I. 
- Propuesta para la realización de la segunda fase de la red de áreas cortafuegos de la 
Z.A.U. de Alto Palancia. 
- Propuesta para la realización de la tercera fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red de 
cortafuegos para la defensa del Alto Palancia, ante el riesgo de incendios forestales. 
- Cuarta fase de ejecución del proyecto Z.A.U. de red de cortafuegos para la defensa del 
Alto Palancia, ante el riesgo de incendios forestales en el término municipal del El Toro. 
Está dividida en ancho de la banda auxiliar, ancho de la banda de desbroce total, ancho de la 
banda de decapado y ancho total del elemento, siendo éste la suma de los tres primeros. 
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Banda de decapado (D):  
La anchura de esta banda, como de la del resto viene condicionada por el orden del área 
cortafuegos. En el caso de que se encuentre apoyado sobre una pista y ésta exceda la anchura de 
la banda de decapado, se procederá al estrechamiento de la banda contigua (Banda de desbroce 
Total) con el fin de que la anchura total se corresponda según el orden a lo que se viene 
ejecutando desde el año 2004. Se realizará el desbroce del matorral si no va apoyado en pista. 
Banda de desbroce total (DT): 
Se realizará el desbroce del matorral  
Banda auxiliar (BA): 
Se realizará un desbroce del matorral y un apeo del arbolado existente hasta conseguir una 
fracción de cabida cubierta del 10 %, lo que equivale entorno a 50 pies/ha en pinar, en los casos 
en los que la densidad así lo permita. Al arbolado en pie se le practicará una poda de sus ramas 
más bajas.  
2.2. Consideraciones particulares 
La tabla de dimensionamiento es el resultado de las diferentes visitas realizadas a la zona de 
estudio y del estudio de las ortofotos existentes de la zona, por lo que los datos aquí expresados 
no son resultado de un inventario forestal, sino aproximaciones. 
2.3. Nomenclatura 
- Banda auxiliar: BA  
- Banda de desbroce total: DT  
- Banda de decapado: D 
- Fracción de Cabida Cubierta: FCC 
A continuación, se muestra la tabla que recoge las características del terreno, así como el 
dimensionamiento de las áreas cortafuegos: 
Fase Elemento Tramo Subtr. Orden Pendiente Tipo terreno FCC (%) Titularidad Longitud (m) Act CM CR
Dt Ds Dt Ds Total D Dt Ds
FASE I El Toro 1 1 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 540 A N S 3,00 0 35,30 0 17,70 56,00 0,162 0,000 2,862
FASE I El Toro 1 2 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 1420 A S S 3,00 0 34,70 0 17,40 55,10 0,426 0,000 7,398
FASE I El Toro 1 3 1º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 700 A N S 3,00 0 35,30 0 17,70 56,00 0,210 0,000 3,710
FASE I El Toro 1 4 1 1º 21-30 Pedregoso <50 Pub 660 A N N 3,00 0 28,70 0 14,30 46,00 0,198 0,000 2,838
FASE II El Toro 1 4 2 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 3500 A N N 3,00 0 28,70 0 14,30 46,00 1,050 0,000 15,050
FASE II El Toro 1 5 1º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 300 A N S 3,00 12,00 16,40 0,00 8,20 39,60 0,090 0,360 0,738
FASE II El Toro 1 6 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 1040 A N S 3,00 12,00 27,30 0 13,70 56,00 0,312 1,248 4,264
FASE III El Toro 1 13 1º 0-10 Rocoso <50 P 410 A N N 3,00 0 0 0 0 3,00 0,123 0,000 0,000
FASE IV El Toro 1 14 1º / / <50 P 550 NA S N 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,193 0,000 0,000
FASE III El Toro 1 15 1º 11-20 Rocoso <50 P 900 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,270 0,000 0,000
FASE III El Toro 1 16 1º 11-20 Rocoso 50-80% P 420 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,126 0,000 0,000
FASE III El Toro 1 17 1º 0-10 Pedregoso 50-80% P 720 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,216 0,000 0,000
FASE IV El Toro 1 18 1º / / <50 P 980 NA S N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,294 0,000 0,000
FASE IV El Toro 1 19 1º / / <50 P 1160 NA S N 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,464 0,000 0,000
FASE II El Toro 2 1 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 940 A S S 5,00 0,00 22,50 0,00 22,50 50,00 0,470 0,000 4,230
FASE II El Toro 2 2 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 620 A S S 5,00 0,00 22,50 0,00 22,50 50,00 0,310 0,000 2,790
FASE II El Toro 2 3 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 290 A S S 5,00 10,60 18,10 0,00 18,10 51,80 0,145 0,307 1,050
FASE IV El Toro 2 4 1º / / <50 P 5360 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE IV El Toro 3 1 1º / / <50 P 2500 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE IV El Toro 3 2 1º 31-40 Rocoso <50 P 1110 A S N 5,00 5,75 20,80 5,75 41,50 78,80 0,555 1,277 6,915
FASE IV El Toro 3 3 1º 11-20 Pedregoso <50 P 260 A N N 3,00 0,00 34,40 0,00 17,20 54,60 0,078 0,000 1,342
FASE IV El Toro 3 4 1º 0-10 Pedregoso <50 P 560 A S N 3,00 0,00 19,40 0,00 9,70 32,10 0,168 0,000 1,630
FASE IV El Toro 3 5 1º 11-20 Pedregoso <50 P 540 A N N 3,00 4,90 21,10 4,90 10,60 44,50 0,162 0,529 1,712
FASE IV El Toro 3 6 1º 11-20 Pedregoso <50 P 320 A N N 6,00 4,50 22,30 4,50 22,30 59,60 0,192 0,288 1,427
FASE IV El Toro 3 7 1 1º 11-20 Pedregoso <50 P 200 A S N 3,00 0,00 8,20 0,00 16,40 27,60 0,060 0,000 0,492
FASE IV El Toro 3 7 2 1º 11-20 Pedregoso <50 200 A S N 3,00 0,00 8,20 0,00 16,40 27,60 0,060 0,000 0,492
FASE IV El Toro 3 8 1º 0-10 Pedregoso <50 P 360 A S N 3,00 0,00 18,30 0,00 18,30 39,60 0,108 0,000 1,318
FASE IV El Toro 3 9 1º 0-10 Pedregoso <50 P 330 A S N 4,00 0,00 13,00 0,00 13,00 30,00 0,132 0,000 0,858
FASE IV El Toro 3 10 1º 11-20 Pedregoso <50 P 590 A N N 3,00 5,40 34,50 5,40 17,20 65,50 0,177 0,637 3,050
FASE II El Toro 4 2 1º 31-40 Rocoso 50-80% Pub 130 A N N 3,00 8,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,039 0,116 0,000
FASE II El Toro 4 3 1º 11-20 No pedregoso 50-80% Pub 520 A S N 3,00 13,00 13,00 0,00 9,00 38,00 0,156 0,676 1,144
FASE II El Toro 4 4 1º 31-40 Pedregoso 50-80% Pub 510 A N N 3,00 13,60 8,70 0,00 17,40 42,70 0,153 0,694 1,331
FASE II El Toro 4 5 1º / / 50-80% Pub 320 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II El Toro 4 6 1º 31-40 No pedregoso 50-80% Pub 400 A S N 4,00 7,80 13,90 0,00 27,90 53,60 0,160 0,312 1,672
FASE II Bejís 4 7 1º 41-50 Pedregoso 50-80% Pub 320 A S N 4,50 14,90 5,80 0,00 18,10 43,30 0,144 0,477 0,765
FASE III Torás 5 8 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 310 A S N 6,00 17,00 17,20 0,00 17,20 57,40 0,186 0,527 1,066
FASE II Teresa 6 2 1º 21-30 Rocoso <50% Pub 480 A N N 3,00 13,80 8,80 0,00 4,40 30,00 0,144 0,662 0,634
FASE II Jérica 6 3 1º 11-20 Rocoso <50% Pub 300 A N N 3,00 13,80 8,80 0,00 4,40 30,00 0,090 0,414 0,396
FASE II Jérica 6 4 1º 11-20 Rocoso <50% Pub 630 A N N 3,00 7,60 7,70 0,00 25,10 43,40 0,189 0,479 2,066
FASE II Jérica 6 5 1º 21-30 Rocoso <50% Pub 630 A N N 3,00 13,60 42,00 0,00 21,00 79,60 0,189 0,857 3,969
FASE II Jérica 6 6 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 530 A N N 6,00 15,20 9,40 0,00 4,70 35,30 0,318 0,806 0,747
FASE II Jérica 6 7 1º 11-20 Rocoso <50% Pub 650 A N N 3,00 13,60 14,10 0,00 7,00 37,70 0,195 0,884 1,372
FASE II Jérica 6 8 1º 0-10 Rocoso <50% Pub 460 A N N 6,00 15,80 19,90 0,00 10,00 51,70 0,276 0,727 1,375
FASE II Jérica 6 9 1º 0-10 Rocoso <50% Pub 660 A S N 6,00 15,60 8,20 0,00 4,10 33,90 0,396 1,030 0,812
FASE II Jérica 6 10 1º 0-10 Rocoso <50% Pub 1140 A N N 6,00 18,00 9,30 0,00 4,60 37,90 0,684 2,052 1,585
FASE II Jérica 6 11 1 1º 21-30 Rocoso <50% Pub 2160 A S N 6,00 14,50 4,70 0,00 9,50 34,70 1,296 3,132 3,067
FASE II Jérica 6 12 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 540 A S S 6,00 17,20 23,20 0,00 11,60 58,00 0,324 0,929 1,879
FASE II Jérica 6 13 1º 11-20 Pedregoso <50% Pub 70 A N N 6,00 15,80 33,80 0,00 16,90 72,50 0,042 0,111 0,355
FASE I El Toro 7 1 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 920 A N S 3,00 6,70 14,90 0,00 7,40 32,00 0,276 0,616 2,052
FASE I El Toro 7 2 2º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 550 A N S 3,00 6,20 5,50 0,00 2,80 17,50 0,165 0,341 0,457
FASE I El Toro 7 3 2º / / >80 Pub 900 NA S N 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,360 0,000 0,000
FASE I El Toro 7 4 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 300 A S N 4,00 5,60 5,90 0,00 3,00 18,50 0,120 0,168 0,267
FASE I El Toro 7 5 2º / / >80 Pub 300 NA S N 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,120 0,000 0,000
FASE I El Toro 7 6 2º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 640 A S N 4,00 5,40 16,10 0,00 6,50 32,00 0,256 0,346 1,446
FASE II El Toro 7 7 2º / / 50-80% Pub 290 NA S N 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,116 0,000 0,000
FASE IV El Toro 7 8 2º / / <50 P 1620 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Término 
municipal D (m) A B
Anchuras Superficies
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FASE II El Toro 8 1 2º / / 50-80% Pub 360 NA S N 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,144 0,000 0,000
FASE II El Toro 8 2 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 430 A S N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,129 0,000 0,000
FASE II El Toro 8 3 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 860 A S N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,258 0,000 0,000
FASE II El Toro 8 4 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 390 A N N 3,00 0,00 14,30 0,00 6,70 24,00 0,117 0,000 0,819
FASE II El Toro 8 5 2º 21-30 Rocoso <50 Pub 230 A N N 3,00 0,00 9,00 0,00 18,00 30,00 0,069 0,000 0,621
FASE II El Toro 8 6 2º 11-20 Pedregoso <50 Pub 850 A N N 3,00 0,00 8,00 0,00 4,00 15,00 0,255 0,000 1,020
FASE II El Toro 8 7 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1140 A N N 3,00 0,00 5,00 0,00 10,00 18,00 0,342 0,000 1,710
FASE II El Toro 8 8 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 480 A N N 3,00 0,00 13,00 0,00 6,50 22,50 0,144 0,000 0,936
FASE II El Toro 8 9 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 530 A N N 3,00 0,00 19,40 0,00 9,60 32,00 0,159 0,000 1,537
FASE II El Toro 8 10 2º 41-50 Pedregoso 50-80% Pub 400 A N N 3,00 0,00 2,00 0,00 4,00 9,00 0,120 0,000 0,240
FASE III El Toro 9 3 2º 0-10 Pedregoso <50 P 1.420 A S N 3,00 0,00 10,00 0,00 5,00 18,00 0,426 0,000 2,130
FASE II Bejís 10 1 2º 41-50 Rocoso 50-80% Pub 260 A N S 3,00 4,00 5,30 0,00 2,70 15,00 0,078 0,104 0,208
FASE II Bejís 10 2 2º 11-20 No pedregoso <50% Pub 190 A N S 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,057 0,133 0,000
FASE II Bejís 10 3 2º 41-50 Rocoso 50-80% Pub 470 A S N 2,50 7,00 3,20 0,00 6,30 19,00 0,118 0,329 0,447
FASE II Bejís 10 4 2º / / 50-80% Pub 310 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II Bejís 10 5 2º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 390 A N N 3,00 4,00 6,00 0,00 3,00 16,00 0,117 0,156 0,351
FASE II Bejís 10 6 2º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 190 A N N 6,00 5,40 7,40 0,00 3,70 22,50 0,114 0,103 0,211
FASE II Bejís 10 7 2º <50% Rocoso 50-80% Pub 330 A N N 3,00 4,00 5,20 0,00 10,30 22,50 0,099 0,132 0,512
FASE II Bejís 10 8 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 240 A N N 3,00 5,50 14,30 0,00 7,20 30,00 0,072 0,132 0,516
FASE III Bejís 10 9 2º 11-20 Rocoso <50% P 790 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,237 0,000 0,000
FASE III Bejís 10 16 2º 41-50 Rocoso <50% P 220 A N N 3,00 2,50 13,00 0,00 6,50 25,00 0,066 0,055 0,429
FASE III Bejís 10 17 2º 11-20 Rocoso <50% P 590 A N N 3,00 6,00 6,00 0,00 3,00 18,00 0,177 0,354 0,531
FASE III Bejís 10 18 2º 11-20 Rocoso <50% P 980 A N N 3,00 6,20 3,90 0,00 1,90 15,00 0,294 0,608 0,568
FASE III Bejís 10 19 2º 0-10 Pedregoso <50% P 460 A N N 3,00 7,00 5,30 0,00 2,70 18,00 0,138 0,322 0,368
FASE III Sacañet 10 20 2º 11-20 Pedregoso <50% C 170 A N N 3,00 6,00 6,00 0,00 3,00 18,00 0,051 0,102 0,153
FASE III Bejís 11 1 1 2º 21-30 Rocoso <50% P 180 A N N 3,00 4,00 4,70 0,00 2,30 14,00 0,054 0,072 0,126
FASE III Bejís 11 1 2 2º 0-10 Rocoso <50% P 240 A N N 3,00 4,00 4,70 0,00 2,30 14,00 0,072 0,096 0,168
FASE III Bejís 11 2 2º 41-50 Rocoso 50-80% P 780 A N N 3,00 4,00 2,70 0,00 5,30 15,00 0,234 0,312 0,624
FASE III Bejís 11 3 2º 0-10 Pedregoso 50-80% P 300 A S N 3,00 4,00 2,70 0,00 5,30 15,00 0,090 0,120 0,240
FASE III Bejís 11 4 2º 21-30 Pedregoso 50-80% P 550 A N N 3,00 4,00 4,70 0,00 2,30 14,00 0,165 0,220 0,385
FASE III Bejís 12 6 1º 11-20 Pedregoso 50-80% P 470 A N N 3,00 9,70 13,20 0,00 6,60 32,50 0,141 0,456 0,931
FASE III Bejís 12 7 1 1º 0-10 Pedregoso <50% P 255 A N N 6,00 18,00 14,50 0,00 7,20 45,70 0,153 0,459 0,553
FASE III Bejís 12 7 2 1º 21-30 Pedregoso <50% P 240 A N N 6,00 18,00 14,50 0,00 7,20 45,70 0,144 0,432 0,521
FASE III Bejís 12 7 3 1º 11-20 Pedregoso <50% P 1.095 A N N 6,00 11,60 10,70 0,00 5,30 33,60 0,657 1,270 1,752
FASE II Bejís 12 8 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 580 A N N 6,00 11,00 10,30 0,00 5,20 32,50 0,348 0,638 0,899
FASE II Bejís 12 9 1º 11-20 Pedregoso <50% Pub 290 A S N 6,00 17,90 14,60 0,00 7,30 45,80 0,174 0,519 0,635
FASE II Bejís 12 10 1 1º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 170 A N N 6,00 17,80 14,60 0,00 7,30 45,70 0,102 0,303 0,372
FASE II Bejís 12 10 2 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 420 A N N 6,00 17,80 14,60 0,00 7,30 45,70 0,252 0,748 0,920
FASE II Bejís 12 11 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 600 A S N 6,00 11,00 2,60 0,00 5,20 24,80 0,360 0,660 0,468
FASE II Bejís 12 12 1º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 200 A S N 6,00 13,20 11,70 0,00 5,80 36,70 0,120 0,264 0,350
FASE II Bejís 12 13 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 590 A S N 6,00 13,20 11,70 0,00 5,80 36,70 0,354 0,779 1,033
FASE II Sacañet 12 17 1º 0-10 Pedregoso <50% Pub 540 A N N 6,00 11,80 11,90 0,00 6,00 35,70 0,324 0,637 0,967
FASE III Sacañet 12 18 1 1º 0-10 Pedregoso <50% P 150 A S N 7,00 10,00 7,80 0,00 7,80 32,60 0,105 0,150 0,234
FASE III Sacañet 12 18 2 1º 11-20 Pedregoso <50% P 410 A N N 3,00 13,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,123 0,558 0,000
FASE II Bejís 13 2 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 310 A S N 8,00 2,00 14,70 0,00 7,30 32,00 0,248 0,062 0,682
FASE II Bejís 13 3 2º / / 50-80% Pub 340 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II Bejís 13 4 2º 51-60 Rocoso >80% Pub 430 A S N 8,00 2,00 7,30 0,00 14,70 32,00 0,344 0,086 0,946
FASE II Bejís 13 5 2º 51-60 Rocoso 50-80% Pub 280 A S N 8,00 2,00 4,70 0,00 2,30 17,00 0,224 0,056 0,196
FASE II Bejís 13 6 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 420 A S N 8,00 2,00 7,30 0,00 3,70 21,00 0,336 0,084 0,462
FASE II Bejís 13 8 2º 21-30 No pedregoso <50% Pub 600 A S N 5,00 2,00 1,70 0,00 3,30 12,00 0,300 0,120 0,300
FASE II Teresa 13 9 2º 21-30 No pedregoso <50% Pub 160 A S N 5,00 2,00 1,70 0,00 3,30 12,00 0,080 0,032 0,080
FASE II Teresa 13 10 2º 21-30 Pedregoso <50% Pub 1400 A S N 5,00 2,00 1,70 0,00 3,30 12,00 0,700 0,280 0,700
FASE II Teresa 14 2 2º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 360 A S N 4,00 3,30 14,50 0,00 8,20 30,00 0,144 0,119 0,817
FASE II Teresa 14 4 2º 21-30 Rocoso <50% Pub 310 A S N 3,50 6,20 14,90 0,00 7,50 32,10 0,109 0,192 0,694
FASE II Teresa 14 5 2º 11-20 Rocoso <50% Pub 490 A S N 3,00 7,00 3,40 0,00 1,60 15,00 0,147 0,343 0,245
FASE II Teresa 14 6 2º 21-30 Pedregoso <50% Pub 280 A N N 3,00 4,00 4,50 0,00 4,50 16,00 0,084 0,112 0,252
FASE II Teresa 14 7 2º 0-10 Pedregoso <50% Pub 1880 A S S 3,50 5,80 15,10 0,00 7,60 32,00 0,658 1,090 4,268
FASE III Sacañet 15 4 2º 21-30 Rocoso 50-80% P 290 A N N 3,00 4,10 5,30 0,00 2,60 15,00 0,087 0,119 0,229
FASE II Viver 16 3 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 320 A N S 3,00 4,70 4,90 0,00 2,40 15,00 0,096 0,150 0,234
4
FASE II Viver 16 4 2º 0-10 Pedregoso <50% Pub 570 A S S 3,00 4,00 5,30 0,00 2,70 15,00 0,171 0,228 0,456
FASE II Viver 16 8 2º / / 50-80% Pub 830 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II Viver 16 9 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 780 A S N 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,351 0,351 0,000
FASE II Viver 16 10 2º 0 / 50-80% Pub 590 A S N 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,236 0,295 0,000
FASE II Barracas 17 2 2º 0 0 <50 Pub 380 A S N 8,50 0,00 4,50 0,00 11,00 24,00 0,323 0,000 0,589
FASE II Barracas 17 3 2º 0-10 No pedregoso <50 Pub 170 A S S 8,50 0,00 0,00 0,00 15,50 24,00 0,145 0,000 0,264
FASE II Barracas 17 4 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 660 A S S 8,50 0,00 0,00 0,00 15,50 24,00 0,561 0,000 1,023
FASE II Barracas 17 5 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 430 A S N 8,50 0,00 3,00 0,00 2,00 13,50 0,366 0,000 0,215
FASE II Barracas 17 6 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 460 A S N 8,50 0,00 6,50 0,00 3,00 18,00 0,391 0,000 0,437
FASE II Viver 17 9 2º 41-50 Rocoso 50-80% Pub 460 A N N 3,00 3,60 7,00 0,00 3,40 17,00 0,138 0,166 0,478
FASE II Viver 17 10 2º 31-40 Rocoso 50-80% Pub 220 A N S 3,00 3,60 15,60 0,00 3,80 26,00 0,066 0,079 0,427
FASE II Viver 18 2 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 500 A N S 3,00 4,00 5,30 0,00 2,70 15,00 0,150 0,200 0,400
FASE III Viver 18 3 2º 0-10 Pedregoso <50 P 470 A S N 3,00 6,80 1,70 0,00 3,50 15,00 0,141 0,320 0,244
FASE II Viver 18 4 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 840 A S S 5,00 3,00 4,70 0,00 2,30 15,00 0,420 0,252 0,588
FASE II Viver 18 5 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 480 A S N 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,240 0,192 0,000
FASE II Viver 20 2 2º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 720 A S N 7,00 3,00 2,00 0,00 4,00 16,00 0,504 0,216 0,432
FASE II Viver 20 3 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 340 A S N 3,00 4,00 7,70 0,00 15,50 30,20 0,102 0,136 0,789
FASE II Viver 20 4 2º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 420 A S N 3,00 6,00 2,00 0,00 4,00 15,00 0,126 0,252 0,252
FASE III Jérica 21 5 1 2º 0-10 Pedregoso 50-80% P 380 A S N 3,00 4,00 16,70 0,00 8,30 32,00 0,114 0,152 0,950
FASE III Jérica 21 5 2 2º 21-30 Pedregoso 50-80% P 140 A S N 3,00 4,00 16,70 0,00 8,30 32,00 0,042 0,056 0,350
FASE II Jérica 21 6 2º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 320 A N S 3,00 4,00 16,70 0,00 8,30 32,00 0,096 0,128 0,800
FASE II Jérica 21 7 2º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 250 A N S 3,00 4,00 8,70 0,00 4,30 20,00 0,075 0,100 0,325
FASE II Jérica 21 8 2º 31-40 Rocoso 50-80% Pub 110 A N N 3,00 4,00 6,00 0,00 3,00 16,00 0,033 0,044 0,099
FASE III Jérica 22 4 2º 11-20 Rocoso <50% P 640 A S N 5,00 4,00 4,70 0,00 2,30 16,00 0,320 0,256 0,448
FASE II Jérica 23 1 2º 11-20 Rocoso <50% Pub 430 A N N 3,00 6,30 3,80 0,00 1,90 15,00 0,129 0,271 0,245
FASE II Jérica 23 2 2º 0-10 Rocoso <50% Pub 880 A S N 4,50 2,60 3,00 0,00 5,90 16,00 0,396 0,229 0,783
FASE II Jérica 23 3 2º 0-10 Rocoso <50% Pub 1760 A S S 4,50 2,60 12,00 0,00 23,70 42,80 0,792 0,458 6,283
FASE III Jérica 23 4 2º 0-10 Pedregoso <50% C 130 A S N 3,00 5,20 4,50 0,00 2,30 15,00 0,039 0,068 0,088
FASE III Jérica 24 2 1 2º 21-30 Rocoso <50% P 500 A N N 3,00 1,90 6,90 0,00 3,30 15,10 0,150 0,095 0,510
FASE III Jérica 24 2 2 2º 21-30 Rocoso 50-80% P 320 A N N 3,00 3,70 5,50 0,00 2,80 15,00 0,096 0,118 0,266
FASE III Jérica 24 3 2º 0-10 Rocoso 50-80% P 590 A S N 3,50 4,80 4,50 0,00 2,20 15,00 0,207 0,283 0,395
FASE III Jérica 24 5 2º 11-20 Rocoso 50-80% P 430 A N N 3,00 5,60 4,30 0,00 2,10 15,00 0,129 0,241 0,275
FASE II Jérica 24 6 2º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 250 A N N 3,00 3,00 6,70 0,00 3,30 16,00 0,075 0,075 0,250
FASE II Jérica 24 7 2º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 120 A N N 3,00 4,00 6,00 0,00 3,00 16,00 0,036 0,048 0,108
FASE II Jérica 24 8 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 140 A S N 3,00 5,20 5,20 0,00 2,60 16,00 0,042 0,073 0,109
FASE II Jérica 24 9 2º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 240 A N N 3,00 6,40 4,40 0,00 2,20 16,00 0,072 0,154 0,158
FASE III Jérica 24 10 2º 11-20 Pedregoso 50-80% P 820 A N N 3,00 7,00 4,00 0,00 2,00 16,00 0,246 0,574 0,492
FASE III Jérica 24 11 2º 11-20 Rocoso 50-80% P 1.020 A N N 3,00 7,00 4,00 0,00 2,00 16,00 0,306 0,714 0,612
FASE II Jérica 24 12 2º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 190 A N N 3,00 3,40 15,70 0,00 7,90 30,00 0,057 0,065 0,448
FASE II Jérica 24 13 2º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 230 A N N 3,00 4,10 15,30 0,00 7,60 30,00 0,069 0,094 0,527
FASE II Jérica 24 14 2º 21-30 No pedregoso 50-80% Pub 170 A N N 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,051 0,068 0,000
FASE II Jérica 24 15 2º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 630 A S N 3,00 4,10 15,70 0,00 7,90 30,70 0,189 0,258 1,487
FASE IV El Toro 38 4 1º 31-40 Rocoso <50 P 1160 A N N 3,00 0,00 17,00 0,00 8,00 28,00 0,348 0,000 2,900
FASE II Torás 54 2 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 300 A N S 1,50 2,00 5,70 0,00 2,80 12,00 0,045 0,060 0,255
FASE II Torás 54 3 2º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 410 A N S 1,50 3,20 4,90 0,00 2,40 12,00 0,062 0,131 0,299
FASE II Bejís 59 3 2º 0-10 Pedregoso <50 Pub 150 A S N 2,50 2,00 5,30 2,00 2,70 14,50 0,038 0,060 0,120
FASE II Bejís 59 4 2º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 170 A S N 3,00 2,00 1,70 2,00 3,30 12,00 0,051 0,068 0,085
FASE II Bejís 59 5 2º 11-20 Pedregoso <50 Pub 430 A S N 3,00 2,00 3,70 2,00 7,30 18,00 0,129 0,172 0,473
FASE II Barracas 92 2 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 400 A S N 4,00 8,90 3,70 0,00 7,40 24,00 0,160 0,356 0,444
FASE II Barracas 92 3 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1510 A S S 4,00 13,00 8,50 0,00 16,90 42,40 0,604 1,963 3,835
FASE II Barracas 92 4 1 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1170 A N S 3,00 16,80 6,70 0,00 13,50 40,00 0,351 1,966 2,363
FASE II El Toro 96 1 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 760 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,228 0,000 0,000
FASE II El Toro 96 2 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 580 A N N 3,00 0,00 26,70 0,00 13,30 43,00 0,174 0,000 2,320
FASE II El Toro 96 3 1º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 390 A N N 3,00 0,00 12,70 0,00 6,30 22,00 0,117 0,000 0,741
FASE II El Toro 96 4 1º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 700 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,210 0,000 0,000
FASE II El Toro 96 5 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 300 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,090 0,000 0,000
FASE II El Toro 96 6 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 970 A S N 6,00 17,20 6,40 0,00 3,20 32,80 0,582 1,668 0,931
FASE II El Toro 96 7 1º 0-10 Rocoso <50 Pub 1480 A N S 3,00 22,00 3,90 0,00 1,90 30,80 0,444 3,256 0,858
FASE II El Toro 96 8 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 690 A N S 3,00 22,00 9,00 0,00 4,50 38,50 0,207 1,518 0,932
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FASE II El Toro 96 9 1º 0-10 Rocoso <50 Pub 460 A N S 3,00 22,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,138 1,012 0,000
FASE II El Toro 96 10 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 520 A N S 3,00 22,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,156 1,144 0,000
FASE II El Toro 96 11 1º 0-10 No pedregoso <50 Pub 610 A N N 6,00 18,70 0,00 0,00 0,00 24,70 0,366 1,141 0,000
FASE II El Toro 96 12 1º 31-40 Rocoso 50-80% Pub 580 A S N 6,00 0,00 12,90 0,00 6,40 25,30 0,348 0,000 1,119
FASE II El Toro 96 13 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 1300 A N N 6,00 14,80 12,80 0,00 6,40 40,00 0,780 1,924 2,496
FASE II Sacañet 97 1 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 200 A N N 6,00 14,80 0,00 0,00 20,80 41,60 0,120 0,296 0,416
FASE II Sacañet 97 2 1º 0-10 Rocoso <50 Pub 360 A S N 6,00 11,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,216 0,396 0,000
FASE II Sacañet 97 3 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 360 A S N 6,00 11,00 7,70 0,00 0,00 24,70 0,216 0,396 0,277
FASE II Sacañet 97 4 1º 0-10 Rocoso <50 Pub 560 A S N 6,00 11,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,336 0,616 0,000
FASE II Sacañet 97 5 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 210 A N N 3,00 8,90 5,50 0,00 10,90 28,30 0,063 0,187 0,344
FASE II Sacañet 97 6 1º 31-40 Rocoso <50 Pub 220 A S N 3,50 9,20 6,60 0,00 13,20 32,50 0,077 0,202 0,436
FASE II Sacañet 97 7 1º 21-30 Pedregoso <50 Pub 790 A S N 6,00 12,90 7,40 0,00 3,70 30,00 0,474 1,019 0,877
FASE II Sacañet 97 8 1º 31-40 Pedregoso <50 Pub 100 A N N 3,00 10,80 7,20 0,00 3,70 24,70 0,030 0,108 0,109
FASE II Sacañet 97 9 1º 11-20 No pedregoso <50 Pub 480 A S N 6,00 17,90 14,60 0,00 7,30 45,80 0,288 0,859 1,051
FASE II Sacañet 97 10 1º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 1140 A S N 6,00 11,00 65,60 0,00 32,70 115,30 0,684 1,254 11,206
FASE II Sacañet 97 11 1º 31-40 Pedregoso 50-80% Pub 230 A N N 6,00 11,00 65,50 0,00 32,60 115,10 0,138 0,253 2,256
FASE III Sacañet 97 17 1º 11-20 Pedregoso <50 P 160 A S N 6,00 11,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,096 0,176 0,000
FASE III Sacañet 97 18 1º 11-20 Pedregoso <50 P 1.160 A N N 6,00 15,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,696 1,763 0,000
FASE III Sacañet 97 19 1º 0-10 Pedregoso <50 P 1.090 A N N 3,00 0,00 17,50 0,00 8,70 29,20 0,327 0,000 2,856
FASE III Sacañet 97 20 1º 11-20 Pedregoso <50 P 580 A N S 3,00 19,40 10,00 0,00 5,00 37,40 0,174 1,125 0,870
FASE III Sacañet 97 21 1º 11-20 Pedregoso <50 P 500 A N N 3,00 0,00 11,70 0,00 5,90 20,60 0,150 0,000 0,880
FASE III Sacañet 97 22 1º 0-10 Pedregoso <50 P 1.250 A N S 6,00 11,00 8,70 0,00 4,30 30,00 0,750 1,375 1,625
FASE III Sacañet 97 23 1º 0-10 Pedregoso <50 P 630 A S S 6,00 11,00 6,50 0,00 6,50 30,00 0,378 0,693 0,819
FASE II Jérica 98 5 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 770 A N S 6,00 12,90 14,70 0,00 29,40 63,00 0,462 0,993 3,396
FASE II Jérica 98 6 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 1930 A N S 6,00 11,00 26,40 0,00 13,20 56,60 1,158 2,123 7,643
FASE II Jérica 98 7 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 470 A S N 6,00 11,00 7,50 0,00 3,80 28,30 0,282 0,517 0,531
FASE II Jérica 98 8 1º 11-20 Rocoso <50 Pub 490 A N S 6,00 11,00 13,20 0,00 26,40 56,60 0,294 0,539 1,940
FASE II Altura 98 9 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 500 A N S 6,00 17,00 36,00 0,00 18,00 77,00 0,300 0,850 2,700
FASE II Altura 98 10 1º 11-20 Rocoso <50 Pub 540 A N S 6,00 17,00 18,00 0,00 36,50 77,50 0,324 0,918 2,943
FASE II Altura 98 11 1º 21-30 Pedregoso <50 Pub 220 A N S 6,00 18,00 37,00 0,00 18,00 79,00 0,132 0,396 1,210
FASE II Altura 98 12 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 560 A N S 6,00 18,00 10,00 0,00 5,00 39,00 0,336 1,008 0,840
FASE II Altura 98 13 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 100 A N S 6,00 18,00 10,00 0,00 5,00 39,00 0,060 0,180 0,150
FASE II Altura 99 1 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 460 A S N 10,00 2,00 11,40 0,00 5,60 29,00 0,460 0,092 0,782
FASE II Altura 99 2 1º 0-10 No pedregoso <50 Pub 720 A S N 10,00 2,00 15,20 0,00 30,30 57,50 0,720 0,144 3,276
FASE II Altura 99 3 1 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1030 A S N 10,00 2,00 16,00 0,00 8,00 36,00 1,030 0,206 2,472
FASE II Altura 99 4 1 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1140 A S N 10,00 4,70 21,70 0,00 21,60 58,00 1,140 0,536 4,936
FASE II Altura 99 5 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 250 A S N 10,00 8,00 4,00 0,00 8,20 30,20 0,250 0,200 0,305
FASE II Jérica 100 3 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 1140 A S N 6,00 14,60 19,80 0,00 29,00 69,40 0,684 1,664 5,563
FASE II Jérica 100 5 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 380 A S N 6,00 17,60 17,10 0,00 34,10 74,80 0,228 0,669 1,946
FASE II Jérica 100 6 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 890 A S N 6,00 11,00 13,20 0,00 26,40 56,60 0,534 0,979 3,524
FASE II Barracas 102 2 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 320 A N N 3,00 8,90 10,90 0,00 5,50 28,30 0,096 0,285 0,525
FASE II Barracas 102 3 1 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 1600 A N N 3,00 12,80 19,20 0,00 38,30 73,30 0,480 2,048 9,200
FASE II Viver 102 5 1º 41-50 Rocoso 50-80% Pub 360 A N N 3,00 8,90 9,40 0,00 18,70 40,00 0,108 0,320 1,012
FASE II Viver 102 6 1º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 520 A S S 6,00 9,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,312 0,499 0,000
FASE II Viver 102 7 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 870 A S S 6,00 12,60 3,60 0,00 7,30 29,50 0,522 1,096 0,948
FASE II Viver 102 8 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 520 A S S 5,00 7,80 7,30 0,00 14,60 34,70 0,260 0,406 1,139
FASE I El Toro 103 1 1º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 720 A N S 6,00 11,00 13,30 0,00 26,70 57,00 0,432 0,792 2,880
FASE I El Toro 103 2 1º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 480 A N S 6,00 11,00 7,50 0,00 3,80 28,30 0,288 0,528 0,542
FASE I El Toro 103 3 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 710 A N S 6,00 11,00 26,40 0,00 13,20 56,60 0,426 0,781 2,812
FASE I Barracas 103 4 1º 0-10 Rocoso 50-80% Priv 530 A N S 6,00 11,00 25,30 0,00 12,70 55,00 0,318 0,583 2,014
FASE I Barracas 103 5 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 720 A N S 6,00 11,00 26,40 0,00 13,20 56,60 0,432 0,792 2,851
FASE I El Toro 103 6 1º 0-10 Rocoso 50-80% Priv 420 A N S 6,00 11,00 26,40 0,00 13,20 56,60 0,252 0,462 1,663
FASE I Barracas 103 7 1º 11-20 Pedregoso 50-80% Pub 170 A N S 6,00 13,20 13,90 0,00 27,70 60,80 0,102 0,224 0,707
FASE I Barracas 103 8 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 230 A N S 6,00 13,90 4,40 0,00 8,70 33,00 0,138 0,320 0,301
FASE IV El Toro 104 1 1º 21-30 Rocoso <50 P 240 A N N 3,00 0,00 35,90 0,00 17,90 56,80 0,072 0,000 1,291
FASE IV El Toro 104 2 1º 31-40 Rocoso <50 P 230 A N N 3,00 0,00 17,30 0,00 8,60 28,90 0,069 0,000 0,596
FASE II El Toro 104 3 1º 11-20 Rocoso 50-80% Pub 290 A S N 6,00 10,60 41,60 0,00 20,80 79,00 0,174 0,307 1,810
FASE II El Toro 104 4 1º 31-40 Pedregoso 50-80% Pub 200 A N N 3,00 0,00 18,30 0,00 18,30 39,60 0,060 0,000 0,732
FASE II El Toro 104 5 1º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 650 A N N 3,00 0,00 33,60 0,00 16,80 53,40 0,195 0,000 3,276
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FASE II El Toro 104 6 1º 21-30 Rocoso 50-80% Pub 1690 A N N 3,00 0,00 29,40 0,00 14,70 47,10 0,507 0,000 7,453
FASE II El Toro 104 7 1º 0-10 Rocoso <50 Pub 320 A N N 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,096 0,000 0,000
FASE II El Toro 104 8 1º 0-10 Pedregoso <50 Pub 1280 A S N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II El Toro 104 9 1º 21-30 Pedregoso <50 Pub 300 A N N 3,00 0,00 13,80 0,00 6,90 23,70 0,090 0,000 0,621
FASE II El Toro 104 10 1º 0-10 No pedregoso <50 Pub 340 A S N 6,00 0,00 11,00 0,00 5,50 22,50 0,204 0,000 0,561
FASE II El Toro 104 11 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 450 A S N 6,00 0,00 4,30 0,00 8,70 19,00 0,270 0,000 0,585
FASE II El Toro 104 12 1º 11-20 Rocoso <50 Pub 570 A S N 6,00 0,00 8,90 0,00 17,70 32,60 0,342 0,000 1,516
FASE II El Toro 104 13 1º 21-30 Pedregoso <50 Pub 510 A S N 6,00 0,00 3,50 0,00 7,00 16,50 0,306 0,000 0,536
FASE II El Toro 104 14 1º 21-30 Rocoso <50 Pub 530 A S N 6,00 0,00 9,00 0,00 18,00 33,00 0,318 0,000 1,431
FASE II El Toro 104 15 1º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 610 A S N 6,00 0,00 16,80 0,00 33,70 56,50 0,366 0,000 3,081
FASE II El Toro 104 16 1º 11-20 Pedregoso <50 Pub 260 A S N 6,00 17,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,156 0,442 0,000
FASE II Bejís 106 2 1º 0-10 Rocoso 50-80% Pub 350 A S N 7,00 10,00 8,50 0,00 4,20 29,70 0,245 0,350 0,445
FASE II Teresa 106 3 1º / / 50-80% Pub 160 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II Teresa 106 4 1º 0-10 No pedregoso 50-80% Pub 140 A S N 6,00 11,00 15,50 0,00 7,80 40,30 0,084 0,154 0,326
FASE II Teresa 106 5 1º / / 50-80% Pub 250 A0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
FASE II Teresa 106 6 1º 21-30 Pedregoso 50-80% Pub 780 A S N 7,00 14,20 20,00 0,00 10,00 51,20 0,546 1,108 2,340
FASE II Teresa 106 7 1º 31-40 Pedregoso 50-80% Pub 490 A S N 7,00 13,40 5,10 0,00 10,10 35,60 0,343 0,657 0,745
FASE II Teresa 106 8 1º 31-40 Pedregoso 50-80% Pub 540 A S N 7,00 11,90 4,50 0,00 9,10 32,50 0,378 0,643 0,734
FASE II Teresa 106 9 1º 0-10 Pedregoso 50-80% Pub 290 A S N 7,00 10,00 2,70 0,00 5,40 25,10 0,203 0,290 0,235
FASE II Jérica 106 14 1º 51-60 Rocoso <50% Pub 200 A S N 6,00 11,00 2,80 0,00 2,80 22,60 0,120 0,220 0,112
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1.  DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa en aplicación de los artículos 17.2 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los art. 3, 5 y 6 del R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual, deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por el uso 
efectivo de los mismos cuando por la naturaleza de los trabajos a realizar sean necesarios. 
Según el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y de salud en las obras de construcción: 
«Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de Seguridad y salud o del estudio básico de Seguridad 
y salud en las obras. 
1.El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de Seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2.En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de Seguridad y salud.» 
Procediendo con lo especificado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de salud en las obras de construcción, y 
teniendo en cuenta los aspectos del artículo número cuatro reflejados arriba; el presente 
proyecto entra dentro de los cuatro supuestos del punto primero, por lo tanto, debe 
elaborarse un Estudio General de Seguridad y Salud. 
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Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la obra “Mantenimiento de 
áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, es obligación legal y 
filantrópica la redacción de un estudio de Seguridad y Salud que lo complemente integrándose 
en él. En el mismo, se analizaran y resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, de forma técnica y eficaz. 
2.  DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU 
Alto Palancia, provincia de Castellón”. 
El presupuesto de ejecución material actualizado asciende a: CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL VEINTIÚN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS (443.021,20 €). 
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.449,88 €). 
El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: 48 meses. 
3.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la 
obra: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, 
se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su 
ejecución.  
Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material 
de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí 
mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 
Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir 
una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 
obra, sean ajenas a ella. 
Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia 
en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las 
personas. 
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Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se 
definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se 
consideran todos de un mismo rango: 
A. Conocer el proyecto a ejecutar y si es posible, en coordinación con su autor, definir la 
tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder 
analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 
B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 
factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
ejecución a poner en práctica. 
C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 
D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que 
va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a 
implantar durante todo el proceso de esta obra. 
E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de Seguridad y 
Salud, a través del plan de Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el Contratista 
adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que 
intervienen en el proceso de ejecución y esperamos que sea capaz por si misma, de 
animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más 
razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista 
adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta 
hacia la empresa contratista y los trabajadores; debe llegar a todos: a la plantilla, 
subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos 
de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva 
y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a 
su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir 
y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 
Seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 
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J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el 
proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado y los límites 
económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el 
Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será 
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la 
mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los 
datos que ha suministrado a través del proyecto.  
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por 
el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y 
Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 
trabajo. 
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de la obra 
sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que 
inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, 
que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades 
profesionales. 
4.  DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
4.1.  DESCRIPCIÓN PREVENCIONISTA DE LA OBRA 
Las unidades de obra más importantes que afectan a la Seguridad de los trabajadores son: 
- Tractores. 
- Máquinas-herramienta: Motosierras Y Motodesbrozadoras. 
4.2.  DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA 
La zona de actuación engloba la comarca del Alto Palancia, en la Provincia de Castellón. 
4.3.  TRÁFICO RODADO Y ACCESOS 
El tráfico rodado, en general, es escaso y los accesos consisten, en la mayoría de los casos, en 
caminos y vías forestales con una superficie de rodadura variable. 
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4.4.  INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN 
RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE LA 
OBRA 
Las interferencias con conducciones de toda índole son causa de accidentes, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin 
de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:  
1.1.1.  Accesos rodados a la obra 
Tráfico rodado escaso y puntual. 
1.1.2.  Circulaciones peatonales  
Son muy escasas. 
4.5.  ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución 
de obra, se definen las siguientes actividades de obra: 
Trabajos forestales: 
- Roza mecanizada de matorral con tractores y desbrozadora de cadenas. 
- Roza manual de matorral con motodesbrozadora y motosierra. 
- Decapado. 
- Clareo y poda con motosierra. 
- Corta de pies sobrantes y ramas bajas. 
- Corta de ramas con motosierra. 
- Eliminación mecanizada de tocones con bulldozer. 
- Transporte de residuos procedentes de la corta de ramas. 
- Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces. 
- Recogida, saca y apilado manual y/o mecanizado de residuos. 
- Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de la poda, claras y clareos. 
- En los lugares de fuerte pendiente, el descenso del personal de obra y de la 
maquinaria y combustible necesarios desde la parte alta del monte, se realizará 
asegurados con cinturón y cuerda de seguridad. 
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- Desembosque a cargadero de madera dejando la madera apilada. 
- Eliminación mediante triturado de residuos acordonados procedentes de rozas, podas 
y/o claras o clareos. 
- Apeo de árboles con motosierra en el sentido de pendiente abajo. 
- Tronzado y desramado de pies apeados. 
- Corta de árboles en tramos de menor longitud en los lugares de fuerte pendiente para 
su posterior extracción y apilado en zonas llanas. 
- Extracción de fustes mediante maquinaria en los lugares de fácil acceso. 
Colocación de señales y paneles informativos: 
- Excavación manual y/o mecanizada para el anclaje de los postes de señales y paneles. 
- Colocación de señales y paneles. 
- Hormigonado. 
4.6.  OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS LABORALES 
Las actividades de obra descritas, se ejecutan con el trabajo de los siguientes oficios: 
- Maquinista. 
- Motoserrista. 
- Peón especialista forestal. 
- Peón forestal. 
4.7.  MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea propiedad del Contratista 
adjudicatario. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Tractores. 
- Máquinas-herramienta: Motosierras y motodesbrozadoras. 
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5.  UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
5.1.  CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN EL 
PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Para ejecutar la obra en un plazo de 48 meses, el número máximo de trabajadores, base para 
el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de 
las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores", será 16 personas o cuatro personas 
por año. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el 
proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
Si el plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que 
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. 
Así se exige en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
6.  FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
A la vista de las características técnicas de la obra, los meses limitantes son Julio y Agosto por 
el riesgo de incendios forestales. 
7.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de 
un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante 
la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede 
suceder en la obra. 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto de la obra 
“Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, en 
consecuencia de la tecnología decidida para ejecutar, que puede ser variada por el Contratista 
adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de 
construcción que le sea propia. 
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva 
necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización 
o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque 
se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en 
este estudio de Seguridad y Salud. 
El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de Seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de Seguridad entiende, que el plan 
de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y 
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concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares, 
recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a 
la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 
7.1.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE LA OBRA 
Tabla 1. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la actividad: Poda, corta y clareo. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencia Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X    X X   X     
Cortes por manejo de máquinas herramienta. X    X  X    X   
Golpes por objetos o herramientas. X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X    X    
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X  X   X     
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X X    X    
Ruido.  X   X X    X    
Vibraciones.  X   X X    X    
Picaduras de insectos. X    X X   X     
              
 
Tabla 2. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la actividad: Recogida y apilado de residuos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X     X X     X       
Cortes por objetos. X      X X     X       
Pisadas sobre objetos punzantes.   X    X X       X     
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X  X    X      
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X X    X    
Picaduras de insectos. X    X X   X     
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
 
 
 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado  
I       Riesgo importante 
In     Riesgo intolerable 
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Tabla 3. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la actividad: Desbrozado manual con motodesbrozadora y 
motosierra. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X    X  X   X    
Cortes por manejo de máquinas herramienta. X    X   X   X   
Golpes por objetos o herramientas.  X   X  X    X   
Proyección de fragmentos  X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X   X     
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X   
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X  X   X    
Ruido.  X   X  X    X   
Vibraciones.  X   X X    X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
Tabla 4. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la actividad: Roza mecanizada con tractor y desbrozadora de 
cadenas 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Vuelco del tractor. Atrapamientos. X   X    X   X   
Golpes por objetos o herramientas.  X  X   X    X   
Proyección de fragmentos  X   X  X    X   
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X   
Contacto con sustancias nocivas (polvo).  X   X X    X    
Ruido.  X   X  X    X   
Vibraciones.  X   X X    X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
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Tabla 5. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la actividad: Trituración mecanizada de residuos. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas a distinto nivel.  X    X  X   X    
Vuelco del tractor. Atrapamientos. X     X    X   X   
Golpes por objetos o herramientas.  X  X   X    X   
Proyección de fragmentos.  X   X  X    X   
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X    
Contacto con sustancias nocivas (polvo).  X   X X    X    
Ruido.  X   X  X    X   
Vibraciones.  X   X X    X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
7.2.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS 
OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
Tabla 6. Análisis y evaluación inicial de riesgos para el oficio: Peón forestal en operaciones manuales 
Nombre del riesgo identificado Probabilidad Protección Consecuencias 
Estimación 
del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X    X  X   X    
Caídas a distinto nivel.  X    X  X   X    
Cortes por manejo de herramienta. X    X  X   X    
Golpes por objetos o herramientas.  X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X   X     
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X   
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X  X   X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
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Tabla 7. Análisis y evaluación inicial de riesgos para el oficio: Peón forestal en apilado de restos 
Nombre del riesgo identificado Probabilidad Protección Consecuencias 
Estimación 
del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X    X  X   X    
Caídas a distinto nivel.  X    X  X   X    
Cortes por objetos.  X   X  X    X   
Atrapamiento por objetos  X   X X    X    
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X   X     
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X   
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X  X   X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
Tabla 8. Análisis y evaluación inicial de riesgos para el oficio: Peón forestal con motosierra o motodesbrozadora 
Nombre del riesgo identificado Probabilidad Protección Consecuencias 
Estimación 
del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel.  X    X  X   X    
Caídas a distinto nivel.  X    X  X   X    
Cortes por manejo de máquinas herramienta. X    X   X   X   
Golpes por objetos o herramientas.  X   X  X    X   
Proyección de fragmentos  X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X   X     
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X    X   X   
Sobre esfuerzos, lumbalgias. X    X  X   X    
Ruido.  X   X  X    X   
Vibraciones.  X   X X    X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B       Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To    Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
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Tabla 9. Análisis y evaluación inicial de riesgos para el oficio: Tractorista forestal 
Nombre del riesgo identificado Probabilidad Protección Consecuencias 
Estimación 
del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas a distinto nivel X   X   X   X    
Vuelco del tractor. Atrapamientos. X   X    X   X   
Máquina en marcha fuera de control. X   X    X   X   
Atropello de personas por mala visibilidad. X   X    X   X   
Golpes por objetos o herramientas.  X  X   X    X   
Proyección de fragmentos  X   X  X    X   
Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse, acumulación 
de combustibles). 
X   X    X   X   
Contacto con sustancias nocivas (polvo).  X   X X    X    
Sobreesfuerzos. X    X X   X     
Ruido.  X   X  X    X   
Vibraciones.  X   X X    X    
Quemaduras con el tractor. X    X  X   X    
Picaduras de insectos. X    X  X   X    
Exposición a elevadas temperaturas  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
7.3.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LA 
MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 
Tabla 10. Análisis y evaluación inicial de riesgos para la maquinaria: Tractor de orugas/ruedas. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Atropello por: (mala visibilidad, velocidad inadecuada, falta 
de visibilidad sobre tajos próximos; impericia). 
X    X  X   X    
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina fuera de 
control, (terrenos embarrados; rocas sueltas). 
X   X   X   X    
Vuelco de la máquina, (inclinación del terreno superior a la 
admisible). 
X   X   X   X    
Incendio, (pérdida de combustible; almacenar combustible 
sobre la máquina). 
X   X   X   X    
Atrapamientos de personas. X    X  X   X    
Proyección violenta de objetos durante el trabajo. X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir y bajar por 
lugares no preparados para ello; saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 
 X   X  X  X     
Ruido.  X   X  X   X    
Vibraciones.  X   X  X    X   
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
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Tabla 11. . Análisis y evaluación inicial de riesgos para la maquinaria: Máquinas herramienta: motosierra y 
motodesbrozadora. 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Cortes. X    X  X   X    
Quemaduras. X    X X   X     
Golpes por objetos. X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X   X X    X    
Ruido.  X   X X    X    
Vibraciones.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
7.4.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA 
OBRA 
El proyecto, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. 
Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido 
conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de 
objetos y sustancias con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, 
que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las 
prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por el 
Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en 
práctica durante la realización de la obra. 
Materiales y trabajos que pueden originar un incendio: 
- El desorden de la obra. 
- La suciedad de la obra. 
- Las hogueras de obra. 
- Fumar. 
- La madera y residuos procedentes de los trabajos forestales. 
- El almacenamiento de objetos o maquinaria impregnados en combustibles. 
- Llenado de depósito de combustible con el motor en marcha. 
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- Producción de chispas por el uso de maquinaria. 
- Desencofrantes. 
- Pinturas y disolventes. 
8.  PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea 
la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
- Extintor portátil agua presión incorporada dos usos: 
o Extintores de incendios en los tractores. 
o Extintores en los vehículos de las brigadas. 
- Mochila manual de pulverización de agua para extinción de incendios. 
- Cono balizamiento de plástico, colocado 
- Baliza luminosa intermitente. 
- Señalización normalizada de tráfico. 
- Cordón de balizamiento. 
- Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
9.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 
podido resolver con  la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 
intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el 
siguiente listado: 
- Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak 
- Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo. 
- Pantalón de motoserrista 
- Chaleco alta visibilidad clase 2 
- Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos  
- Guantes para motoserrista 
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- Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón antilumbago con hebillas. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Protector auditivo de orejeras. 
- Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza. 
- Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora. 
- Casco de seguridad ABS para motoserrista. 
- Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 
- Cubre nuca adaptable a casco de seguridad. 
- Mascarilla doble filtro compuesto por cuerpo, yugo, válvula y atalaje. 
- Recambio de filtro mecánico. 
- Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP3. 
- Perneras delanteras con protección contra cortes. 
- Botas motoserrista Categoría S2+Clase 3. 
- Botas de monte. 
- Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción. 
10.  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización. 
10.1.  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización. La señalización elegida es la del listado 
que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
- Riesgo en el trabajo. USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
- Riesgo en el trabajo. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. 
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10.2.  SEÑALIZACIÓN VIAL 
Dada la gran dispersión y movilidad dentro de los distintos tajos que componen la obra, así 
como la lejanía a núcleos de población, no existe la necesidad del uso de señalización vial 
salvo en los casos puntuales donde los trabajos se desarrollen al lado de caminos transitados 
por vehículos. En tal caso se utilizarán las siguientes señales viales: 
- Señal. vial CONO DE BALIZAMIENTO TB-6. 
- Señal vial Triangular TP-18. ‘Obras’. 
- Señal. vial. VELOCIDAD MÁXIMA TR-301. '30 Km/h'. 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-50. 'otros peligros'. 
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO. 'máquina triturando'. 
11.  PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
11.1.  PRIMEROS AUXILIOS 
Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes 
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 
atender a los posibles accidentados. 
11.2.  MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de 
maletines botiquín de primeros auxilios. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y salud. 
11.3.  MEDICINA PREVENTIVA 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como 
los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que 
así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontratadas por él para esta obra.  
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En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales 
en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
11.4.  EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
Estará prevista la evacuación de accidentados que por sus lesiones así lo requieran. El 
Contratista adjudicatario lo definirá exactamente, a través de su plan de Seguridad y Salud tal 
y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
12.  SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LA OBRA 
1º El plan de Seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y 
Salud. 
2º El sistema elegido será definido por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y 
Salud que confeccione. 
3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de 
obra previsto. 
4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del 
trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares. 
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13.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos 
laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro 
a todo el personal a su cargo, de tal forma que, todos los trabajadores tendrán conocimiento 
de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las 
pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario lo desarrolle en su plan 
de Seguridad y Salud. 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
 
La Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
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1.  OBJETIVOS 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud, es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir 
al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son 
propias de su sistema de ejecución de esta obra. 
4º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 
Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
5º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con 
el fin de garantizar su éxito. 
6º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
7º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y 
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
2.  NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
2.1.  CONDICIONES GENERALES 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la ejecución de: obra 
“Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, se han 
definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de 
que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
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1º La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El 
Plan de Seguridad y Salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta 
diferente previamente aprobada. 
2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en 
forma de Planos de ejecución de obra. 
3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 
dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución 
de obra. 
4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud”. 
5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 
de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su 
calidad se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan 
de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse. 
6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 
esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución 
de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de 
las protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos 
citados. 
8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si 
esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de Seguridad y Salud, para 
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser 
aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
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10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 
de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 
empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
11º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo ante, Propiedad de la obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y 
particulares del proyecto. 
12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad 
y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico 
riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de 
equipos de protección individual. 
13º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. En 
caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además, sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la 
Dirección Facultativa la obra. 
2.2.  CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
2.1.1. Vallas de contención de peatones 
CALIDAD: Todo el material constitutivo de estas vallas estará en perfecto estado de uso. 
Los materiales constitutivos de las vallas serán tubos de acero, pintado anticorrosión. 
Normas para el montaje de vallas de contención de peatones 
1º Se replantearán retranqueadas como mínimo a 2 m. de la línea de corte superior del 
terreno antes de iniciarse la excavación, para evitar que los montadores corran el riesgo que 
pretenden evitar. 
2º No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 
3º Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo. 
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Normas para los montadores de las vallas de contención de peatones 
El sistema de protección de huecos en el terreno mediante vallas de contención de peatones 
no se monta de forma caprichosa. Debe seguir las indicaciones que para ello le suministre el 
Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 
técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su función. 
Se avisará al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se 
cambie de inmediato el material en mal estado. 
El montador corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala las vallas de 
contención de peatones, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que 
comience la excavación. 
Se transportará a hombro, los componentes sin sobrecargarse, de la forma más ordenada 
posible, obteniendo mayor seguridad y mejor rendimiento en el trabajo. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 
- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
- Ropa de trabajo, preferiblemente un mono. 
- Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos la abrasión y pellizcos en 
las manos. 
- Botas de seguridad. 
Todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
2.1.2. Extintores de incendios 
Los extintores irán situados en los tractores y serán de 5 Kg. de polvo ABC, conocidos con el 
nombre de "tipo universal”. 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
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2.1.3. Cintas de balizamiento y señalización 
La cinta de balizamiento y las señales a instalar se emplearán en los lugares donde exista un 
riesgo evidente para los operarios. Éstas no se desmontarán hasta que el peligro no haya 
desaparecido. 
3.  CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
3.1.  CONDICIONES GENERALES. 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos 
con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición 
expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplan las 
siguientes condiciones generales: 
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 
3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 
la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
3.2.  CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO 
CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con 
las normas que hay que aplicar para su utilización. 
3.1.1. Botas de Seguridad Anticorte 
Especificación técnica 
Unidad de par de botas de Seguridad contra los riesgos de corte en los pies. Comercializadas 
en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas 
de puntera metálica pintada contra la corrosión; suela de goma contra los deslizamientos, con 
talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Cuando se lleven máquinas o herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de Seguridad de loneta 
reforzada y serraje con suela de goma o PVC son, en general, todo el personal de la obra 
cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.  
3.1.2. Casco de Seguridad forestal, con protección auditiva 
Especificación técnica 
Unidad de casco de Seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados 
amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con 
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con marca CE, según normas 
E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Cuando se lleven máquinas o herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización del casco de Seguridad, con protección auditiva son en 
general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 
anterior.  
3.1.3. Gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos 
Especificación técnica 
Unidad de gafas de Seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza. Con marca CE, 
según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 
Cuando se lleven máquinas o herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados al uso de gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos son en 
general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 
anterior.  
3.1.4. Pantalón de Seguridad Forestal Anticorte 
Especificación técnica 
Pantalón con capas anticorte, material Kevlar, y tejido exterior en color verde antihumedad, 
especial para uso de motosierras y desbrozadoras. 
Obligación de su utilización 
Cuando se lleven máquinas o herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor son en general, todo el 
personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.  
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3.1.5. Guantes de cuero flor 
Especificación técnica 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. 
Ajustables a la muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados 
en varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor son los peones en general. 
3.1.6. Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
Especificación técnica 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 
pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta 
cintura. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 
cintura. Fabricados en algodón y poliester al 50%. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
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Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo son los peones en general. 
3.1.7. Casco de seguridad clase "N" 
Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 
con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores y siempre que no existan riesgos 
para la cabeza. 
Ámbito de obligación de su utilización 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares 
con riesgos para la cabeza. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad son: todo el 
personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 
autónomos si los hubiese y la Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas 
participantes. 
3.1.8. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
Especificación técnica 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica 
simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido 
para la cara. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Quiénes están obligados a su utilización 
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En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de 
polvo. 
Quiénes están obligados a su utilización 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo son los 
Oficiales, ayudantes y peones que manejan herramientas productoras de atmósferas de polvo. 
3.1.9. Guantes de goma o de "PVC" 
Especificación técnica 
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en 
varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 
hormigones, morteros. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC" son los oficiales y peones de 
ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas 
en general. También los enlucidores y los albañiles en general. 
Además, estarán obligados a su utilización cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables 
por analogía a las descritas. 
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3.1.10. Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 
Especificación técnica 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". 
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 
Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, 
contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 
Quiénes están obligados a su utilización 
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída 
de altura. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1" son los 
oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo 
de caída desde altura,  (ajustes, remates y asimilables). 
3.1.11. Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o 
PVC 
Especificación técnica 
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. 
Fabricadas con serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones 
reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra 
el sudor. 
Obligación de su utilización 
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la estabilidad de los 
tobillos y pies de cualquier persona. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra 
los deslizamientos de goma o PVC son los oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen 
las instalaciones de la obra. 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, carpinterías y 
asimilables a los descritos. 
3.1.12. Botas de PVC., impermeables 
Especificación técnica 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento 
de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables son los maquinistas 
de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de 
la máquina, los peones especialistas de excavación y cimentación, los peones empleados en la 
fabricación de pastas y morteros, los enlucidores, el peonaje suelto de ayuda que deban 
realizar su trabajo en el ambiente descrito, el personal directivo, mandos intermedios, 
Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, 
superficies encharcadas o inundadas. 
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3.2.12. Chaleco reflectante 
Especificación técnica 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por 
peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadióptricos con colores: 
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 
Obligación de su utilización 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por 
falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante son los señalistas, ayudantes y 
peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización 
personal para evitar accidentes. 
3.1.13. Guantes de cuero flor y loneta 
Especificación técnica 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de 
las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas, así como en todos 
los trabajos asimilables por analogía a los citados. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
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Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta son los peones en 
general, peones especialistas de montaje de encofrados, oficiales encofradores, ferrallistas y 
personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
3.2.15. Protectores auditivos 
Especificación técnica 
Unidad de protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con 
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el 
casco de Seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 
dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que 
se protege. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos es todo 
el personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y 
desconecte los compresores y generadores eléctricos, así como el capataz de control de este 
tipo de trabajos, los peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o 
puntuales o cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de 
ruido intenso. 
3.2.16. Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón 
Especificación técnica 
Unidad de traje impermeable par trabajar. Formado por chaqueta y pantalón. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 
lluvioso leve. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Quiénes están obligados a su utilización 
Todos los trabajadores de la obra están obligados a la utilización de traje impermeable de 
PVC., a base de chaquetilla y pantalón 
4.  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
4.1.  SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que 
no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre 
señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Descripción técnica 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
Normas de Seguridad de la señalización 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de 
la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo 
más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o 
el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con 
las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 
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Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este 
montaje no puede realizarse a destajo. 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y 
desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no 
saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que trabajan confiadamente. Son 
acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 
- Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero flor, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener 
la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea 
para esa protección individual. 
4.2.  SEÑALIZACIÓN VIAL 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía 
documental. 
Descripción técnica 
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
Normas para el montaje de las señales 
1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal 
para la circulación. 
2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán 
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 
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3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier 
causa su retirada. 
4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización vial. 
5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en 
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de 
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil 
de Tráfico. 
Normas de Seguridad de la señalización vial 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes de carretera en el tramo de la obra. 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente 
posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 
Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la 
señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar 
constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que 
está certificado "CE". 
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo 
general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a 
encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. 
Extreme sus precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 
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- Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero flor. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener 
la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea 
para esa protección individual. 
5.  SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
La autoría del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el 
Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios 
técnicos: 
1º Respecto a la protección colectiva: 
A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un 
riesgo decidida en este trabajo.  
B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, 
mayor cantidad de riesgos. 
C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
D. No aumentará los costos económicos previstos. 
E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud. 
G. Las soluciones previstas en este estudio de Seguridad, que estén comercializadas con 
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 
(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, 
su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 
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2º Respecto a los equipos de protección individual: 
A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio 
de Seguridad. 
B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 
decidida en este estudio de Seguridad. 
3º Respecto a otros asuntos: 
A. El plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones 
contenidas en este estudio de Seguridad y Salud. 
B. El plan de Seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de Seguridad y 
Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y 
proceder a los trámites de aprobación. 
El plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, 
conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de Seguridad y 
Salud. 
6.  LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 
economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es 
irrelevante para lograr su eficacia. 
En el anejo correspondiente figura una reseña de la legislación aplicable a las obras contenidas 
en el presente proyecto. 
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7.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA 
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de 
trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, 
como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o 
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
- Queda terminantemente prohibido encender fuego. 
- Queda terminantemente prohibido FUMAR mientras se trabaja. 
- En las paradas técnicas de descanso, si se fuma, realizarlo alejado del lugar de trabajo; 
al finalizar, apagar el cigarro con agua y enterrar la colilla o restos que hayan quedado. 
- Cuando se trabaje con maquinaria manual, evitar la producción de chispas y la salida 
de gases hacia concentraciones de restos combustibles. 
- Cuando se trabaje con tractores próximos a vegetación, visualizar la zona de trabajo 
que va quedando atrás para detectar posibles focos o causas de incendio evitando así 
ser sorprendidos. 
- Extremar las precauciones en verano y en días de grandes temperaturas y viento de 
Poniente. 
- Se prestará especial atención al cumplimiento del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del 
Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad 
en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
8.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, 
que todos los trabajadores de esta obra: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU 
Alto Palancia, provincia de Castellón”, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de 
su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. 
Estará prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de 
cubrir los siguientes objetivos generales: 
A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de Seguridad y Salud, una vez 
convertido en plan de Seguridad y Salud aprobado. 
B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
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C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 
9.  ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
9.1.   ACCIONES A SEGUIR 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y Salud" 
los siguientes principios de socorro: 
1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel, se supondrá siempre, que pueden 
existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta su 
traslado. 
3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido lo más rápidamente posible. 
4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de Seguridad y Salud" que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 
para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 
de esta obra.  
5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de Seguridad y Salud" que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 
9.2.  ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS. 
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de Seguridad y Salud, un 
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores 
en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
9.3.  COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se 
recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para 
un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación 
de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
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9.4.  ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud, 
un resumen de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
9.5.  MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 
primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco o similar; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 
torniquetes antihemorrágicos; guantes esterilizados; apósitos autoadhesivos; analgésicos; 
pomadas para las quemaduras; pomadas para los dolores musculares; colirio. 
10.  CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de 
entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 
no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes 
datos: 
1. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
2. Oficio o empleo que desempeña. 
3. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
4. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
5. Firma y sello de la empresa principal. 
Este parte quedará archivado en poder del Encargado de la obra. 
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11.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en 
el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 
Seguridad cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, por la 
que se establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en 
todos los documentos de este estudio de Seguridad y Salud para la obra: “Mantenimiento de 
áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”. Requisito sin el cual no 
podrá ser aprobado. 
3º Incorporar al plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa 
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de Seguridad con el fin de que puedan 
realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de 
ejecución de obra que se suministra en este estudio de Seguridad y Salud. 
4º Entregar el plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 
5º Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin 
de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 
documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de Seguridad y Salud que se 
apruebe. 
6º En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el 
del plan de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias 
y darles la solución más oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la 
firma del acta de replanteo. 
7º Transmitir la prevención contenida en el plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos 
los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 
8º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
9º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan 
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de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
10º  Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el 
plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 
necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se 
definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
11º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares 
del plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de 
accidente laboral". 
12º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 
definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
13º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos 
de prevención contenidos y definidos en este estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones 
que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares 
de Seguridad y Salud. 
14º Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico 
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución 
decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
15º Incluir en el plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas 
preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de ejecución. Unidas 
a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de 
obligado cumplimiento en la obra. 
En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, 
lo comunicará por escrito a la autoría de este estudio de Seguridad y Salud con el fin de que 
pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 
16º Componer en el plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a 
cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, 
contenidas en este estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no 
podrá ser otorgada la aprobación del plan de Seguridad y Salud. 
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17º Componer en el plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la 
Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
18º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de 
riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean 
oportunas. 
12.  NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las mediciones de los componentes y equipos de Seguridad se realizarán en la obra, mediante 
la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y 
h. No se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el análisis 
de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o 
rotura. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
Seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
La certificación del presupuesto de Seguridad de la obra “Mantenimiento de áreas 
cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”, está sujeta a las normas de 
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 
ejecución, según el contrato de ejecución firmado entre la Propiedad y el Contratista 
adjudicatario. Esta partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de 
ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
13.  NORMAS BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS EN 
LA OBRA 
La Empresa Contratista Adjudicataria hará mención de las normas de obligado cumplimiento 
en su Plan de Seguridad y Salud para los siguientes puntos: 
- - Actividades de obra. 
- - Oficios que intervienen en la obra. 
- - Maquinaria que interviene en la obra. 
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Normas a seguir: 
Trabajos forestales con motosierra en zonas de elevada pendiente: 
- Utilizará correctamente el Equipo de Protección Individual que se le asigne. 
- Antes de iniciar los trabajos, el encargado comprobará que todos los elementos de 
anclaje para el descenso/ascenso, están en perfecto estado de uso. 
- Las herramientas y útiles necesarios se llevarán en bolsas adecuadas, que impidan 
caídas fortuitas y permitan la utilización de las manos en el ascenso/descenso. 
- La motosierra se utilizará para su fin específico. 
- Se paralizarán los trabajos cuando exista riesgo de desprendimientos. 
- Se paralizarán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 
- Se señalizarán los accesos a la obra, advirtiendo de los posibles riesgos. 
- No se lanzarán materiales ni herramientas desde planos superiores. 
- Los tajos y las zonas de acceso se mantendrán limpios y libres de obstáculos. 
- Los arneses estarán perfectamente amarrados a las cuerdas auxiliares de seguridad. 
- Sólo se permitirá el descenso/ascenso, a personas que hayan recibido la formación 
necesaria y dispongan de equipo adecuado. 
- En el punto de inicio del descenso siempre habrá una persona que vigile a los 
trabajadores que estén en el tajo y pueda socorrerles en caso de necesidad. 
- Una vez finalizados los trabajos se desmontarán todos los elementos que se hayan 
instalado para el descenso/ascenso, para evitar que hagan uso de los mismos 
personas ajenas a la obra. 
- Una vez en el tajo, el operario se asegurará que en la posición de trabajo la postura de 
tala sea estable y segura con los dos pies firmes en el suelo. 
- En el lugar de talado se encontrarán únicamente las personas ocupadas con el trabajo 
de tala. 
- El operario comprobará que el lugar de trabajo en el tronco se encuentre libre de 
obstáculos. 
- Las herramientas y útiles se dejarán a una distancia segura del lugar de derribo, pero 
nunca en el camino de retirada. 
- Se comprobará que no hay nadie en peligro al caer el árbol, la caída del árbol siempre 
se realizará pendiente abajo. 
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- Se mantendrá una distancia mínima con el compañero de 2.5 veces la altura del árbol 
a derribar. Así mismo, todos los operarios se mantendrán en la misma línea horizontal 
quedando prohibido que un operario se encuentre en la línea vertical de tala con 
respecto a su compañero. 
- Al trabajar en pendientes, el operario debe encontrarse siempre más arriba o al lado 
del tronco a cortar. Nunca árbol abajo. 
Herramientas de corte motorizadas: Motosierra y Motodesbrozadora: 
- El transporte de esta maquinaria debe realizarse: 
- La motosierra se transportará con el motor parado. Sujetarla únicamente por el manillar 
y con la espada hacía atrás. 
- La motodesbrozadora se transportará con el motor parado. Transportarla únicamente si 
está enganchada en el cinturón de porte o procurar que esté equilibrada al sujetarla por 
el tubo. Utilizar el protector de transporte. 
- Al transportarlas en un vehículo, asegurarlas para que no vuelque, no pierda el 
combustible y no pueda ser dañada. 
- Mientras no se utilicen, guardarlas de forma que nadie pueda ser dañado. 
- Antes de cargar combustible hay que parar el motor, ¡NO FUMAR! 
- Después de llenar el depósito de combustible, cerrar bien el tapón y limpiar la gasolina 
derramada. 
- Cada máquina la utiliza una sola persona. No deberán permanecer otras personas en la 
zona de trabajo. Tampoco durante el arranque. 
- Al arrancar la motodesbrozadora estar de pie firmemente, de forma estable y segura, la 
herramienta de corte no deberá tocar cualquier objeto ni el suelo durante la arrancada. 
- No arrancar la motosierra sosteniéndola con la mano. Colocarla en el suelo y sujetarla 
con un pie en el asa posterior Antes de arrancarla desbrozadora, bloquear el freno de 
cadena. 
- Apartar materiales fácilmente inflamables del chorro de aire caliente de gases de escape 
y de la superficie del silenciador 
- No tocar las partes calientes del equipo, en especial el silenciador. 
- Al desplazarse, llevar la máquina al ralentí. Cuidado con los resbalones. 
- Para cualquier trabajo de mantenimiento, parar la máquina. 
- Mantener la máquina limpia y perfectamente afilada. 
- Usar los equipos de protección Individuales. 
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Cuando se esté cortando con la motosierra: 
- Mantenga la motosierra firmemente con ambas manos, poniendo la mano derecha en 
el asidero posterior y la izquierda en el asiento frontal. Apoye firmemente los 
pulgares. Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y segura. Para cortar, 
acelerara fondo. No cortar con la punta. 
- Protéjase contra el retroceso de su motosierra. El retroceso puede producirse cuando 
se corta con la punta o cuando ésta entra en contacto con algún objeto. 
- Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el sector de giro prolongado de la 
motosierra. 
- No aserrar más arriba de los hombros. 
- Utilizar la motosierra sólo para aserrar madera y no para otros usos. 
- No desramar estando de pie encima del tronco. 
- Al trabajar en pendientes, el operario debe encontrarse siempre más arriba o al lado 
del tronco a cortar. 
- No trabajar en sitios inestables. Si se utilizan escaleras, que éstas se encuentren 
perfectamente estables y sujetas. 
Cuando utilice la motodesbrozadora: 
- Sujete la motodesbrozadora firmemente con ambas manos en las empuñaduras. 
Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y segura. 
- No trabajar sin el protector adecuado a la herramienta de corte. 
- No debe permanecer ninguna persona en un círculo de 15 metros mientras se trabaja. 
Tractores Forestales: 
- Subir y bajar del tractor con el motor parado y por los lugares destinados a ello. 
- Trabajar en la posición más cómoda que se pueda y con la cabina cerrada. 
- Asegurarse que no hay personal trabajando a menos de 100 m. del tractor cuando 
éste esté triturando. 
- No trabajar en pendientes de más del 30%. Sí se tiene que pasar con una pendiente 
así, hacerlo en líneas de máxima pendiente. 
- Preferentemente trabajar en curvas de nivel. 
- En caso de aparecer losas de piedra, no trabajar sobre ellas. 
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- Cuando no hay visibilidad, no avanzar con el tractor. Apoyarse en una señalización 
previa del terreno. 
- Evitar acercarse a precipicios y cortados a menos de 2 m. 
- En caso de estar triturando, no trabajar dando la espalda hacia una carretera sin 
haberla cortado previamente. 
- En caso de haber mucho aire, trabajar a favor de él, que el viento aleje el polvo. 
- Para realizar trabajos de mantenimiento sobre la máquina, parar el motor y esperar a 
que se enfríe. Asegurarse que todos los mecanismos de giro están parados y no se 
pueden poner en marcha mientras realiza la reparación. Desconectar la batería. 
- Bloquear los elementos móviles de la máquina que pueden producir atrapamiento, en 
concreto, el apero de ahoyar cuando se realiza su revisión, o la plataforma de la 
desbrozadora cuando se revisan o se cambian las cadenas. 
- Mantener el Tractor limpio y perfectamente revisado. 
- Usar los equipos de protección individuales. 
Peón forestal en recogida y apilado de residuos: 
- No subirse o apoyarse en objetos inestables para trabajar. 
- Desplazarse por el tajo a un ritmo adecuado para la seguridad, sin correr. 
- No elevar en exceso las herramientas punzantes. 
- No apoyar en un árbol y clavar en el suelo las herramientas punzantes cuando no se 
usen. 
- No apilar en alturas excesivas. 
- Guardar las distancias de seguridad con los compañeros: 3 metros como mínimo. 
- Vigilar los pies y manos propios y de los compañeros. 
- Evitar posturas forzadas de la espalda, no sobrecargar. 
- Avisar a los compañeros cuando se lance alguna rama. 
- No cargar en exceso los materiales, repartir la carga. 
- Al agacharse hacerlo con la espalda recta. 
- En pendiente trabajar siempre hacia arriba. 
- No abandonar las herramientas en el suelo. 
- Mantener las herramientas limpias y en buen uso. 
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- Utilizar los equipos de protección individuales. 
Movimiento de tierras: 
- Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de extendido, perfilado, 
compactación, deberán estar habilitados por escrito para ello por su Responsable 
Técnico superior y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en 
el manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la 
máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que 
la máquina está a punto para el trabajo. 
- Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para dotar a 
los operarios con la impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el 
correcto desempeño de sus tareas, teniendo presente las homologaciones, 
certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador. 
- Se efectuará entre el personal la formación real y suficiente para asegurar la correcta 
utilización de los medios puestos a su alcance, para mejorar su rendimiento, calidad y 
Seguridad de su trabajo. Esta formación deberá estar avalada por habilitación escrita 
del Responsable Técnico inmediato superior al operador de máquina o equipo 
especializado. 
- La zona de movimiento de la maquinaria de movimiento de tierras, para su 
posicionado, debe ser amplia y libre de obstáculos. 
- El acopio de materiales, se dispondrá, preferentemente, a distancia no menor de 2 m 
de la zona de trabajo, y nunca a menos de 1 m del tránsito rodado. 
- Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg 
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a trabajar así como 
la zona de paso de vehículos rodados. 
- La maquinaria utilizada para los trabajos de movimiento de tierras estará asentada 
sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los pesos propios y las cargas dinámicas 
añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y elementos de 
lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los lugares 
previstos por sus respectivos fabricantes. 
- Los operadores de la maquinaria empleada en la zona de trabajo deberán cumplir y 
hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas: no subir pasajeros; no permitir 
el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas 
de evolución de la máquina; no utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma 
para el trabajo de personas; no colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de 
otras máquinas; la circulación en las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, 
deberá realizarse a una distancia superior o como mínimo igual a la profundidad de la 
posible zona de vuelco o caída. 
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- No bajar de lado. Queda totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha aunque 
sea a poca velocidad de la maquinaria. 
- Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la 
visibilidad al operador. 
- Bajo ningún concepto se utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra. 
- Se debe comprobar, antes de iniciar el turno de trabajo o jornada el buen 
funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de Seguridad de la 
maquinaria a utilizar. 
- Se evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas. 
- Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas de 
sobrecarga basándose en personas. 
- En las maniobras, el maquinista únicamente prestará atención al "Señalista" habilitado 
por el "Jefe de Maniobra" o Responsable Técnico superior. 
- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de movimiento de 
tierras, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 
- El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la 
cabina se responsabilizará de la custodia y control de la misma. 
- Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los 
caminos de transporte, deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales 
de "obra: hombres trabajando". 
Uso de herramientas manuales: 
- Se elegirá la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 
- Se comprobará el buen estado de la misma. 
- Deberá sujetarse firmemente por el lugar adecuado (mango). 
- Mientras no se utilicen, guardarlas de forma que nadie pueda ser dañado. 
- No deberán permanecer otras personas en la zona o área de trabajo. 
- Se transportarán o acarrearán de forma que nadie pueda ser lesionado. 
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14.  EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos. Si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de Seguridad y Salud 
no podrá ser otorgada: 
1º Cumplirá las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre y 
concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito 
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que 
recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  
2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
ejecución que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello 
que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de 
Seguridad y Salud. Además, está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en 
él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada 
las partidas de Seguridad y Salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de 
ejecución de obra que se incluye en este estudio de Seguridad y Salud para la obra:” 
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”. 
3º Respetará la estructura de este estudio de Seguridad y Salud. 
4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de Seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en 
una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo 
documental del plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no 
tendrán la categoría de planos de Seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como 
substitutivos de ellos. 
6º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
7º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada 
plano del plan de Seguridad y Salud. 
8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 
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9º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 
10º Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del 
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su 
cajetín identificativo o carátula. 
15.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de Seguridad y 
Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre. 
En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos 
de las previsiones contenidas en el plan de Seguridad y Salud aprobado. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud está legalmente obligado a tenerlo a 
disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad 
y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
16.  LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de Seguridad y Salud las dará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o en 
su caso la Dirección Facultativa de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y 
Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista 
adjudicatario de la obra: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, 
provincia de Castellón”. 
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17.  PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO 
VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, el representante de la Empresa en esta 
materia y la Dirección Facultativa de la obra declaran su voluntad de apoyo a las labores de 
Seguridad y Salud de dicha obra ofreciéndose voluntariamente a cuantas reuniones sean 
necesarias para resolver los problemas que pudieran surgir. 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan 
de Seguridad y Salud. 
 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
 La Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
“MANTENIMIENTO DE ÁREAS CORTAFUEGOS EN LA ZAU ALTO PALANCIA, PROVINCIA DE 
CASTELLÓN” 
 
 
 
MEDICIONES
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO S-Y-S Seguridad y Salud
SUBCAPÍTULO 01.01 SIST. PROTECCION COLECTIVO
L01049. m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
600,00
L01054. ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado
8,00
L01050. ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
30,00
L01048. ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, coloca-
do.
8,00
L01052. ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.
6,00
L01046. ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
10,00
SUBCAPÍTULO 02.02 MEDICINA PREVENTIVA
L01059. ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
15,00
L01060. ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
15,00
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PRECIOS UNITARIOSI  I I
CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 L01046. ud Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 71,63
SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0002 L01048. ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con so-
porte metálico 2.5 m, colocado.
257,63
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0003 L01049. m Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 0,86
CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0004 L01050. ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Nor-
ma 83 IC.MOPU, colocado
14,23
CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0005 L01052. ud Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, co-
locada.
377,74
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
0006 L01054. ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado
61,10
SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0007 L01059. ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el
material que especifica el RD 486/1997
38,01
TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
0008 L01060. ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 26,95
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
Página 1
CUADRO Nº 4
PRECIOS
DESCOMPUESTOS
I
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
L01046. ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
L01046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 69,1900 69,19
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 69,1900 2,44
TOTAL PARTIDA............................................................... 71,63
71,63
L01048. ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.
L01048 15,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 16,5900 248,85
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 248,8500 8,78
TOTAL PARTIDA............................................................... 257,63
257,63
L01049. m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
L01049 1,0000 m Cordón balizamiento, colocado 0,8300 0,83
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 0,8300 0,03
TOTAL PARTIDA............................................................... 0,86
0,86
L01050. ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
L01050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 13,7400 13,74
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 13,7400 0,49
TOTAL PARTIDA............................................................... 14,23
14,23
L01052. ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.
L01052 6,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 60,8100 364,86
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 364,8600 12,88
TOTAL PARTIDA............................................................... 377,74
377,74
L01054. ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado
L01054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 59,0200 59,02
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 59,0200 2,08
TOTAL PARTIDA............................................................... 61,10
61,10
L01059. ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
L01059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 36,7100 36,71
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 36,7100 1,30
TOTAL PARTIDA............................................................... 38,01
38,01
L01060. ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
L01060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,0300 26,03
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 26,0300 0,92
TOTAL PARTIDA............................................................... 26,95
26,95
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO S-Y-S Seguridad y Salud
SUBCAPÍTULO 01.01 SIST. PROTECCION COLECTIVO
L01049. m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
600,00 0,86 516,00
L01054. ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado
8,00 61,10 488,80
L01050. ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
30,00 14,23 426,90
L01048. ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, coloca-
do.
8,00 257,63 2.061,04
L01052. ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.
6,00 377,74 2.266,44
L01046. ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
10,00 71,63 716,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SIST. PROTECCION................. 6.475,48
SUBCAPÍTULO 02.02 MEDICINA PREVENTIVA
L01059. ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997
15,00 38,01 570,15
L01060. ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
15,00 26,95 404,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MEDICINA PREVENTIVA......... 974,40
TOTAL CAPÍTULO S-Y-S Seguridad y Salud........................................................................... 7.449,88
TOTAL......................................................................................................................................... 7.449,88
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RESUMEN DE MEDICIONES
Ord Código Ud Descripción Medición
Total
Precio Total (€)
1 L01046. ud Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 10,00 71,63 716,30
2 L01048. ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con
soporte metálico 2.5 m, colocado.
8,00 257,63 2.061,04
3 L01049. m Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,
colocado
600,00 0,86 516,00
4 L01050. ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
30,00 14,23 426,90
5 L01052. ud Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU,
colocada.
6,00 377,74 2.266,44
6 L01054. ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma
UNE 23110, colocado
8,00 61,10 488,80
7 L01059. ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo
el material que especifica el RD 486/1997
15,00 38,01 570,15
8 L01060. ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 15,00 26,95 404,25
Página 11 de septiembre de 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº3:  
TABLA CUBICACIÓN ESTÉREOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I 
 
ÍNDICE ANEJO 3 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 
2. TABLAS PARA CUBICACIÓN ........................................................................................... 1 
2.1. Tablas para fustes completos................................................................................. 1 
2.2. Tablas para leñas de ramas .................................................................................... 1 
2.3. Tabla para Tocones ................................................................................................ 1 
 
Anejo Nº 3. – Cubicaciones en Estéreos 
 
1 
 
1. INTRODUCCIÓN  
Para la cubicación de las unidades maderables se han empleado los datos contenidos en las 
tablas de a continuación.  
2. TABLAS PARA CUBICACIÓN  
2.1. TABLAS PARA FUSTES COMPLETOS 
 
Sp Ø h 
Inversa del coeficiente 
apilado 
Est/pie 
Coníferas 
<=12 cm (12cm) 1 m 1,4 0,0144 
12-20 cm (15cm) 2 m 1,4 0,045 
20-30 cm (25 cm) 4 m 1,3 0,250 
 >30 cm (35 cm) 4 m - 0,490 
Fuente: Pardé, J. Bouchon, J. 'Dasometría'  Ed. Paraninfo y Fuente Propia. 
2.2. TABLAS PARA LEÑAS DE RAMAS 
 
 Ø ramas 
Longitud 
ramas 
Inversa del coeficiente de 
apilado 
Est/rama 
Leñas 4 cm 2 1,75 0,0044 
Fuente: Pardé, J. Bouchon, J. 'Dasometría'  Ed. Paraninfo 
 
2.3. TABLA PARA TOCONES 
 
Est/tocón 
0,085 
Fuente: Pardé, J. Bouchon, J. 'Dasometría'  Ed. Paraninfo 
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1. INTRODUCCIÓN  
Se recoge en el presente anejo una estimación de la ordenación posible de los trabajos, habiéndose 
previsto que la duración total para los mismos será de cuarenta y ocho (48) meses. 
 
2. PLAN DE OBRAS 
El plan de obras supone la asignación de un periodo de tiempo durante el cual se desarrollará cada 
fase del proyecto. Para ello es importante identificar cada una de las actividades: 
Apeos: 
- Apeo de pies. 
- Preparación de madera. 
- Descortezado de los pies apeados con diámetro mayor de 20 cm. 
- Saca mecanizada de madera. 
- Podas de los pies remanentes.  
Desbroces: 
- Eliminación de residuos con desbrozadora de martillos. Roza mecanizada. 
- Desbroces selectivos del matorral. Roza manual. 
Señalética: 
- Suministro y colocación de señales de obra. 
- Suministro y colocación de señales de indicación en los elementos de ruptura. 
 
3. CRONOGRAMA 
A continuación se expone un cronograma en el que se detallan los plazos para la ejecución de las 
actividades:   
 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1
2
3
4
Proyecto: Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
año 3
trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4
año 1
Cód.
Nombre de la tarea
año 4
trimestre 9 trimestre 10 trimestre 11 trimestre 12 trimestre 13 trimestre 14 trimestre 15 trimestre 16
año 2
trimestre 5 trimestre 6 trimestre 7 trimestre 8
Seguridad y Salud
Vigilancia en Prevención de Incendios Forestales
Mantenimiento de áreas cortarfuegos
Señalética
Cód.
1
2
3
4
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene la doble finalidad de justificar los precios de las nuevas tarifas creadas 
por no ajustarse a las existentes en el tarifario TRAGSA 2007, así como exponer los cálculos 
realizados para la actualización de los precios del periodo comprendido del 1 de enero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2009. 
Los proyectos que se redactan para la Conselleria de Gobernación y Justicia han de venir 
regidos por las tarifas TRAGSA del año 2007 y que el presente proyecto, por sus características, 
no se puede adecuar en su totalidad al tarifario indicado, se pretende justificar en el presente 
anexo la obtención de estas tarifas nuevas necesarias para acometer las obras definidas. 
Con la aprobación y entrada en vigor del pasado 1 de marzo de 2007, de las nuevas tarifas 
aplicables a las actuaciones de Tragsa y sus filiales, se estableció que estas permanecerían 
invariables durante un periodo cuya duración se fijó hasta el 31 de diciembre de 2007, y según 
la Comisión Interministerial de 27 de diciembre de 2006, al finalizar dicho periodo será de 
aplicación anual un coeficiente de actualización económica obtenido, para el caso del ejercicio 
2008, mediante una formula polinómica basada en los índices oficiales de precios, 
obteniéndose un incremento del PEM en un 3,53%, que equivaldrá al denominado Presupuesto 
de Ejecución Material Actualizado, sin embargo y debido a la actual situación económica este 
incremento queda sin efecto para el ejercicio 2009, quedando únicamente de aplicación el 
incremento ya aprobado en su día. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARA PROYECTOS DE OBRA A EJECUTAR 
POR LA ADMINISTRACIÓN 
En primer lugar deberán aplicarse obligatoriamente todos los precios contenidos en el tarifario 
de TRAGSA, denominado Tarifas de Trabajos Costes 2007 (inclusive los de mano de obra, 
materiales y maquinaria), aprobado por resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 9 
de marzo de 2007. 
En segundo lugar, cuando el precio que se precise crear no esté contenido ni en el tarifario 
TRAGSA ni sea derivable de él, se aplicará con carácter preferente el último tarifario publicado 
del Instituto Valenciano de la Edificación denominado Base de datos de construcción 
Comunidad Valenciana, con las siguientes precisiones: 
1º) Se respetará siempre el código del IVE tanto para los precios de unidades de obra como 
para los de mano de obra, materiales o maquinaria que no existan en el tarifario TRAGSA, para 
su fácil localización y comprobación por parte de todo el mundo. 
2º) Se aplicarán en el tarifario del IVE, los precios de mano de obra, materiales y maquinaria de 
TRAGSA con su código de origen. 
3º) No será modificable con carácter general, la estructura de descomposición del precio del 
IVE en cuanto a las partidas en ellos contenidas y los rendimientos aplicados, salvo el concepto 
de medios auxiliares, que deberá sustituirse por una partida de costes indirectos con un tipo 
del 2,5%. 
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4º) Para los precios de mano de obra que no sean asimilables a los del tarifario TRAGSA, se 
usarán los del IVE para la provincia de Valencia. 
5º) Para el resto de precios de materiales y maquinaria no contenidos en el tarifario TRAGSA, se 
utilizarán asimismo con carácter preferente los del tarifario IVE. 
6º) Para los precios de materiales que no existieran en los tarifarios de TRAGSA e IVE, se 
aplicarán precios de mercado debidamente justificados. 
Cuando el precio que se necesite componer no esté contenido en ninguno de los tarifarios 
anteriores (TRAGSA e IVE), se deberán de justificar con el máximo detalle en un anejo 
específico los rendimientos y precios unitarios de materiales utilizados, sin limitarse a la mera 
descomposición del precio de la unidad de obra. En dicho anejo deberán tenerse en cuenta 
todos los criterios anteriormente referidos, y deberá utilizarse un código que lo identifique 
claramente como un precio nuevo añadiéndole _n. 
2.1. PRECIOS UNITARIOS NUEVOS Y PRECIOS NUEVOS DESCOMPUESTOS  
El procedimiento que se ha seguido para la definición de nuevas partidas puede explicarse de la 
siguiente forma: 
- Partida que no se encuentra en tarifas Tragsa, pero se ha adoptado la misma 
estructura, utilizando la mano de obra, materiales y maquinaria a los precios unitarios 
que sí podemos obtener del tarifario Tragsa. 
- Aquellas partidas que no se encuentran en ningún tarifario y en las que se procede a 
obtener su precio mediante un estudio de mercado. 
En el presente proyecto debido a la ausencia en el tarifario Tragsa de determinadas partidas 
que permitan valorar ciertas tareas, imprescindibles para ejecutar correctamente la obra, ha 
sido necesario el crear nuevas tarifas: 
- Tarifas ROT. Se trata de un grupo de tarifas ya aprobadas en el año 2008 por el Jefe de 
Servicio de Supervisión de Proyectos y Obras de la antigua Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge, que valoran las actividades relacionadas con el 
desbroce manual bajo determinadas condiciones de suelo y con diferentes pendientes, 
obteniendo con ello unos precios acordes a la realidad existente en obra. 
- Tarifas DEM_N. Se trata de una tarifa ya aprobada en el año 2010 por el Jefe de Servicio 
de Supervisión de Proyectos y Obras de la antigua Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanismo i Habitatge, que valoran las actividades relacionadas con la retirada del 
cartel de obra. 
DEM_N ud Demolición cartel de obra 61.76 
O01008 h Peón especializado régimen general 14.550000 
%3.53CA % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 3.53 
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2.50 
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3. ACTUALICACIÓN DE LOS PRECIOS TRAGSA 
3.1. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS 
De acuerdo con el último párrafo del punto 10) de la memoria de las tarifas TRAGSA 2007, a 
partir del 1 de enero de 2008, anualmente el presupuesto de los encargos deberá actualizarse 
mediante la aplicación de un coeficiente que determinará la Comisión Interadministraciones. 
Dado que dicho coeficiente solo es de aplicación a la parte del presupuesto valorada 
estrictamente mediante las tarifas TRAGSA aprobadas, y con la finalidad de obtener un 
presupuesto de ejecución material único, válido tanto para la ejecución de obras por 
administración como por contrata, los precios de las unidades de obra deberán confeccionarse 
de la siguiente forma: 
- Las tarifas TRAGSA 2007 deberán incluir en su descomposición, el coeficiente de 
actualización que se apruebe para el año 2009, y el que corresponda en años sucesivos, 
como una partida más aplicada con anterioridad a la de costes indirectos. 
- Los precios de unidades de obra formados únicamente por unitarios de tarifas TRAGSA 
u otros asimilables, se actualizarán igual que en el caso anterior. 
- Los precios de unidades de obra, que incluyan tanto unitarios de tarifas TRAGSA como 
otros no asimilables, se descompondrán poniendo en primer lugar las partidas con 
precio unitario TRAGSA, a cuyo importe total se le aplicará el referido coeficiente de 
actualización; a continuación se incluirán el resto de las partidas con precios unitarios 
no asimilables a los de TRAGSA, y al total de todas las partidas, se le aplicará el 
coeficiente de costes indirectos que corresponda. 
- Los precios de unidades de obra, en cuya descomposición no figure ningún precio 
unitario de TRAGSA o asimilable, no serán objeto de actualización alguna. 
3.2. OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN ECONÓMICO 
Tal y como se ha comentado en la introducción la fórmula polinómica a emplear en la 
actualización económica adopta la forma siguiente: 
Coeficiente de actualización calculado para el año 2008:  
Kt=0,03 Et/Eo + 0,10·Mt/Mo + 0,07Ot/Oo + 0,05Pt/Po + 0,09St/So +0,66 
Kt = 3,53% 
Con respecto a la actualización para el año 2009, el Presidente de la Comisión 
Interadministraciones comunica que tras la reunión celebrada el 29 de diciembre d e2008 por 
la comisión Interministerial, prevista en el Real Decreto 371/1999, se acordó lo siguiente: 
- Dejar sin efecto el incremento de actualización correspondiente al ejercicio 2009. 
- Para las encomiendas que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2009, TRAGSA y sus filiares seguirán aplicando las tarifas vigentes, aprobadas mediante 
Acuerdo de la Comisión Interministerial de 27 de diciembre de 2006, a las que solo se 
Anejo Nº 05. – Actualización de Precios Tragsa  
 
4 
 
les aplicará el coeficiente de actualización ya autorizado (3,53%), y que se está 
aplicando desde enero de 2008. 
- Que el director General de Desarrollo Sostenible del medio Rural, en su condición de 
Presidente de la Comisión Interadministraciones, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3, apartado 1, del Real Decreto antes mencionado, comunique estos Acuerdos 
a todos los Ministerios, Comunidades Autónomas y al resto de poderes adjudicadores 
interesados. 
Por lo tanto, el Coeficiente de actualización para el año 2009 quedará en 3,53% 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
En este anejo se explican y justifican las partidas presupuestarias referidas al Capítulo de 
Vigilancia de Prevención de Incendios partiendo de la mano de obra necesaria para la 
ejecución de la misma.  
2. ANTECEDENTES 
Para dar cumplimiento al Decreto 7/2004 de 23 de enero del Consell de la Generalitat, por 
el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios 
forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal 
o en sus inmediaciones, se incluye en el presente proyecto un capitulo denominado: 
“Medidas de prevención de incendios en la ejecución de los trabajos”. 
Dicho capitulo contempla las labores como operario controlador de uno de los 
componentes de la cuadrilla. Este deberá disponer del siguiente material: 
- Chaleco identificativo. 
- Depósito de reserva de agua de 30 litros. 
- Equipo trasmisor (teléfono móvil de la cuadrilla). 
- Extintor (el del vehiculo de la cuadrilla). 
- Vehículo todoterreno (el de desplazamiento de la cuadrilla). 
Es previsible que determinados elementos de los anteriormente enumerados ya se 
encuentre en la obra procedentes a las actuaciones realizadas en la obra por parte de otros 
operarios, como es el caso del extintor, equipo transmisor así como el vehículo 
todoterreno, por lo que éstos no quedarán contemplados en el correspondiente capítulo.  
3. METODOLOGÍA 
Para la posible valoración del coste que representa la aplicación de estas medidas de 
prevención de incendios en la ejecución de los trabajos de apertura y mantenimientos de 
áreas cortafuego, se ha seguido la metodología siguiente: 
- Se ha realizado la valoración de las horas de toda la maquinaria empleada y 
posteriormente en los grupos que define el Decreto 7/2004 determinado según el 
índice de riesgo asociado a su empleo. 
- Se totalizan las horas por grupo de riesgo, aplicándoles seguidamente el peso de los 
factores de riesgo asociados, en cada uno de los considerados por el Decreto. 
- Posteriormente se procede a realizar el sumatorio de las horas requeridas de 
operario controlador, aplicándole el correspondiente índice de ponderación 
relacionado con las diferencias existentes en cada periodo de trabajo al completar 
un ciclo de trabajo completo. 
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La metodología está planteada desde las horas de trabajo requeridas en cada caso, 
mientras que el Decreto establece las relaciones o índices por unidades de maquinaria 
presentes en la obra, está diferencia operacional no conllevará a la dispersión de los 
resultados ya que se ha mantenido la ponderación establecida por el Decreto en cada caso. 
Los resultados obtenidos son el número de horas de “operario controlador” que 
previsiblemente serán necesarias para la correcta aplicación del Decreto 7/2004. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LAS HORAS DE OPERARIO CONTROLADOR 
En la tabla que se detalla a continuación se justifica el número de horas totales que serán 
necesarias valorar para la Prevención de Incendios Forestales ante la ejecución de 
actuaciones en ámbito forestal. 
Es necesario mencionar como en la columna de horas totales se han anulado las 
correspondientes al tractor de orugas 71/100CV y las del tractor de ruedas 51/70CV ya que 
su uso se encuentra asociado a la desbrozadora o a la descortezadora respectivamente, por 
lo que su consideración hubiera producido una sobreestimación de las necesidades de 
operario controlador requeridas en la obra, quedando ya integrado su empleo en la 
consideración de los elementos de corte anteriormente asociados por representar un 
mayor “factor de riesgo”. 
En la tabla siguiente se muestra una descomposición detallada del número de horas por 
maquinaria y el factor de riesgo asociado a la tipología al que pertenece según Decreto. 
A efectos de presupuesto se ha procedido al redondeo del número de horas totales de 
operario controlador a 2174 horas. 
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 Tabla 1. Número de horas por maquinaria 
CÓDIGO TRAGSA UD MAQUINARIA TOTAL PARCIAL TOTAL 
MOTOSIERRA:
M03014 h Motosierra, sin mano de obra 147,08 147,08 1,5 8/1 12 18,39 4/1 6 36,77 24,45
MOTODESBROZADORA:
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 7.630,00 7.630,00 2 6/1 12 1.271,67 3/1 6 2.543,33 1.691,32
DESBROZADORAS:
M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 1.383,38 1.383,38
M03015 h Podadora sin mano de obra 226,44 226,44
1.609,82
TRACTOR:
M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 1.383,38 1.383,38
M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 27,80 27,80
M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 22,45 22,45
M01069 h Skider 101/130 CV 0,17 0,17
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 15,40 15,40
M02015 h Hormigonera fija 250 l 0,38 0,38
M02018 h Vibrador hormigón o regla vobrante 0,08 0,08
TOTAL: 1.449,66
1.634,08 3.268,16 2.173,33
6 61/112 804,912/1 1.609,82 1.070,53
DEL 16 DE JUN 
AL 15 OCT 
VERANO
RIESGO 
ACUMULADO 
MÁXIMO 
ADMISIBLE
HORAS
FACTOR DE 
RIESGO
DEL 16 DE OCT AL 15 
JUN INVIERNO
HORAS 
OPERARIO
PROMEDIO HORAS 
OPERARIO POR 
PERIODO
724,834/1 2/112 482,01
RIESGO 
ACUMULADO 
MÁXIMO ADMISIBLE
6
HORAS 
OPERARIO
362,423
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1. TERRITORIO Y PAISAJE   
1. Normativa Comunitaria  
- Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo 
de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 
2. Normativa Estatal  
- Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje. 
- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
- Ley 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, 
de Ordenación del Territorio. 
- Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio. 
3. Normativa Autonómica  
- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 (DOCV 6750, de 10 de abril de 
2012). 
- Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana (DOCV 6031, de 9 
de junio de 2009). 
- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
- Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Paisaje de la Comunitat Valenciana, en lo que no se oponga a la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. 
- Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de 
protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat 
Valenciana (DOCV 5261, de 18 de mayo de 2006). 
- Acuerdo de 10 de marzo de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se declara 
Paraje Natural Municipal el enclave denominado La Torrecilla-Puntal de Navarrete, en 
el término municipal de Altura (DOCV 5128, de 14 de marzo de 2006, y corrección de 
errores en DOCV de 17 del mismo mes). 
- Acuerdo de 26 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se 
declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado Peñaescabia, en el término 
municipal de Bejís (DOGV 4894, de 30 de noviembre de 2004). 
- Acuerdo de 5 de noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se 
declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado El Pozo Junco, en el término 
municipal de El Toro (DOGV 4879, de 9 de noviembre de 2004). 
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- Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de Regulación de 
los Parajes Naturales Municipales (DOCV 4837, de 08 de septiembre de 2004). 
- Acuerdo del consell de 10 de julio de 2001 (por el que se aprueba la propuesta a la 
Comisión Europea) de la lista de 94 lugares de interés comunitario (LIC) para su 
inclusión en la red natura 2000) (no publicado en DOCV). 
- Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (DOGV 3980 , de 17 de 
abril de 2001. 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana. Modificada por la Ley 12/2009, de 23 de 
diciembre de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización 
de la Generalitat en su CAPÍTULO XXV. 
 
2. BIODIVERSIDAD   
4.  Normativa Comunitaria  
- Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 
- Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves.  
5. Normativa Estatal  
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (BOE 46, 23 de febrero de 2011). 
- Orden de 14 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a entidades y Organizaciones no Gubernamentales para la 
realización de actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 
124, 26 de mayo de 2008). 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 
299, de 14 de diciembre de 2007). 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 310, 28 de diciembre de 1995). 
6. Normativa Autonómica 
- Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies 
protegidas de flora y fauna (DOCV 6996, de 4 de abril de 2013). 
- Orden 25/2012, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, para la valoración de las especies de fauna en la Comunitat 
Valenciana (DOCV 6932, de 28 de diciembre de 2012). 
- Orden 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
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Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y 
singulares de la Comunitat Valenciana (DOCV 6909, de 23 de noviembre de 2012). 
- Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 
elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies 
catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de 
autorizaciones de afectación a especies silvestres (DOCV 6702, de 30 de enero de 
2012). 
- Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 
conservación (DOCV 6021, de 26 de mayo de 2009). 
- Orden de 11 de marzo de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran 14 nuevas microrreservas vegetales y se 
amplía la microrreserva vegetal de Cala Argilaga, en la provincia de Castellón. 
- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental DOCV 5265, de 24 de 
mayo de 2006. 
- Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y 
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen 
categorías y normas para su protección. (DOGV 4705, de 4 de marzo de 2004). 
DEROGA el Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, del Consell de la Generalitat, el 
Decreto 97/1986, de 21 de julio, del Consell de la Generalitat, sobre protección de 
diversas especies de fauna silvestre, las disposiciones sobre fauna establecidas en el 
Decreto 79/1994, de 12 de abril, del Consell de la Generalitat, de atribución de 
competencias para emitir resoluciones administrativas sobre flora y fauna silvestres, 
en tanto contradigan lo previsto en el presente Decreto. 
- Orden de 19 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la 
que se declaran 11 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 4602, 
de 6 de octubre de 2003. 
- Orden de 6 de noviembre de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se 
declaran 22 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón (DOGV 3930, de 1 de 
febrero de 2001. 
- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunitat Valenciana (DOGV 2423, de 9 de enero de 1995). 
- Decreto 218/1994, de 17 de de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal (DOCV 
2379, de 3 de noviembre de 1994). 
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3. FORESTAL   
7. Normativa Comunitaria  
- Reglamento 2121/2004/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, que modifica 
el Reglamento 1727/1999/CE por el que se establecen determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento 2158/92/CE del Consejo, relativo a la protección de los 
bosques. 
 
8. Normativa Estatal  
- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. (BOE 102, 29 de abril de 2006) . 
- Real decreto ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales (BOE 175, de 23 de julio de 2005).  
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 280, 22 de noviembre de 2003)., 
modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. (BOE 102, 29 de abril de 2006). 
- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales (BOE, de 13 de febrero de 
1973). 
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes (BOE 61, de 12 de 
marzo de 1962). 
9. Normativa Autonómica 
- Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV 7019, de 8 de mayo de 2013). 
- Decreto 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de 
vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. 
- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el 
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 
observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en 
sus inmediaciones (DOGV 4678, de 27 de enero de 2004). 
- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana (DOCV 4479, 
de 11 de abril de 2003). 
- Instrucción de 5 de diciembre de 2001 de la Dirección General de Recursos Forestales 
relativa a procedimientos que deben seguirse en las cortas de madera para disminuir 
la aparición de escolítidos. 
- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 2520, de 1 de junio de 1995). 
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 
Valenciana (DOGV  2168, de 21 de diciembre de 1993). 
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4. PREVENCIÓN AMBIENTAL   
10. Normativa Comunitaria  
- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales (DOUE nº L143, de 30.04.04).  
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente (DOCE nº L 197, de 21.07.01).   
- Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. (DOCE nº L 73, de 14.03.97).  
- Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control 
integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257, de 10.10.96).  
11. Normativa Estatal  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre) el 12 
de diciembre de 2013. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(BOE nº 157, de 02.07.02).  
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE nº 111, de 09.05.01).  
- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial (BOE nº 100, de 26.04.97).  
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. (BOE nº 32 de 06.02.96).  
12. Normativa Autonómica  
- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica 
el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 
Generalitat, de Impacto Ambiental. 
- Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de ordenación 
Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad 
Valenciana. 
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental. 
- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
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5. VIAS PECUARIAS   
13. Normativa Estatal  
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE nº 71 de 24.03.95). 
14. Normativa Autonómica 
- Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana. 
 
6. ATMÓSFERA   
15. Normativa Comunitaria  
- Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2007, por la que se establecen directrices 
para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
- Decisión de la Comisión 2005/166/CE, de 10 de febrero de 2005, por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de 
Kioto. 
- Reglamento (CE) nº 473/2008 de la Comisión, de 29 de mayo de 2008, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la adaptación de los códigos NC de determinadas sustancias que agotan la 
capa de ozono y de mezclas que contienen sustancias que agotan la capa de ozono. 
- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación). 
- Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el 
aire ambiente. 
- Reglamento 166/2006, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un 
registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se 
modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOCE 33/1 04-02-2006). 
- Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por la que se 
establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. (DOUE nº L 59, de 26.02.04).  
- Decisión 2004/280/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto. (DOUE 
nºL149, de 19.02.04).  
- Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
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debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los 
productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva. 
1999/13/CE (DOUE nº L143, de 30.04.04).  
- Reglamento 2077/2004/CE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2004, por el que se 
modifica el Reglamento 2037/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las sustancias que agotan la capa de ozono. (DOUE nº L 359, de 04.12.04).  
- Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo (DOCE nº L275, de 25.10.03).  
- Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión. (DOCE nº L 309, de 27.11.01). - 
Corrección de errores (DOCE nº L319, 23.11.02).  
- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 
2000, relativa a la incineración de residuos.  
- Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control 
integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257, de 10.10.96).  
- Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente. (DOCE nº L 296, del 21.11.1996). 
16. Normativa Estatal  
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
(BOE. núm. 25, de 29 de enero de 2011). 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE 275, 16 de Noviembre 2007). 
- Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen 
jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en 
determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de 
vehículos. (BOE 48, de 25 de febrero de 2006). 
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (BOE 
48, 25 de febrero de 2006). 
- Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones 
para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. (BOE nº 
69, de 20.03.04).  
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. (BOE nº 
33, de 07.02.03).Corrección de errata y error (BOE nº 79, de 02.04.03).  
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- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
(BOE nº 157, de 02.07.02, páginas: 23910 a 23927).  
- Real Decreto 1217/1.997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 
modificación del Real Decreto 1088/1.992, de 11 de septiembre, relativo a las 
instalaciones de incineración de residuos municipales.   
- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por 
ozono. (BOE nº 230, de 26.9.95).  
- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire 
en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 289, de 
02.12.92).  
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. (BOE nº 32, de 
06.02.91).  
- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre 
limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión. (BOE nº 99, de 25.04.91).  
- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido 
de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. (BOE nº 135, de 10.06.87).  
- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire 
en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 219, de 12-
09.85).  
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico. (BOE nº 96, de 22.4.75).  
- Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE nº 
309, de 26.12.72).  
17. Normativa Autonómica  
- Orden de 21 de mayo de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
crea y regula el registro de instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 
de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al 
uso de disolventes en determinadas actividades, en la Comunitat Valenciana. 
- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 
2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental. (DOGV nº 5350, 20-Sep-2006). 
- Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 
- Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación 
Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad 
Valenciana. 
- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula 
la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 
- Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de prevención y 
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control integrados de la contaminación en la Comunidad Valenciana. 
- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. 
- Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se aprueba el Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, 
sobre Actividades Calificadas. 
 
7. RUIDO  
    
18. Normativa Comunitaria  
- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE nº L189, de 18.07.02).  
19. Normativa Estatal  
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE 254 de 23 de octubre 2007). 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.  
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 18.11.03).  
- Real Decreto 212-2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
20. Normativa Autonómica  
- Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para el control 
del ruido producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, 
del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
- Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 
contaminación acústica. 
- Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen normas para el control del 
ruido producido por los vehículos a motor. 
- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, por el que se establecen normas de prevención 
y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios. DOGV 4901,  de 13-12-04. 
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la 
Contaminación Acústica.  
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8. RESIDUOS   
8.1. Normativa Comunitaria  
- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 
2000, relativa a la incineración de residuos.  
- Directiva 99/31/CE DEL CONSEJO, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.  
- Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control 
integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257, de 10.10.96).  
- Directiva 94/31/CE DEL CONSEJO, de 27 de junio, que modifica la Directiva 91/689/CEE 
relativa a los residuos peligrosos.   
- Directiva 94/67/CE, de reducción de la contaminación atmosférica de instalaciones 
existentes de incineración de residuos peligrosos.   
- Directiva 91/156/CEE DEL CONSEJO, de 18 de marzo, que modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos.   
- Directiva 91/157/CEE DEL CONSEJO, de 18 de marzo, relativa a las pilas y a los 
acumuladores que contengan materias peligrosas.   
- Directiva 75/442/CEE DEL CONSEJO, de 15 de julio, relativa a los residuos.   
8.2. Normativa Estatal  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. (BOE 132, 3 de junio de 2006). 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. (BOE 102, 29 de abril de 2006). 
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (BOE 
48, 25 de febrero de 2006). 
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE nº 142, de 
14.06.03).  
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE nº 54, de 
04.03.03). Corrección de errores (BOE nº 56, de 05.03.04).  
- Real Decreto 1416/2.001, de 14 de diciembre sobre envases de productos 
fitosanitarios (BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2001).  
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22.04.98). En función de la 
disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones de 
producción y gestión de residuos reguladas en esta Ley. 
- Real Decreto 1217/1.997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 
modificación del Real Decreto 1088/1.992, de 11 de septiembre, relativo a las 
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instalaciones de incineración de residuos municipales.   
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99, de 
25.04.97).  
- Real Decreto 952/1.997 de 20 de junio de 1.997, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio.   
- Real Decreto 833/1.988 de 20 de julio de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1.986. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
8.3. Normativa Autonómica  
- Orden de 12 de marzo de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se 
crea y regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos  Tóxicos y Peligrosos de 
la Comunidad Valenciana (DOGV. 3224, de 17-4-98). 
- Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV. 3160, de 13-
1-98). 
- Orden de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la que 
se regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos 
para emplear únicamente por pequeños productores de residuos (DOGV 3113, de 3-
11-97). 
- Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 3031, de 9-7-97). 
- Orden de 6 de julio de 1994, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se regulan 
los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para 
emplear únicamente por pequeños productores de residuos  (DOGV 2314, de 20-7-94). 
 
9. AGUAS   
9.1. Normativa Comunitaria 
- Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas.  
- Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano. (DOCE nº L 330, de 5.12.98).  
- Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la 
Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados 
requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. (DOCE nº L 67, de 07.03.98).  
- Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control 
integrado de la contaminación. (DOCE nº L 257, de 10.10.96).  
- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. (DOCE nº L 135, de 30.05.91).  
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9.2. Normativa Estatal 
- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 
para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 
de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales (BOE 25, 26-01-2008). 
- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
BOE nº 14, de 16 de Enero 2008). 
- Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado en DRL 1/2001, de 20 de julio. (BOE 90, 14 de abril de 2007).  
- Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de 
las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y 
vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público. 
- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 149, de 23.06.05). 
- Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 148, de 19.06.04).  
- Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales 
para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 
autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto.  
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(BOE nº 157, de 02.07.02).  
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24.07.01). Corrección de errores (BOE nº 
287, de 30.11.01. 
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas. (BOE nº 298, de 14.12.99).  
- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales.(BOE nº 251, de 20.10.98).  
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. (BOE nº 77, de 29.03.96).  
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos. (BOE nº 95, de 21.04.95).  
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- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE nº 181, de 29.07.88).   
- Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. (BOE nº 280, de 23.11.87).  
- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE nº 189, de 8-8-85). Corrección de errores 
(BOE nº 243, de 10.10.85).  
     
9.3. Normativa Autonómica 
- Orden de 30 de agosto de 2002, de las Consellerias de Medio Ambiente y de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas 
marítimas del ámbito de la Comunidad Valenciana.  
- Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias.  
- Decreto 71/1999, de 17 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 
Decreto 170/1992, dd 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, que aprueba el 
Estatuto de la Estidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana.   
- Decreto 97/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el 
Centro de Servicios para la Gestión del Agua (DOGV 2517, de 29.05.95). 
- Decreto 47/1995, de 22 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican 
determinados artículos del Decreto 170/1992, de 16 de octubre, por que se aprueba el 
Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana.  
- Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon 
de Saneamiento (DOGV 2418, de 31.12.94). 
- Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad 
Valenciana (DOGV. 2189, 20.01.94). 
- Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Govern Valencià, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Financiación de la Explotación de las Instalaciones de Saneamiento 
y Depuración (DOGV 1955, de 2.02.93). 
- Decreto 8/1993, de 25 de enero, del Govern Valencià, por el que se regula el 
procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación del Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, y de los planes zonales de 
saneamiento y depuración. 
- Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Govern Valencià, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana (DOGV 1889, de 26.10.92). 
- Decreto 111/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla el 
Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, aprobatorio de la reglamentación 
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técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables. 
- Decreto 74/1992, de 28 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se asignan 
provisionalmente las facultades de gobierno y administración de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1780, de 
12.05.92). 
- Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1761, de 8.04.92). 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente en anejo se detalla qué proporción del presupuesto va dirigido a cada uno de los 
términos municipales que se ven involucrados por la presente obra.  
 
2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
La asignación presupuestaría por término municipal resultante de las actuaciones 
contempladas en el presente proyecto y acorde al Documento Nº 4 Presupuesto son las 
siguientes: 
Tabla 1. Presupuesto asignado a cada término municipal. 
Término Municipal Presupuesto Administración  
Altura 21.685,28 
Barracas 32.339,77 
Bejis 43.140,35 
El Toro 232.197,14 
Jérica 83.198,89 
Teresa 24.830,26 
Torás 3.823,78 
Sacañet 49.542,65 
Viver 16.058,15 
TOTAL 506.816,25 
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TÍTULO I 
1.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A 
LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 
1.1.  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1.1.  Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras, establecer 
las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la misma, así como 
la forma correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir 
en la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en 
la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”. 
1.1.2.  Ámbito de aplicación 
Las condiciones de este pliego serán de aplicación en los antedichos trabajos, dirigidos, controlados e 
inspeccionados por la Conselleria competente. Estas condiciones quedan incorporadas al proyecto y, 
en su caso, al contrato de obras por simple referencia. Las actuaciones objeto del proyecto se 
ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego, juntamente con la Memoria, Planos y 
Presupuesto Completo que se acompañan. 
1.1.3.  Representantes de la Administración y la empresa 
Técnico Director de las obras  
La Administración designará al Técnico Director de las obras que será responsable de la definición de 
las actuaciones a realizar. También se encargará de la inspección y vigilancia de la ejecución de las 
actuaciones a realizar y asumirá la representación de la Administración frente a la empresa ejecutora 
de las mismas. 
A la Dirección de los trabajos estará afecto el personal que se considere necesario para el normal 
desarrollo de los trabajos. El contratista que ejecute las obras no podrá recusar al Técnico designado 
para la Dirección de los trabajos ni el resto del personal afecto a la misma. 
Representantes de la empresa 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la empresa responsable de los trabajos designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe a todos los efectos como 
representante suyo ante la Administración. Dicho representante deberá residir en un punto próximo 
a la zona donde se efectúen los trabajos, no pudiendo ausentarse durante la ejecución de los mismos 
sin ponerlo en conocimiento del Técnico Director de Obras. La Dirección de las obras podrá recusar a 
dicho representante de la empresa, si a su juicio así lo estimara oportuno. 
La Administración exigirá que la empresa adjudicataria designe a un Ingeniero de Montes o Ingeniero 
Técnico Forestal al frente de las obras, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Técnico 
Director relativas al cumplimiento de las normas contractuales. 
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Además, por cada veinte trabajadores o tajo habrá un Capataz Forestal titulado. El Capataz seguirá 
en todo momento las instrucciones que el Técnico Director de las obras realice a través del libro de 
órdenes. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de carácter 
general que se señalan a continuación: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Disposiciones Vigentes en materia de legislación laboral y social, así como los que se puedan 
promulgar durante la duración de las obras de mantenimiento. 
- Normas UNE. 
2.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.1.  TRABAJOS QUE COMPRENDE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE ÁREAS 
CORTAFUEGOS 
El proyecto tiene por objeto la ejecución de las mencionadas obras de realización de infraestructuras 
de prevención de incendios forestales, comprendiendo todos los trabajos y operaciones necesarios 
para que el mismo sea ejecutado de acuerdo con los Planos y prescripciones de este Pliego. 
Todas las obras, que se describen seguidamente, figuran incluidas en el Proyecto con arreglo al cual 
deberán ejecutarse, salvo en los casos en que existan modificaciones ordenadas por el Técnico 
Director de las Obras y aprobadas por la Superioridad. 
2.1.1.1.  Detalles de los trabajos de selvicultura preventiva 
Como norma general, los detalles de los trabajos a realizar en la zona de actuación serán fijados en 
cada caso por el Técnico Director de las obras de ejecución, en función de las necesidades y de los 
requerimientos del mismo.  
Las áreas cortafuegos o elementos lineales propuestos por el Técnico Director de las Obras están 
compuestos, habitualmente, por una franja central, desarbolada y desbrozada hasta suelo mineral, 
denominada "banda de decapado" (D), dos franjas laterales en las que se realizará una eliminación 
del arbolado y un desbroce total de matorral, denominada "banda de desbroce total"(DT); y por 
último dos franjas a ambos lados de las anteriores, de desbroce selectivo y de aclarado del arbolado, 
con poda de los pies que permanezcan sobre el terreno, denominadas "bandas auxiliares" (BA). 
Los anchos correspondientes a estas bandas son variables, en función de los parámetros explicados 
en la Memoria, y que quedan especificados en la misma. 
Para llevar a cabo los trabajos habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Los bordes de las bandas auxiliares no deben ser rectos ni recortados, sino presentar 
irregularidades para dar variedad al paisaje. 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
3 
 
- Cuando el elemento de ruptura atraviese un barranco, se realizará un ensanche del elemento 
con el fin de evitar el efecto chimenea que puede producirse en un incendio. 
- Cuando el elemento de ruptura siga una vaguada, la banda de desbroce total se realizará en 
el lado de poniente, con el fin de ralentizar el avance del fuego ladera abajo, además de 
evitar escorrentías. 
- En el cruce de dos elementos de ruptura se realizarán “plazoletas” con vegetación dispersa 
con el fin de evitar esquinas de arbolado, y su posible utilización por parte de los recursos de 
extinción como lugares seguros de abastecimiento o helipuertos. 
- Se considerarán como leñas aquellos pies de chirpial o brinzal con diámetros en la base 
menores de 10 cm además de los restos de ramas y copas. 
- Se considerará como copa, la parte del fuste cuyo diámetro es de 10 cm. 
- El desembosque se considerará la extracción, transporte y clasificación de los fustes a 
cargadero, siendo éste, aquel que pueda entrar un camión con pluma o similar y definido por 
el Director de las obras por los caminos existentes. En ningún momento el cargadero 
interrumpirá el tráfico de vehículos, ganado y/o personas por el camino. 
Los residuos producidos por las operaciones con un diámetro inferior a 7 cm., se deberán eliminar en 
un periodo inferior a 3 meses., en caso contrario, se deberán fumigar con un producto adecuado 
para evitar la aparición de plagas, prestando especial atención a la infestación provocada por 
Tomicus ssp. 
Podrá procederse a la extracción de árboles enteros para su aprovechamiento previa autorización de 
la administración competente, evitando así la excesiva acumulación de restos de trituración en el 
monte. 
En los trabajos a realizar en las mencionadas áreas cortafuegos, tendrán, por tanto, lugar tres 
procesos: 
2.1.1.2.  Trabajos a realizar en la Banda de Decapado. 
Se eliminará totalmente la vegetación existente, hasta suelo mineral. Se efectuarán los trabajos 
dependiendo de la vegetación existente en cada tramo y el modo de ejecución, es decir con máquina 
o manualmente, en función de la pendiente y pedregosidad.  
En aquellos casos en los que las características del terreno lo permitan, es importante hacer 
transitable dicha banda. 
- En el caso de no tener vegetación arbórea, estar ocupado por matorral de diversa altura y 
poder realizar las operaciones a máquina, se realizará: 
o Desbroce-eliminación, de la parte aérea de la vegetación existente mediante 
desbrozadora de cadenas o martillos. 
o Apertura mecanizada de banda de decapado mediante tractor de orugas de 171/240 
CV en terreno de tránsito o 191/310 CV en terreno de roca, llegando a suelo mineral, 
a una profundidad de 20 cm. Los caballones formados por el paso de la máquina, se 
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extenderán en la siguiente banda, denominada de desbroce total, no quedando 
presencia de ellos. 
- En caso de tener que realizar manualmente los tratamientos en la banda de decapado 
(debido a elevada pendiente o pedregosidad) cuando no existe vegetación arbórea, se 
realizará: 
o Apertura manual de cortafuegos mediante descuaje de todo el matorral. En esta 
operación se llegará hasta suelo mineral, considerando para ello una profundidad de 
pala de 20 cm. Todo el matorral descuajado se recogerá y apilará formando cordones 
con los restos, siendo estos eliminados en la siguiente operación. Eliminación, de la 
vegetación descuajada (restos) existente, mediante motodesbrozadora provista de 
discos trituradores. 
- Cuando el tramo esté arbolado y haya que realizar los trabajos a máquina, se realizará: 
o Apeo del arbolado al 100% mediante motosierra, preparación de la madera árboles 
cortados (incluye las operaciones de desrame, descopado, tronzado y apilado en 
calle o lugar accesible al medio de saca). 
o Desbroce-eliminación, de la parte aérea de la vegetación existente y de los residuos 
procedentes de las operaciones anteriores mediante desbrozadora de cadenas o 
martillos. 
o Apertura mecanizada de banda de decapado mediante tractor de orugas de potencia 
variable en función del tipo de suelo, llegando hasta el mineral. Los caballones 
formados por el paso de la máquina, se extenderán en la siguiente banda, 
denominada de desbroce total, no quedando presencia de ellos. 
o Destoconado de los pies apeados en esta banda de decapado, con el fin de mejorar 
las condiciones de transitabilidad de la misma. 
o Trituración de los tocones (restos de grandes dimensiones), mediante trituradora de 
residuos. 
- En el caso de que exista arbolado y los trabajos deban ser realizados manualmente se 
ejecutarán los siguientes trabajos: 
o Apeo del arbolado al 100% mediante motosierra, preparación de la madera árboles 
cortados (incluye las operaciones de desrame, descopado, tronzado y apilado en 
calle o lugar accesible al medio de saca). 
o Apertura manual de cortafuegos mediante descuaje de todo el matorral. En esta 
operación se llegará hasta suelo mineral. Todo el matorral descuajado se recogerá y 
apilará formando cordones con los restos, siendo estos eliminados en la siguiente 
operación. 
o Eliminación, de los procedentes de las operaciones anteriores mediante 
motodesbrozadora provista de discos trituradores. 
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- Cuando la vegetación del tramo es agrícola, se procederá a: 
o Un gradeo o similar de los terrenos mediante tractor de orugas de 51/70 CV. 
El ancho de esta banda de decapado, estará determinado por el orden correspondiente al área 
cortafuegos, tal como queda descrito en el documento de la memoria. 
En los elementos apoyados en caminos o pistas, si dichas pistas cumplen estos anchos mínimos no 
será necesaria la realización de esta banda de decapado. 
Si existe pista o camino forestal y no cumple este ancho mínimo, se realizará el decapado suficiente 
hasta completar el ancho correspondiente al orden del elemento. 
Recibirán un trato especial aquellos decapados donde, por las características del terreno sobre el 
cual se va a realizar la actuación, ya sea caja de camino con elevada pendiente lateral, elevado 
impacto visual, peligro de erosión, etc., se considere necesario. En estos casos quedará ampliamente 
justificado que se realice un desbroce total en lugar de un decapado en esta diferencia de anchura. 
En los casos en los que sea necesaria esta operación, únicamente se llegará al suelo mineral en una 
anchura de dos metros, siendo el resto hasta completar la anchura especificada para esta banda un 
desbroce total realizado tal y como se describe en el apartado correspondiente de este pliego (banda 
de desbroce total). 
El mantenimiento de la banda de decapado se realizará cada cuatro (4) años. 
Los residuos demasiado gruesos para la trituración se apilarán al borde del camino, o lugar accesible 
para su uso como leñas. 
2.1.1.3.  Construcción de las Bandas de Desbroce total 
Al igual que en la banda anterior los trabajos dependerán del tipo de vegetación existente y del 
modo de realizarlos, manual o mecánicamente. 
- Si el arbolado es inexistente y se va a realizar a máquina, se procederá a: 
o Desbroce-Eliminación de residuos con desbrozadora de martillo accionada por 
tractor orugas de 71/100 CV, variando el rendimiento de los mismos en función de la 
densidad del residuo en verde y la pendiente del terreno. 
- Si la ejecución es manual, se efectuará: 
o Roza selectiva del matorral mediante motodesbrozadora provista de discos 
trituradores. 
- Cuando existe arbolado y las operaciones se efectúan a máquina, se realizará: 
o Apeo y preparación de la madera de los árboles cortados (incluye las operaciones de 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca) 
y desembosque o saca a cargadero de los fustes, en aquellos elementos en los cuales 
esta operación no quede incluida en la preparación debido a la anchura del elemento 
o características del terreno. 
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o Poda a altura variable del árbol de los pies que ocasionalmente se hayan dejado por 
motivos ornamentales y ecológicos. 
o Desbroce-Eliminación del matorral existente y de los residuos procedentes de las 
operaciones anteriores mediante desbrozadora de cadenas o martillos accionada por 
tractor orugas de 71/100 CV. 
- Si esta misma operación hay que ejecutarla manualmente, se procederá a realizar: 
o Apeo y preparación de la madera de los árboles cortados (incluye las operaciones de 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca) 
y desembosque a cargadero de los fustes, en aquellos elementos en los cuales esta 
operación no quede incluida en la preparación debido a la anchura del elemento o 
características del terreno. 
o Roza, tanto del matorral como de los restos procedentes de las anteriores 
operaciones mediante motodesbrozadora provista de discos trituradores. 
- Si al igual que en la banda de decapado, los terrenos son agrícolas, se procederá a: 
o Un gradeo o similar de los terrenos mediante tractor de orugas de 51/70 CV. 
En la banda de desbroce total se apeará todo el arbolado, con excepción de algún pie vigoroso y 
aislado, siempre que éste no pueda contribuir a la propagación del fuego en caso de incendio (2%). 
Los anchos máximos de esta banda incluyendo la banda de decapado en función del orden del 
elemento quedan descritos en el documento Memoria. 
En aquellos puntos en los que esté justificado por la presencia de zonas urbanizadas, áreas 
recreativas, fuentes u otras instalaciones dentro de la banda de desbroce total, se dejará arbolado 
hasta una fracción de cabida cubierta máxima del 10%, lo que equivale a una media de 50 pies/ha  y 
podado hasta la altura definida para cada caso en el presupuesto si el director  de obra así lo estima 
conveniente. 
El mantenimiento de la banda de desbroce total se realizará cada 2 años, siendo necesario 
únicamente el desbroce del matorral, y la poda de aquellos pies que han sido respetados por alguno 
de los motivos anteriormente descritos. 
2.1.1.4.  Trabajos a realizar en las Bandas Auxiliares 
Pueden aparecer los mismos casos que en las bandas anteriores, es decir que exista arbolado o que 
no exista y que se realicen las operaciones manualmente o mecánicamente, dependiendo de las 
características del terreno. 
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- En el caso de no existir arbolado y tener que realizar la operación con máquina, se efectuará: 
o Desbroce-Eliminación del matorral existente mediante desbrozadora de cadenas o 
martillos accionada por tractor orugas de 71/100 CV, con incorporación de restos al 
suelo. 
- Si existe arbolado y se realiza a máquina, se ejecutará: 
o Clareo y poda a la mitad de la altura del árbol de los pies respetado (10%) con 
motosierra, preparación de la madera árboles cortados (incluye las operaciones de 
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca) 
y desembosque a cargadero de los fustes, en aquellos elementos en los cuales esta 
operación no quede incluida en la preparación debido a la anchura del elemento o 
características del terreno. 
o Roza del matorral, en un metro de diámetro alrededor de los pies respetados 
mediante motodesbrozadora, con la finalidad de no dañar los árboles que quedan en 
pie. 
o Desbroce-eliminación, de la parte aérea del matorral existente y de los residuos 
procedentes de las operaciones anteriores mediante desbrozadora de cadenas o 
martillos. 
- En el caso de realizarse los trabajos a mano, se procederá a realizar: 
o Clareo y poda a la mitad de la altura del árbol de los pies respetado, hasta una 
fracción de cabida cubierta del 10% con motosierra, preparación de la madera 
árboles cortados (incluye las operaciones de desrame, descopado, tronzado y apilado 
en calle o lugar accesible al medio de saca) y desembosque a cargadero de los fustes, 
en aquellos elementos en los cuales esta operación no quede incluida en la 
preparación debido a la anchura del elemento o características del terreno.  
o Roza, tanto del matorral como de los restos procedentes de las anteriores 
operaciones mediante motodesbrozadora provista de discos trituradores. 
- Cuando los terrenos son agrícolas se procederá como en casos anteriores a:  
o Un gradeo o similar de los terrenos mediante tractor de orugas de 51/70 CV. 
En términos  generales se realizará clareo sobre la masa arbolada hasta obtener una fracción de 
cabida cubierta del 10%, eliminándose de forma prioritaria los pies defectuosos, enfermos y 
dominados. En el caso de montes con poblaciones de quercíneas, para evitar el posible exceso de 
rebrote de las mismas se dejarán 100 pies/ha.  
Los productos obtenidos en las claras y/o clareos se apilarán al borde del camino o en cargadero, 
mientras que los residuos no aprovechables serán triturados e incorporados al terreno durante el 
proceso de desbroce. 
En el caso de las claras, clareos y podas de quercíneas se procederá a la preparación, incluyendo el 
desrame, descopado, tronzado y apilado de la madera, de los productos obtenidos en las mismas, 
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pero no se procederá al desembosque de éstos, quedándose en el monte para aprovechamiento de 
leñas.  
Los pies que permanezcan sobre el terreno se podarán hasta llegar a una altura de poda necesaria en 
cada caso. En cualquier caso, ha de quedar al menos una distancia de 1,5 m entre el matorral 
remanente y las ramas inferiores del arbolado, a fin de impedir la propagación del fuego a las copas. 
En las especies de frondosas que no han alcanzado el porte arbóreo, se respetarán los mejores pies, 
debidamente espaciados y podados, cortando los restantes. Se tenderá a dejar uno o dos individuos 
para facilitar el porte arbóreo. 
En lo que respecta al matorral, se realizará un desbroce selectivo respetando, en la medida de lo 
posible, las especies de mayor valor ecológico en la zona. 
Los residuos obtenidos de la realización de los diferentes trabajos, se recogerán, apilarán y se 
triturarán, con incorporación inmediata al suelo, cuando la pendiente del terreno lo permita 
(pendiente < 30%). Cuando la pendiente sea mayor del 30% se triturarán “in situ” mediante 
motodesbrozadora provista de discos trituradores. 
El mantenimiento de las bandas auxiliares se realizará cada cuatro (4) años, siendo necesario, 
únicamente, el desbroce del matorral y la poda de aquellos pies que han sido respetados. 
En el documento Presupuesto quedan reflejadas las superficies de actuación definitivas, 
correspondiente a cada tramo, para cada unidad de obra.  
2.2.  CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
2.2.1.  Procedencia de los materiales 
Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por la 
empresa y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de los trabajos. 
La Dirección de las obras de mantenimiento dispondrá de una semana de plazo para aceptar o 
rehusar estos lugares de abastecimiento. 
2.2.2.  Examen y aceptación 
Todos los materiales y herramientas que se utilicen en los trabajos deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y deberán ser aceptados por el 
Ingeniero Director de los trabajos. 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o uniformidad. 
Los materiales y/o herramientas rechazados serán retirados inmediatamente de la zona de 
actuación, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de los trabajos. 
Todos los materiales y herramientas que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de los trabajos, quien podrá someterlos a las pruebas que considere 
necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones 
deseadas. 
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2.2.3.  Almacenamiento 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad 
para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
2.2.4.  Inspección 
El adjudicatario deberá permitir a la Dirección de los trabajos y a sus delegados o colaboradores el 
acceso a las instalaciones donde se encuentran los materiales y herramientas, así como la realización 
de todas las pruebas que ésta considere necesarias. 
Los reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el 
de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales en cualquier 
forma que se realice antes de la recepción de las obras, no atenúa las obligaciones que el 
adjudicatario contrae, de subsanar o reponer los trabajos que resultasen inaceptables parcial o 
totalmente, en el acto de reconocimiento final y prueba de recepción. 
2.2.5.  Sustituciones 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito, 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La 
Dirección de Obra deberá contestar, también por escrito, y determinará en caso de sustitución 
justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga 
función y manteniendo indemne la esencia y calidad del Proyecto. 
2.2.6.  Transporte, Manipulación y Empleo de los Materiales 
Se hará de forma que no queden alteradas sus características ni calidades, ni sufran deterioro sus 
formas o dimensiones. 
2.2.7.  Materiales en Instalaciones Auxiliares 
Todos los materiales que emplea la empresa adjudicataria en instalaciones y obras que parcialmente 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, 
cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las 
obras. 
2.2.8.  Materiales Básicos 
AGUAS 
Toda el agua que sea necesaria para la construcción será suministrada por el adjudicatario.  
Toda la que se emplee para el amasado de morteros y hormigones, así como para el lavado, cumplirá 
las condiciones a que se refiere la vigente Instrucción Española para Obras de Hormigón en masa y 
armado (E.H.E.). (Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre). 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los 
morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH inferior a 
cinco (5),las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro 
(15.000 p.p.m.),aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO rebase un (1) gramo por litro 
(1.000 p.p.m.) las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro (6.000 
p.p.m.),las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince (15) gramos 
por litro (15.000p.p.m.). 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con los 
métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236. 
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las obras, 
el límite anteriormente indicado para el ión cloro (seis (6) gramos por litro) podrá elevarse a 
dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión sulfato (un (1) gramo) podrá 
elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea 
resistente al yeso. 
Previa autorización del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u hormigones no armados, 
podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua de mar. 
ARENAS 
La arena que se emplee en construcción, si se requiere, será gruesa, limpia, suelta, áspera, crujiente 
al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terráceas, para lo cual si fuese necesario se 
tamizará y lavará convenientemente. 
MADERA 
Si se requiere el uso de madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, ésta deberá cumplir en lo posible, las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y la lluvia, durante no menos de dos (2) días. 
- No presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
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La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada será 
madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 
CARTEL DE OBRA 
Se colocará 3 carteles de obra, en los accesos principales al tajo, siempre bajo el criterio del director 
de obra y considerando aspectos tales como su impacto o su visibilidad. En estos carteles constará el 
título del proyecto y el logotipo de la Conselleria y de la empresa responsable de los trabajos. 
Será un cartel serigrafiado informativo de obra, de aluminio extrusionado, de 3,50m x 1,90m, 
pintado, incluyendo sustentación mediante dos postes galvanizados de sección rectangular, 
tornillería, excavación y hormigonado. Su colocación será a través de hoyos de 60x60x70cm, con 
relleno de hormigón de 15N/m2 de resistencia (ver plano).  
Además, en las obras cofinanciadas por los fondos de cohesión de la CE, es obligatorio que este cartel 
contenga publicidad alusiva, tal y como se indica en el anexo V de la Decisión Aprobatoria del grupo 
de proyectos de 16/12/93, así como en otras comunicaciones de la Comisión de los Estados 
Miembros. 
En este caso, para la confección de los paneles informativos se observarán las siguientes normas: 
- El fondo general del panel será color ocre (marrón - rojizo). 
- Se emplearán letras amarillas de una altura igual o superior a 10 cm. 
- El escudo de la Unión Europea debe ocupar todo el recuadro inferior izquierdo, con sus 
colores oficiales (estrellas amarillas sobre fondo azul), en caso de ser necesario. 
- El recuadro superior derecho queda a disposición de la comunidad autónoma. 
- No son necesarias unas dimensiones mínimas de panel, pero se recomienda 1 metro de alto 
por 2 metro de ancho. 
2.2.9.  Materiales no citados en este pliego 
Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en los trabajos, 
serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto del I.E.T. 
En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director Técnico de las Obras, quien podrá 
exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 
2.3.  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.3.1.  Ejecución general de los trabajos 
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles establecidos en los 
planos y demás documentos que integran el presente proyecto, sin que pueda separarse la empresa 
de las prescripciones de aquél, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan 
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formalmente. En todo caso los trabajos se ajustarán a las unidades de obra recogidas en el presente 
proyecto. 
Si a juicio del Director de los trabajos, hubiera parte de los mismos mal ejecutados, tendrá la 
empresa la obligación de rectificarlos y volver a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que 
quede a satisfacción del Director de los trabajos, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a 
pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellos se hubiesen 
notado después de la recepción final. 
2.3.2.  Responsabilidad de la empresa no expresada en este pliego 
La obligación de la empresa es realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspectos de 
los trabajos, aunque dichas condiciones no se hallen expresamente determinadas en este Pliego, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de los 
trabajos. 
Las dudas que pudieran surgirle sobre las condiciones y demás documentos del contrato serán 
resueltas por el Director de los trabajos, debiendo someterse la empresa a lo que dicho facultativo 
decida. 
El Técnico Director podrá rechazar al encargado de las obras que proponga la empresa, pudiendo 
disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 
Se reserva en todo momento, y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho de 
comprobar por medio del Director de los trabajos si la empresa responsable de la ejecución de los 
trabajos ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales 
intervenidos en la zona de actuación. A estos efectos, dicha empresa presentará las listas que hayan 
servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales o 
herramientas, sin perjuicio de que después de la liquidación final y antes de la devolución de la 
fianza, se practique una comprobación general de haber satisfecho la empresa adjudicataria por 
completo los indicados pagos.  
2.3.3.   Apeo de árboles 
Ejecución de las obras 
Para el apeo de los pies se utilizará la motosierra manejada por peón especialista o, si ello no fuera 
posible por motivos de seguridad o accesibilidad, el hacha. La potencia, peso y longitud del espadín 
serán los adecuados al diámetro de pies a apear. La altura de corte será aquella que permita una 
mayor rapidez de esta labor sin dificultar las posteriores, no superándose los cinco centímetros (5 
cm) pendiente arriba del tocón. 
Se cortará de acuerdo a los criterios de intensidad establecidos en la memoria y en la descripción de 
los trabajos, procurando compatibilizar estos apeos con los tratamientos a realizar sobre los árboles 
padres (ver apartado anterior). Se intentará también que los pies remanentes no dificulten el 
adecuado desarrollo de los pies de quercíneas que pudieran estar presentes, ni el tránsito de la 
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maquinaria. Cuando las condiciones climáticas, edafológicas, hidrológicas o económicas aconsejen un 
tratamiento especial en cuanto a la espesura en que ha de quedar el arbolado, el Director de la Obra 
dará las normas que estime procedentes. 
Se realizará el derribo empleando las técnicas adecuadas y teniendo en cuenta en todo momento las 
medidas de seguridad que se especifican en el Estudio de Seguridad y Salud. 
Los operadores deben contar con su equipo de seguridad correspondiente; deben evitar realizar 
maniobras que involucren un riesgo para él o sus compañeros. 
Cuando se trabaje en cuadrillas, deberán tomar la distancia correspondiente entre operador y 
operador, siendo aconsejable una distancia correspondiente a 2.5 veces la altura de los árboles 
dominantes. Nunca deben trabajar solos. 
El apeo será dirigido técnicamente, es decir, mediante entalladuras en pies de diámetro establecido, 
para escoger la dirección de caída, de forma que no resulten dañados los pies sanos próximos ni 
ningún otro tipo de vegetación de valor circundante y que deba permanecer en el terreno. 
Igualmente se evitará daños en el suelo por golpes o arrastres. 
Es aconsejable realizar esta operación durante el periodo de paro vegetativo para disminuir los 
posibles daños que ocasionalmente se pudieran ocasionar para la vegetación circundante (golpes, 
rotura de ramas, etc), así como a los pies restantes que se están podando. 
Medición y abono 
El apeo de pinar se medirá y abonará por número de ejemplares (pie) eliminados. 
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,35 
2.3.4.  Preparación de madera 
Ejecución de las obras 
Consiste en el desrame, descopado, tronzado y apilado en la calle o un lugar accesible al medio de 
trituración de los residuos procedentes de los clareos o claras del pinar, para facilitar las labores de 
eliminación de los residuos forestales.  
Medición y abono 
La preparación de la madera que incluye desrame, descopado, tronzado y apilado se medirá y abonará 
en estéreos (est) efectuados. 
F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d>750-<=1500 con mat.pte<=25% 14.21 
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 14.55 
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 17.97 
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2.3.5.  Roza mecanizada 
Ejecución de las obras 
Consistirá en la roza mecanizada mediante motodesbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin 
afloramiento rocoso. 
Medición y abono 
Esta unidad se medirá y abonará por hectáreas (ha) a efectuar: 
F04077 ha Roza mecanizada con desb., fcc<=50,pdte<=10% 193.55 
F04078 ha Roza mecanizada con desb., fcc>=50<=80%,pdte<=10% 419.31 
2.3.6.  Saca mecanizada de madera 
Ejecución de las obras 
La saca consiste en el transporte de la madera hasta una zona apta para realizar la carga en camión 
(cargadero). En zonas de fuertes pendientes la madera se deja rodar hasta la pista localizada en la 
zona baja (saca descendente). Habitualmente la saca se realizará de forma mecanizada, puesto que 
además lo rodales de actuación se han seleccionado bajo el criterio de pendiente baja en la mayor 
parte de su superficie. 
Para garantizar una cierta estabilidad de la carga y evitar que vuelque, las pistas por las que circulan 
la maquinaria de saca deben estar en buenas condiciones. Cuando el terreno es empinado, el trazado 
de las pistas ha de ser perpendicular a la ladera, tanto en sentido ascendente como descendente. Los 
tocones y la vegetación del sotobosque se han de cortar a ras de tierra y la maleza cortada puede 
extenderse sobre la pista para proteger el suelo. 
La saca se realizará con vehículos que transportan la carga levantada del suelo. En términos 
generales y siempre que el medio, se realizará con autocargador.  
La caja del autocargador será tal que permita desplazarse al tractor a plena carga, por lo que sus 
dimensiones se adaptarán a la carga máxima admisible por el tractor. Deberá tener un largo que le 
permita desplazarse y maniobrar por el monte sin ningún tipo de dificultad e inconveniente.  
Trabajarán en terrenos donde la pendiente de las pistas forestales es inferior al 30%, ya que en caso 
de ser mayores podría provocar situaciones de inseguridad y riesgo para el operario, así como dañar 
el medio sobre el que se encuentra la maquinaria. 
En las grúas deberá figurar claramente indicados la carga máxima y el alcance, así como la distancia 
de seguridad para operaciones manuales. 
La sección de la grapa que irá incorporada a la grúa dependerá del tamaño y sección de las trozas.  
Se mantendrán las distancias de seguridad en la proximidad de líneas eléctricas, 15 m para torres de 
alta tensión y 9 m para baja tensión. 
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Los equipos con carga no transitarán por caminos primarios y secundarios. En caso de ser esto 
necesario, se protegerán adecuadamente las vías de drenaje. 
No se apilará por encima de 1 m de altura si la madera va a ser movida de forma manual, ni se 
sobrepasará los límites de seguridad si se realiza mecánicamente. 
Medición y abono 
Esta unidad se medirá y abonará por estéreos (est) efectuados. 
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4.70 
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 7.26 
2.3.7.  Poda de los árboles remanentes 
Ejecución de las obras 
La altura de poda y el recorrido correspondiente serán los indicados en la descripción de los trabajos, 
en función de la envergadura de cada árbol. 
Generalmente, no se eliminará más del 25% de la copa por año. En muchos casos, con el 5% o 10% 
sería suficiente. Es importante también mantener la proporción de 2/3 de copa y 1/3 de tronco. 
Se dará un corte limpio que no produzca el desgarro de la corteza. En las ramas gruesas se darán dos 
cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y luego otro superior, ambos a unos 10 
cm del tronco. Posteriormente se elimina el trozo dejado cortando lo más pegado posible al tronco.  
El corte se hará de forma que se evite la acumulación de agua y humedad en el nudo, por lo que se 
dará liso, vertical o biselado hacia abajo. No se podarán en este trabajo pies con malformaciones, 
ramas muy engrosadas que suelen cicatrizar mal ni ramas de más de 15 cm de diámetro. 
En ningún caso se aplicará “mastic” o cualquier otro tipo de pintura en los cortes de poda o heridas. 
Esta actuación se realizará con motosierra ligera utilizada por peón especialista, desde el suelo, hasta 
la altura del hombro del operario. Si ello no fuera posible por motivos de seguridad o accesibilidad, 
se utilizará la podadora para alcanzar las ramas más altas. 
Las podas se ejecutarán en el periodo noviembre-marzo, cuando el árbol se muestra más inactivo. 
Medición y abono 
La poda del pinar se medirá y abonará por número de ejemplares (pie) en los que se haya de 
practicar esta actividad. 
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m,  m, ø ramas <=3 cm 0.83  
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido >2 m,  m, ø ramas <=3 cm 1,19  
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F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm 0.38 
2.3.8.  Eliminación de residuos con desbrozadora 
Ejecución de las obras 
El objetivo de la eliminación de residuos de los restos vegetales procedentes de los diferentes 
tratamientos (podas, clareos y desbroces) es disminuir el tamaño del combustible, facilitando su 
incorporación al terreno. 
La eliminación puede aplicarse en dos condiciones bien diferentes: 
- Zonas donde la maquinaria de desbroce autopropulsada no puede llegar, esto es el cerco de 
los pies arbóreos (árboles padre u otros remanentes) o en zonas de alta pedregosidad o 
elevada pendiente (Desbroces Manuales). 
- Zonas accesibles a la maquinaria de desbroce y eliminación, donde se tratarán los residuos 
procedentes de los diferentes tratamientos realizados en el monte como podas y clareos o 
restos de matorral desbrozado mecánicamente (Desbroces Mecanizado). 
En el primer caso, se eliminará mediante corta y trituración la parte aérea del matorral no deseado 
en el monte que ocupa los ruedos de los pies arbóreos, en las zonas previamente desbrozadas con la 
desbrozadora de martillos (puesto que la maquinaria no se acerca a menos de 50 cm a los árboles 
para no dañarlos). Igualmente se eliminará los residuos de aquellas zonas donde la maquinaria no 
puede trabajar, ya sea por pendiente o por rocosidad y pedregosidad elevada, la maquinaria 
comúnmente utilizada es la desbrozadora portátil. 
La eliminación de residuos se realiza en este caso mediante una motodesbrozadora que en lugar de 
disco de estrella lleve adaptada un disco triturador. La capacidad de trituración está limitada por la 
potencia de la máquina y la dureza del disco, por tanto esta modalidad de desbroce y eliminación 
podrá realizarse mientras el diámetro de los restos a triturar no supere los 5-6 cm de diámetro. 
Este desbroce siempre tendrá carácter selectivo, respetando aquellos pies arbóreos o su 
regeneración natural cuando interese, así como las especies singulares o protegidas. 
La motodesbrozadora portátil la maneja un operario que la lleva en bandolera, sujeta a los hombros 
y espalda mediante un arnés. El tipo de disco será el apropiado al tipo de matorral a cortar. La altura 
máxima de corte será de 10 cm. El matorral cortado se echará al centro de las calles de modo que se 
facilite su posterior eliminación.  
En aquellas zonas en que es posible el acceso de la maquinaria en función de la pendiente del 
terreno y de la pedregosidad del mismo, la eliminación de restos se realizará mediante trituración "in 
situ" por medios mecánicos, incorporando los mismos al suelo. Esta roza y eliminación de la parte 
aérea del matorral se realiza mediante máquinas con piezas múltiples rotatorias que giran a gran 
velocidad (desbrozadora de martillos) que avanzan por el terreno golpeando las matas leñosas, 
rompiendo sus tallos cerca del suelo e introduciendo sus partes aéreas en tambores metálicos, 
donde por reiteración del golpeteo resultan trituradas.  
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Esta tarea se realiza con tractor de cadenas de 71/100 CV. La desbrozadora de cadenas, que va 
suspendida en el hidráulico trasero del tractor, o apoyada sobre una rueda que mediante un husillo 
gradúa la altura de corte, es accionada por la toma de fuerza del tractor, y el disco de inercia y las 
cadenas están recubiertos por una carcasa metálica que evita la proyección de los trozos de matorral 
triturado por el golpeo de las cadenas.  
Durante el proceso de desbroce se han de respetar todas aquellas especies que por sus 
características o singularidad deban ser consideradas como “nobles” con independencia de si forman 
parte del estrato arbóreo, arbustivo o herbáceo, y en todo caso, aquellas especies incluidas en la 
normativa de protección de flora vigente, como es el caso de la Orden de 20 de diciembre de 1985, 
de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies endémicas o amenazadas o el 
Decreto 70/2009 de 22 de mayo del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de 
Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. Asimismo, también 
se evitará acercarse a menos de 50 cm de todos los pies arbóreos y arbustivos, establecidos por 
repoblación o anteriores a ésta con el fin de no causar ningún daño sobre los mismos. 
Deben tenerse en cuenta las medidas de prevención de plagas de insectos xilófagos sobre el género 
Pinus. Se considera como material leñoso de riesgo todo fragmento o rama del género mencionado 
cuyas dimensiones superen conjuntamente 5 cm de diámetro y 10 cm de longitud.  
Asimismo, durante los meses de marzo a septiembre, el material leñoso de riesgo no podrá 
permanecer más de 25 días desde su generación a menos de 1000 m de individuos del género Pinus, 
sin realizar su descortezado, astillado, tronzado o cualquier otra actuación dirigida a reducir sus 
dimensiones. Este periodo se aumenta a 50 días durante los meses de octubre a febrero. 
Medición y abono 
Esta unidad se medirá y abonará por hectáreas (ha) a efectuar: 
- Desbroce y Eliminación manual: 
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb. ,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha 1,612.08 
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb. ,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha 1,128.46 
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha 1,253.84 
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha 626.92 
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha 555.27 
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha 1,397.14 
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha 1,253.84 
ROT..2nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha 698.57 
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ROT..2nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha 626.92 
- Desbroce y eliminación mecanizada: 
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente <= 10% 440.23  
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 704.36  
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 836.41  
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den>=8<=20 t/ha, pendiente <= 10% 528.27  
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den>=8<=20 t/ha, pendiente 10-20% 845.23  
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den>=8<=20 t/ha, pendiente 20-30% 1,003.72  
2.3.9.  Señalización de obra 
Ejecución de las obras 
Los carteles de obra se montarán y se colocarán en hoyos de 30x30x50 cm, con relleno de hormigón 
vibrado y no armado de 30x30x50cm, mediante 4 espárragos de anclaje. La sustentación del poste al 
macizo de hormigón se realizará mediante zapata galvanizada, lo cual permitirá su sustitución de 
manera rápida y fácil en caso de accidente; este sistema permite también la realización de las 
cimentaciones de manera independiente a la fabricación de los paneles y soportes. 
En las obras cofinanciadas por los fondos de cohesión de la CE, es obligatorio que este cartel 
contenga publicidad alusiva, tal y como se indica en el anexo V de la Decisión Aprobatoria del grupo 
de proyectos de 16/12/93, así como en otras comunicaciones de la Comisión de los Estados 
Miembros. 
En este caso, para la confección de los paneles informativos se observarán las siguientes normas: 
- El fondo general del panel será color ocre (marrón - rojizo). 
- Se emplearán letras amarillas de una altura igual o superior a 10cm. 
- El escudo de la Unión Europea debe ocupar todo el recuadro inferior izquierdo, con sus 
colores oficiales (estrellas amarillas sobre fondo azul), en caso de ser necesario. 
- El recuadro superior derecho queda a disposición de la comunidad autónoma. 
- No son necesarias unas dimensiones mínimas de panel, pero se recomienda 1 metro de alto 
por 2 m de ancho. 
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Medición y abono 
La partida se abonará por unidades (ud) a ejecutar, que incluirá además los postes de sustentación, 
tornillería, excavación y hormigonado. Esta partida se abonará de acuerdo con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 
I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado  804,07 
2.3.10.  Limpieza y aspecto exterior 
Es obligación de la empresa adjudicataria de los trabajos, limpiar las zonas de actuación y sus 
inmediaciones de escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
pudieran disponerse, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que dichas 
zonas ofrezcan un buen aspecto a juicio del Técnico Director. 
 
NORMAS GENÉRICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
ARTICULO Nº 1 
La empresa adjudicataria realizará todos los trabajos indicados en el presente proyecto, incluyendo 
las gestiones oficiales que se pudieran requerir en los mismos. Ej.: para apeo de árboles y en general 
todos aquellos trabajos de eliminación de obstáculos para el comienzo normal de la obra. 
ARTICULO Nº 2 
La empresa responsable de los trabajos realizará la carga, transporte y apilado de los elementos que 
se deriven del artículo anterior en el lugar señalado o aceptado por la Dirección de la Obra. 
ARTICULO Nº 3 
Serán de cuenta de la empresa, todas las construcciones y servicios provisionales necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 
ARTICULO Nº 4 
Cuando las características de las obras exijan la colocación de vallas, protección de las vías públicas, 
etc., la empresa tomará a sus expensas cuantas medidas sean necesarias y estén estipuladas en las 
Ordenanzas Municipales correspondientes. Será responsable de este cumplimiento y de los daños 
que, en general,  pudieran causar sus operarios a terceros. 
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ARTICULO Nº 5 
Para situar en el terreno las diferentes obras que deben ejecutarse, la empresa adjudicataria 
solicitará la ayuda de la Dirección de obra, quien materializará sobre el terreno las líneas de 
referencia fundamentales y los puntos de nivel necesarios que deben servir de base al replanteo 
general. 
Partiendo de estos datos, la empresa queda obligada a materializar cuantos elementos sean 
necesarios para situar las obras de forma, orientación, situación y niveles que figuran en los planos. 
ARTICULO Nº 6 
La Dirección de obra, revisará el replanteo tantas veces como considere oportuno, sin que tal medida 
exima a la empresa de la responsabilidad de cualquier error en que hubiese incurrido. 
ARTICULO Nº 7 
Una vez materializado el replanteo, se levantará la correspondiente Acta que quedará suscrita por la 
empresa adjudicataria y el Director de las obras. 
ARTICULO Nº 8 
La empresa responsable de los trabajos se compromete a tener a la disposición de la Dirección de 
obra durante el tiempo que las obras estén en ejecución: Un taquímetro, un nivel, miras y trípodes 
para cada aparato, así como jalones, estacas, etc., en número suficiente. 
ARTICULO Nº 9 
Serán por cuenta de la empresa cuantos trabajos, materiales y servicios ocasionen los anteriores 
artículos, ya que por su coste se considera incluido en las unidades de obra a realizar. 
ARTICULO Nº 10 
La Dirección de obra, podrá exigir a la empresa, todos aquellos medios que juzgue oportunos para 
garantizar las calidades exigidas y el cumplimiento de los Pliegos estipulados. 
ARTICULO Nº 11 
El alcance del artículo precedente incluye el reajuste de técnicas, mano de obra, maquinaria, 
instalaciones, etc. Una vez lograda la eficacia necesaria no podrá introducirse ninguna modificación 
ni cuantitativa ni cualitativamente sin autorización de la Dirección de obra. 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su Recepción Provisional, la empresa adjudicataria o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un lugar próximo al de la ejecución de los trabajos, 
no pudiendo ausentarse de él, sin previo conocimiento de la Dirección de obra, y notificando a dicha 
Dirección expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus 
funciones. 
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Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 
efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios 
de cualquier ramo, que como dependientes de la empresa adjudicataria intervengan en las obras y 
en ausencia de todos ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la empresa en 
los documentos de la adjudicación del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de 
los dependientes de la misma. 
La empresa responsable de los trabajos, por sí o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección de 
obra en las visitas que haga a las obras, poniendo a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que considere necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
comprobación de Mediciones y Liquidaciones. 
ARTICULO Nº 12 
La Dirección de obra, se reserva el derecho de exigir el orden de ejecución de los distintos trabajos 
sin que la empresa modifique los precios. 
ARTICULO Nº 13 
Si la empresa adjudicataria con el fin de recuperar tiempo para cumplir los plazos aumenta: equipos, 
medios, establece turnos de noche y en general utiliza medios más costosos que los previstos, no 
tendrá derecho a indemnizaciones ni abono suplementario alguno. 
ARTICULO Nº 14 
La Dirección de obra se reserva el derecho de exigir a la empresa el despido de cualquier empleado u 
obrero por: falta de respeto, mal comportamiento en el trabajo, imprudencia temeraria capaz de 
perjudicar o producir accidente, o por incompetencia. 
ARTICULO Nº 15 
La empresa redactará un parte diario en el que figurarán los trabajos realizados con sus mediciones, 
materiales utilizados y personal que ha intervenido en cada uno de los trabajos. 
ARTICULO Nº 16 
Se llevará también un Libro de Incidencias en el que deben quedar reflejadas las órdenes dadas y las 
anomalías surgidas en la jornada de trabajo. 
En dicho libro, la Dirección de obra dejará por escrito las órdenes que se considere oportunas. 
ARTICULO Nº 17 
La empresa responsable de los trabajos queda obligada a tomar cuantas precauciones sean 
necesarias para proteger a todo el personal de riesgo de accidentes, de acuerdo con las Disposiciones 
Vigentes para la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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ARTICULO Nº 18 
Al término de la obra, la empresa queda obligada a demoler y transportar los escombros que se 
deriven de las obras provisionales que se hayan ejecutado, así mismo, procederá a retirar cuantas 
instalaciones provisionales hayan sido necesarias proveer y a limpiar las obras afectadas de 
escombros y residuos que se hayan producido. 
La Dirección de la obra, dará su conformidad cuando la empresa adjudicataria le comunique la 
terminación de éstos trabajos, no obstante dicha empresa queda obligada a realizar los trabajos que 
la Dirección de obra le indique hasta que a su juicio quede la obra en debidas condiciones. 
ARTICULO Nº 19 
Si a juicio de la Dirección de obra, tuviera que demolerse y reconstruirse algún elemento de obra 
defectuosamente realizado o montado, el tiempo empleado en estos trabajos, no se computará a 
efectos de plazo de ejecución de la obra, tanto en el Planning como en el Total. 
ARTICULO Nº 20 
Cuando por cualquier circunstancia tuviera la empresa que utilizar cualquier medio que pudiera 
perjudicar a terceros, pondrá en conocimiento de la Dirección de obra el Plan de Trabajo y en el caso 
de varias soluciones, la Dirección de obra decidirá cual es la más conveniente, sin que esto exima de 
ninguna responsabilidad a la empresa, la cual queda obligada a realizar un reconocimiento de las 
propiedades colindantes, anotando grietas y defectos que se observen antes de comenzar los 
trabajos, posteriormente y con éste informe, la Dirección de obra los recorrerá con un Notario, 
levantando Acta, en la que debe constar, caso de que tenga lugar, si algún propietario colindante se 
negó a que fuera realizado dicho reconocimiento. 
ARTICULO Nº 21. 
Los trabajos de desbroce se realizarán con motodesbrozadora. Todos los residuos que se originen de 
dicha actuación serán recogidos y apilados en zonas accesibles para posteriormente ser eliminados 
por trituración. 
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TÍTULO II 
3.  PRESCRIPCIONES A LAS QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO O 
CONTRATISTA EN SU CASO 
3.1.  NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
3.1.1.  Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras, establecer 
las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la misma, así como 
la forma correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir 
en la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en 
la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón”. 
Las obras y su ubicación quedan definidas en el Proyecto, a saber: 
- Memoria y anejos a la memoria.  
- Pliego de condiciones.  
- Mediciones y presupuestos. 
- Planos. 
Y en defecto de los mismos, por las indicaciones, aclaraciones y órdenes emitidas por la Dirección 
Facultativa 
3.1.2.  Aplicación 
Las prescripciones de este pliego serán de aplicación a las antedichas obras, dirigidas, controladas e 
inspeccionadas por la Conselleria competente. Las citadas prescripciones quedan incorporadas al 
proyecto y, en su caso, al contrato de obras por simple referencia. 
 
3.2.  DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
3.2.1.  Dirección de las obras 
La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada a la Conselleria competente de la 
Generalitat Valenciana, en este caso la Conselleria competente. 
3.2.2.  Técnico Director de las Obras 
La Administración designará al Técnico Director de las obras que será responsable de la definición de 
las actuaciones correspondientes a la realización de los tratamientos selvícolas, a la vez que, de la 
inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, y asumirá la representación de la Administración 
frente a la empresa ejecutora de las mismas. 
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3.2.3.  Inspección de las Obras 
La empresa proporcionará al Técnico Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las actuaciones. 
Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal competente de la 
Administración. Tanto el Técnico Director de Obras como la empresa responsable de los trabajos 
pondrán a su disposición los medios y documentos necesarios para el cumplimiento de su misión. 
3.2.4.  Funciones del Técnico Director de las Obras 
Las funciones del Técnico Director de las Obras, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
mismas, y que fundamentalmente afectan a sus relaciones con la empresa adjudicataria, son las 
siguientes: 
- Garantizar que las obras se ejecuten conforme a lo señalado en el Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo a la empresa el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
- Definir aquellas cuestiones técnicas que el Pliego de Prescripciones deja a su decisión. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y 
sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las 
propuestas correspondientes. 
- Obtener de los organismos de la Administración competentes los permisos necesarios para la 
ejecución de las obras, así como los necesarios para la utilización de servicios y servidumbres 
afectados por las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la 
empresa responsable de los trabajos deberá poner a su disposición el personal y material 
necesario. 
- Acreditar a la empresa las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 
- Participar en la recepción de las obras, redactando su liquidación conforme a las normas 
legales establecidas. 
La empresa adjudicataria está obligada a prestar su colaboración al Técnico Director de las Obras, 
facilitando el normal cumplimiento de las funciones a él encomendadas. 
3.2.5.  Representante de la empresa adjudicataria 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la empresa designará una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe a todos los efectos como representante suyo 
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ante la Administración. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a la zona donde se 
efectúen los trabajos, no pudiendo ausentarse durante la ejecución de los mismos sin ponerlo en 
conocimiento del Técnico Director de Obras. 
La Administración exigirá que la empresa responsable de los trabajos designe para estar al frente de 
las obras un Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal con autoridad suficiente para ejecutar 
las órdenes del Técnico Director de las Obras relativas al cumplimiento de las normas contractuales. 
Por cada veinte trabajadores o tajo habrá un Capataz Forestal titulado. 
El Capataz seguirá en todo momento las instrucciones que el Técnico Director de las obras realice a 
través del libro de órdenes. 
3.2.6.  Partes e Informes 
El Adjudicatario queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes o informes 
establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
3.2.7.  Órdenes al Adjudicatario 
Las órdenes a la empresa adjudicataria se darán por escrito y numeradas correlativamente y estará 
obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 
3.2.8.  Libro de Órdenes 
El libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción 
definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra y de los representantes 
de la Propiedad que, cuando proceda, anotarán en este las órdenes, instrucciones y comunicaciones 
que estimen oportunas, autorizándolas con su firma. 
La empresa adjudicataria estará también obligada a transcribir en este libro, para sí misma o 
mediante su delegado de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de 
Obra, y a firmar, a los efectos procedentes el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de estas prescripciones por la Dirección de la Obra, con su firma, en el 
libro indicado. 
3.2.9.  Diario de las Obras 
A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá en la Unidad Administrativa a pie de obra, un 
libro en el que se hará constar cada día de trabajo las incidencias ocurridas con la empresa 
responsable de los trabajos y las órdenes dadas a ésta, así como todos aquellos hechos que 
considere oportunos la Dirección de Obra o el representante de la Propiedad. 
Con carácter diario, se anotarán los siguientes hechos: 
- Las condiciones atmosféricas y la temperatura máxima y mínima ambiente.  
- Relación de los trabajos realizados.  
- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad y ritmo de la obra. 
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Este diario será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado periódicamente por el Técnico 
Director de las Obras. 
3.2.10.  Condición Final 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de Prescripciones Técnicas y las 
órdenes para la ejecución del proyecto de la Dirección Facultativa. 
En todo caso este proyecto se deberá ajustar en todo momento al Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
3.2.11.  Liquidación Final 
La liquidación final se hará a la vista de la medición final, acompañando al acta de recepción 
provisional los documentos justificantes de esta liquidación. 
3.3.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS ACTUACIONES 
3.3.1.  Descripción 
La descripción de las obras está contenida en el Título I de este Pliego, en la Memoria del Proyecto y 
en los Planos. En estos apartados del Proyecto está contenida la descripción general y localización de 
las obras, las instrucciones para su ejecución y la medición y abono de las unidades de obra, 
constituyendo la norma y guía que ha de seguir la empresa que va a realizar los tratamientos. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece el marco normativo general en el que se 
deberá desarrollar el Proyecto. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece de una 
manera más concreta la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca y a sus 
características particulares. 
Los Planos constituyen los documentos que definen completamente la obra en cuanto a su definición 
geométrica y cuantitativa. Los Presupuestos constituyen los documentos que definen la obra en 
cuanto a sus aspectos económicos y de inversión. 
- Documento nº 1. Memoria 
Tendrá carácter informativo. Recogerá: 
o Necesidades a satisfacer. 
o Factores de todo orden a tener en cuenta: económicos, sociales, administrativos, 
estéticos, justificación de la solución adoptada (aspectos técnicos y económicos), 
características de todas y cada una de las obras proyectadas. Se indicarán los datos 
previos, métodos de cálculo y ensayos efectuados (detalles y desarrollo en anejos). 
-  Anejos a la memoria 
En ellos se incluirán todos los datos de referidos a cálculos y mediciones, así como otros datos de 
interés para la posible ejecución del proyecto.  
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Su metodología y contenido son los descritos en el apartado anterior. 
- Documento Nº 2. Planos 
Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados. 
Los planos, de conjunto y de detalle, deberán definir perfectamente la obra con la precisión 
suficiente para poderse ejecutar en su totalidad. 
A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones. 
- Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Por su carácter contractual, deberá estar firmado. 
Deberá describir las obras y regular su ejecución: normas para la elaboración de las distintas 
unidades de obra, instalaciones exigibles y precauciones a adoptar. 
Deberá detallar las formas de medición y valoración (unidades de obra y partidas alzadas), 
estableciendo el plazo de garantía, y especificando las normas y pruebas previstas para las 
recepciones. Se describirán las partidas alzadas a justificar o de abono integro, indicando la forma de 
medición y abono de las mismas.  
Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra incluidos en el Pliego, 
en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de este último. 
En los apartados dedicados a la "Ejecución de las obras" y "Programación de los trabajos", se tendrán 
muy en cuenta las posibles limitaciones temporales o espaciales derivadas de la aplicación de 
prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental. 
- Documento Nº 4. Presupuesto 
En primer lugar, figurará el estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración, 
incluyendo todos los datos necesarios para que la comprobación pueda hacerse sin consultar los 
planos.  
A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios, y seguidamente se obtendrán los presupuestos 
parciales de cada capítulo, obtenidos como producto del nº de cada unidad por su precio unitario y 
sumando las partidas alzadas. 
Las mediciones y el presupuesto se organizarán en capítulos y subcapítulos agrupados en las 
diferentes partes de la obra en las que se pueda dividir de acuerdo con las distintas actividades 
consideradas en la planificación de la misma, salvo indicación contraria por parte del Director de la 
Obras.  
Se proseguirá, obteniendo el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) como suma de todos los 
presupuestos parciales. 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
28 
 
Se obtendrá el Presupuesto por Administración como suma del PEM (con precios actualizados con el 
3,53% de las unidades de ejecución con precios Tragsa2007), más los Gastos Generales, GG (4,0% de 
PEM actualizado), y más el IVA (10,0% de (PEM actualizado+ GG)). 
Se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación como suma del PEM más los Gastos Generales, GG 
(16,0% de PEM), más el Beneficio Industrial, BI (6,0% de PEM), y más el IVA (10% de (PEM + GG + BI)). 
Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuesto de Ejecución por Contrata 
deberán ir firmados. 
3.3.2.  Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica 
Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en 
cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
3.3.3.  Contradicciones, Omisiones o Errores 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalece lo 
reflejado en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que a juicio del Técnico Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de 
obra correspondiente, y el precio de la misma se refleje en el contrato. 
Al ejecutarse las obras proyectadas, si como consecuencia de mejor adaptación al terreno, se 
precisan modificaciones que supusieran una mayor economía o una mayor utilización y rendimiento 
de la Obra, el Técnico Director podrá modificar trazados y detalles de los mismos, y por consiguiente, 
los perfiles correspondientes. 
Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá la empresa la 
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a 
satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 
indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado 
después de la recepción provisional. 
3.3.4.  Documentos que se entregan a la empresa adjudicataria 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración entregue al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
3.3.5.  Documentos Contractuales 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el 
caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 
- Pliego de Cláusulas Administrativas. 
- Planos.  
- Pliego de Condiciones. 
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- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad. 
3.3.6.  Documentos Informativos 
Los datos que se incluyen en la Memoria del Proyecto son meramente informativos. Dichos datos 
representan una opinión fundada del proyectista. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice 
de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 
Por todo lo expuesto anteriormente, la empresa adjudicataria será responsable de los errores que se 
puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras. 
3.4.  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
3.4.1.  Daños y Perjuicios 
La empresa será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos, que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo 
a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 
causados. 
3.4.2.  Control de la Contaminación y Medidas de Sanidad Vegetal 
La empresa responsable de los trabajos adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del monte, ríos, depósitos de agua, etc., por efecto de las combustiones, aceites, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda perjudicar el entorno. 
Así mismo la empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la aparición de plagas o 
enfermedades en la cubierta vegetal, evitando el almacenamiento prolongado (más de tres meses) 
de los restos de los desbroces, podas o cortas susceptibles de convertirse en focos de infección. 
Las operaciones a realizar en la fase de ejecución podrán estar sujetas a restricciones en cuánto a la 
época de realización por riesgo de plagas. Por tanto, previo a la realización de cortas de arbolado y 
tratamientos selvícolas, se deberá revisar y cumplir la instrucción vigente del Director General de 
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Recursos Forestales en la que se establecen procedimientos para disminuir la aparición de plagas de 
insectos perforadores. Esta instrucción puede ser revisada anualmente por la Dirección General de 
Recursos Forestales. 
En este sentido es aplicable y de obligado cumplimiento la Instrucción de 5 de diciembre de 2.001 de 
la Dirección General de Recursos Forestales, que se dicta al amparo del artículo 22 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y tiene por objeto regular tanto los trabajos que ejecute directamente la 
Administración Forestal, como los que efectúen otras administraciones públicas o los propietarios 
particulares. 
Los procedimientos que deben seguirse son: 
- En las cortas se dará prioridad en la organización y ejecución a la extracción, descortezado o 
astillado de la madera, procurando la mínima permanencia de tiempo posible en el monte de 
la madera cortada y asegurando la eliminación de restos. 
- Los pinos que resulten dañados de las cortas, estarán sometidos al mismo calendario que se 
establece en el punto cuatro y se considerará, a los efectos que allí se establece, la fecha de 
corta y la fecha en la que se produjo el daño. 
- Se establecen diferentes normas en función de la especie de pino que vaya a ser objeto de 
los trabajos. En el caso de pinares en los que coincidan dos o más especies de pino, se 
aplicarán las normas que resulten del solape de todas ellas. 
- Se aplicará el calendario de extracción, descortezado y astillado de madera, según las 
especies presentes: Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus nigra. 
− Pinares de Pinus halepensis 
La madera procedente de cortas efectuadas durante el último cuatrimestre del año, se descortezará, 
astillará o extraerá del monte antes del 15 de marzo.  
Para la madera cortada, en toda la Comunidad, en cualquier otra época del año, esta fecha será la 
más tardía entre el final del mes de marzo y la resultante de sumar dos meses a la fecha de la corta. 
El mismo calendario regirá para la eliminación de los restos generados por estas operaciones. 
− Pinares de Pinus pinaster o Pinus nigra 
La madera procedente de cortas efectuadas durante el último cuatrimestre del año, se descortezará 
o extraerá del monte antes del final del mes de marzo. Para la madera cortada en cualquier otra 
época del año, esta fecha será la más tardía entre el 15 de abril y la resultante de sumar dos meses a 
la fecha de la corta. El mismo calendario regirá para la eliminación de los restos generados por estas 
operaciones. 
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3.4.3.  Normativa y Recomendaciones de Prevención de Incendios Forestales 
La empresa adjudicataria deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este Pliego de Prescripciones, o que 
se dicten por el Técnico Director. 
En todo caso, adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y 
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así 
como de los daños y perjuicios que se puedan producir. Se dispondrá, a pie de máquina, de un 
extintor con capacidad y características suficientes para atajar cualquier conato. 
Deberá cumplirse el Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales 
desarrollado en el título III de Normas de Seguridad en Prevención de Incendios Forestales en el 
presente Pliego. 
3.4.4.  Permisos y Licencias 
La empresa deberá obtener por cuenta propia todos los permisos necesarios para la ejecución de las 
obras, con excepción de los aspectos concretos especificados en el contrato. 
3.4.5.  Personal de la empresa 
La empresa responsable de los trabajos estará obligada a asignar a las obras el personal técnico a que 
se comprometió en la licitación. 
El Técnico Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en la obra del personal de la empresa, 
por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos. En este caso, la empresa podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos 
fundados para dicha prohibición. 
La empresa estará obligada al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normativa vigente en materia laboral. 
3.4.6.  Edificios o Material que la Administración entregue al Contratista para su Utilización 
Cuando la empresa, durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el monte y 
pertenecientes a la Diputación Provincial de Valencia, Generalitat Valenciana, al Estado o a una 
entidad propietaria, o haga uso de materiales o útiles de propiedad de los mismos, tendrá la 
obligación de conservarlos y hacer entrega de ellos en perfecto estado, a la terminación de la 
contrata. Deberá reponer los que hubiere inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edilicios, material o útiles usados. 
En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega de los útiles, material o edificaciones, no 
hubiera cumplido la empresa lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo realizará a costa 
de aquel. 
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3.5.  DISPOSICIONES GENERALES 
3.5.1.  Periodos de Ejecución 
La ejecución de los tratamientos se realizará preferentemente fuera de los meses de julio y agosto, 
intentando realizarlos siempre en la época menos desfavorable para la vegetación permanente, 
aprovechando periodos de reposo vegetativo consultados al Técnico Director de las Obras. 
3.5.2.  Conservación durante la Ejecución 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas todas las 
obras ejecutadas. 
3.6.  DISPOSICIONES VARIAS 
3.6.1.  Cuestiones no Previstas en este Pliego 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya relación no 
esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se resolverán de acuerdo con la legislación vigente 
en la materia. 
3.6.2.  Ejecución General de las Obras 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los planos y 
demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse la empresa de las 
prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan 
formalmente. 
Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá la empresa la 
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a 
satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 
indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado 
después de la recepción provisional. 
3.6.3.  Obligado cumplimiento 
La empresa adjudicataria de las Obras estará obligada al cumplimiento de todas las Instrucciones, 
Pliegos o Normas de toda índole que estén promulgadas por la Administración, y que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar. 
Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas están citadas 
explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del Director de la Obra, dirimir cualquier 
discrepancia que pudiera existir entre cada uno de estos documentos y lo dispuesto en el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas y demás documentos del Proyecto. 
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TÍTULO III 
4.  PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, peso y 
unidad, según se determina en cada caso, y a los precios indicados al efecto en el Cuadro de Precios 
núm. 1 del Proyecto. Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal 
Salvo indicaciones en contrario, los precios fijados en el citado Cuadro incluyen el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios 
para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 
realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 
4.1.  NORMAS GENERALES 
El abono se realizará mediante certificación periódica expedida por la dirección facultativa, en 
función de los tratamientos realmente ejecutados para cada rodal.  
Las facturas irán acompañadas de una memoria justificativa de las actuaciones realizadas, y de la 
correspondiente relación valorada de los trabajos efectivamente ejecutados. Los trabajos ejecutados, 
así como la relación valorada, se ajustarán a las unidades de obra y precios que se recogen en el 
presente proyecto. 
En aquellos trabajos en los cuales las unidades de obra son muy reducidas y el coste total es muy 
reducido en comparación de lo que supone el desplazamiento de la maquinaria hasta el tajo, se 
aplicará el siguiente criterio: 
- En aquellos tramos de trabajo en los cuales el desplazamiento de la maquinaria a los mismos 
(aplicando las tarifas recogidas en el presupuesto), sea superior al 4% de las unidades de 
obra a realizar con maquinaria (en las cuales ya está incluido el desplazamiento), se aplicarán 
las tarifas de desplazamiento recogidas en el presupuesto. 
- En aquellos tramos de trabajo en los cuales el desplazamiento de la maquinaria sea inferior al 
4% de las unidades de obra a realizar con maquinaria, se aplicarán las tarifas de los trabajos a 
realizar sin imputar las tarifas de desplazamiento de maquinaria. 
Todos los precios unitarios a los cuales se refieren las normas de medición y abono contenidas en 
este apartado del presente Pliego incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos 
los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra sea ejecutada como indica el Proyecto, y 
sea aprobada por la Administración. 
Así mismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 
- La reparación de los daños inevitables causados por la maquinaria. 
- La conservación de las obras ejecutadas, hasta su recepción. 
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4.2.  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
Para la medición, serán válidos los datos que hayan sido conformados por el Técnico Director. 
La empresa adjudicataria, queda obligada, a realizar una medición con GPS, presentando un plano 
topográfico, y el archivo informático de la medición, que constatará la superficie realizada, una vez 
finalizada la obra. 
Todas las mediciones básicas para el abono a la Empresa deberán ser conformadas por el Jefe de la 
Unidad Administrativa  y el representante de la empresa adjudicataria, debiendo ser aprobadas, en 
todo caso, por el Técnico Director. 
Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de medición y abono, 
serán medidas en las unidades respectivamente indicadas en el Cuadro de Precios considerando las 
cantidades realmente ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones o de acuerdo con las 
instrucciones del Director de la Obra. 
A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del Cuadro núm. 1, entendiéndose 
que tales precios se refieren a la unidad de obra totalmente ejecutada, incluyendo los materiales y 
todas las operaciones necesarias para su colocación, uso o realización definitiva. 
4.3.  ABONO DE LAS OBRAS 
4.3.1.  Definición de los precios y medición de las Unidades de Obra 
Se entiende por Unidad de Obra, la ejecutada y completamente terminada. Los precios comprenden, 
en general y salvo indicación de lo contrario, todos los materiales, su transporte, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad con arreglo a 
las prescripciones de este pliego. 
4.3.2.  Obras que se abonarán directamente al adjudicatario 
Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus 
modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se consignen 
en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase. 
4.3.3.  Precio de valoración de las obras certificadas 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución material 
por contrata que figuren en el presupuesto, aumentados en los % que para gastos generales, 
beneficio industrial u otros conceptos, tal y como se explica en el apartado II.3.2 del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente 
corresponda a la baja hecha en el remate. 
Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los 
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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Cuando el adjudicatario o beneficiario, con la autorización del Técnico Director, voluntariamente 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujese en ella 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin 
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
4.3.4.  Instalaciones y Equipos de Maquinaria 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 
precios de las unidades correspondientes. 
En consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo 
contrario en el contrato. 
4.3.5.   Certificaciones 
El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al proyecto 
aprobado se acreditará al Contratista o Adjudicatario mediante certificaciones expedidas por el 
Técnico Director de las obras. 
Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, 
servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 
directamente por el Contratista Adjudicatario para el cobro de cada obra certificada. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se encuentren en 
buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el Técnico Director no 
podrá certificarlos y dará por escrito al Contratista Adjudicatario las normas y directrices necesarias 
para que subsane los defectos señalados. 
Dentro del plazo de ejecución, las obras correspondientes a la ejecución de los tratamientos deberán 
estar totalmente terminadas de acuerdo con las normas y condiciones técnicas descritas. 
4.3.6.  Abono de las partidas alzadas 
Las partidas alzadas se abonarán conforme a los siguientes criterios:  
a) Como “partidas alzadas a justificar”, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios, y  
b) Como “partidas alzadas de abono íntegro”, aquellas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición según el pliego.  
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones 
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.  
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General de Contratación.  
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Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere modificación del 
proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:  
- Que el Promotor haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y 
descomposición del presupuesto de la partida alzada, y  
- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda 
del importe de la misma figurado en el proyecto.  
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados 
los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin prejuicio de 
lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono 
fraccionado en casos justificados. 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro 
no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o 
insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por 
escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la 
forma que establece el Reglamento General de Contratación. 
4.4.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
Las cifras que, para pesos o volúmenes de materiales, figuran en las unidades del Cuadro de Precios 
nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 
bajo ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el 
volumen necesario de acopios para conseguir la unidad de éste colocada en obra.  
Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios incluidos 
en el Cuadro de Precios nº 2. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su 
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida. 
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TÍTULO IV 
5.  DISPOSICIONES GENERALES 
5.1.  LEGISLACION APLICABLE 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la 
ejecución de las obras, en materia laboral o social. En general: 
- La Legislación de Contratos con el Estado y Corporaciones Locales. 
- Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 
- Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan para la contratación 
de estas obras de ejecución. 
- Las disposiciones que dictara la Dirección de Obra durante la ejecución de la misma, siempre 
que no se separe de la técnica general del Proyecto o esté en contradicción con este u otros 
Pliegos de Condiciones. 
5.2.  PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución de las actuaciones que se considera necesario y suficiente será el indicado en el 
capítulo correspondiente al anejo de seguridad y salud, así como el anejo correspondiente a 
Planificación de las Actividades. 
Para este “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón” se 
estima en cuatro (4) años. 
5.3.  PERMISOS Y LICENCIAS 
Tal y como se recoge en el epígrafe de” las Responsabilidades Especiales del contratista durante la 
ejecución de las Obras”, la contrata deberá obtener por cuenta propia todos los permisos y licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, asegurándose de informar a todos los propietarios de 
terrenos no pertenecientes a la administración que se puedan ver afectados por la ejecución de las 
mismas. 
5.4.  PLANNING DE LA OBRA 
La empresa adjudicataria presentará un Planning de la Obra al Director, firmado por el representante 
cualificado de la empresa en la obra, dentro del plazo reglamentario y antes del comienzo de las 
obras, al objeto de que pueda estudiarse por la Dirección de Obra y se le preste la debida 
conformidad. Este planning deberá contemplar el estudio de la mano de obra y de la maquinaria 
disponible durante el plazo de ejecución de los trabajos. 
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5.5.  RECEPCIÓN PROVISIONAL Y PLAZO DE GARANTÍA 
La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas las obras que integran el 
Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y Comprobación. 
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de la 
fecha de recepción de las obras, de acuerdo con el Artículo 235. Recepción y plazo de garantía del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  
El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de adjudicación de obra. 
Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantía mínimo será de un (1) año. Si se realizan 
recepciones parciales, el plazo de garantía de cada una de las partes de la obra comenzará desde el 
momento de la recepción de cada una de ellas.  
Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con arreglo a lo previsto en 
el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. Caso que el Contratista por 
descuido en la conservación diera lugar a peligro para la obra, el Promotor efectuará todos los 
trabajos necesarios para evitar daños, a coste del Contratista.  
Se entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para que durante el período 
de garantía, la explotación de las obras se realice conforme a las previsiones de Proyecto.  
El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala explotación o uso de la obra. 
5.6.  RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva. Si por cualquier circunstancia 
imputable al contratista no procediese efectuar la recepción, se suspenderá ésta, y se señalará un 
plazo prudencial para salvar el obstáculo. 
5.7.  GASTOS GENERALES A CARGO DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
Serán de su cuenta, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 
siguientes gastos: 
- Los gastos que origine el replanteo general de la obra o su comprobación y los replanteos 
parciales de las mismas. 
- Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 
- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 
- Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de garantía. 
- Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc. 
- Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 
- Los de construcción y conservación de los caminos provisionales para el desvío del tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar la debida seguridad dentro de las obras, los de 
retirada al fin de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., limpieza 
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general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones provisionales 
para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la 
adquisición de dichas aguas y energía, de demolición de 1as instalaciones provisionales. 
- Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos, si los hubiera, y 
carburantes. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo 
deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
- Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo o pruebas. 
Serán de cuenta del Contratista o Adjudicatario los gastos de inspección. 
En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta de 
aquél los gastos originados por la liquidación de las obras ejecutadas, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las mismas. 
También serán satisfechos por el mismo Adjudicatario Contratista los gastos que lleva consigo la 
contratación de las obras. 
5.8.  LIQUIDACIÓN 
Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y 
ser notificado al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su 
caso.  
El Contratista, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general 
que efectuará la Dirección de Obra. Si por causas que le sean imputables no cumple tal obligación, no 
podrá ejercitar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos 
del Promotor que se basen en tal resultado, sin previa alegación y justificación fehaciente de 
imputabilidad de aquellas causas. 
Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación de 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el 
Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director de 
Obra y el Contratista. 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el Director de Obra y el 
Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero al 
Promotor. Si el Contratista no ha asistido a la medición, la Dirección de Obra le remitirá con acuse de 
recibo un ejemplar del acta. 
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado de la medición 
general las dirigirá por escrito al Promotor por conducto del Director de Obra, el cual las elevará a 
aquella con su informe. 
El Director de Obra formulará la liquidación aplicando al resultado de la medición general los precios 
y condiciones económicas del contrato. 
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5.9.  CONDICIÓN FINAL 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de Prescripciones Técnicas y las 
órdenes para la ejecución del Proyecto de la Dirección Facultativa. Será también de obligado 
cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, así como en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
El Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 
Pliegos o Normas de toda índole que estén promulgadas por la Administración, y que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar. 
Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas están citadas 
explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del Director de la Obra, dirimir cualquier 
discrepancia que pudiera existir entre cada uno de estos documentos y lo dispuesto en el presente 
Pliego de Condiciones Técnicas y demás documentos del Proyecto. 
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TÍTULO V 
6.  NORMAS DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
6.1.  OBJETO 
El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de incendios 
forestales que han de observarse en la ejecución del presente Proyecto, para garantizar una 
adecuada conservación de los terrenos forestales. 
6.2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los 
colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades 
ligadas a la ejecución del: “Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de 
Castellón” 
6.3.  NORMAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 
Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 
- Salvo autorización concreta y expresa del Director de la Dirección Territorial de la Conselleria 
competente no se  encenderá ningún tipo de fuego. 
- Los operarios no fumarán o manejarán elementos con temperatura elevada mientras estén 
manejando material inflamable, explosivos o maquinaria de cualquier tipo. 
- Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos 
que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 
- En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de  protección en 
el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o  rastrojo dado el riesgo de 
incendio por contacto. 
6.4.  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos 
eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, así como cualquier otra instalación de 
similares características, deberán rodearse de un cortafuego perimetral desprovisto de 
vegetación de una anchura mínima de 5 metros. 
- La carga de combustibles de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de 
maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el 
llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, 
en el lugar en el que se han repostado. Así mismo, en ningún caso se depositarán las 
motosierras o motodesbrozadoras, en caliente, en lugares que no estén desprovistos de 
vegetación. 
- Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán de ir equipados con 
extintores con capacidad y características suficientes. 
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- Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape. 
- Todos los trabajos realizados con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras, 
desbrozadoras de cadena o martillos, así como cualquier otro en el que la utilización de 
herramientas o maquinaria en contacto con roca o terrenos forestales pedregosos pueda 
producir chispas, habrán de ser seguidos de cerca por “operarios controladores” dotados 
cada uno de ellos de un extintor de agua cargado con una capacidad mínima de 15 litros, 
cuya misión exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante 
producen la chispas, así como el control de los posible conatos de incendio que se pudieran 
producir. 
El número de herramientas o máquinas a controlar por cada “operario controlador” se establecerá 
en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con 
el siguiente cuadro de mínimos: 
MAQUINARÍA A CONTROLAR 
FACTOR DE 
RIESGO 
DEL 16 DE OCTUBRE 
AL 15 DE JUNIO 
INVIERNO 
RIESGO ACUMULADO 
MÁXIMO ADMISIBLE** 
DEL 16 DE JUN. AL 
15 DE OCT. 
VERANO* 
RIESGO 
ACUMULADO 
MÁXIMO 
ADMISIBLE** 
MOTOSIERRA 1.5 8/1 12 4/1 6 
MOTODESBROZADORA 2 6/1 12 3/1 6 
DESBROZADORA DE CADENAS 
O MARTILLOS 6 2/1 12 1/1 6 
EQUIPOS DE CORTE, 
PULIDORAS, AMOLADORAS Y 
OTRAS HERRAMIENTAS DE 
USO EN METALES 
6 2/1 12 1/1 6 
TRACTOR DE CADENAS O 
RUEDAS CON CUCCHILLA O 
PALAS EMPUJADORAS, U OTRA 
MAQUINARIA SIMILAR 
3 4/1 12 2/1 6 
APARATO DE SOLDADURA 12 1/1 12 1/1 12 
(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de octubre, la 
proporción será en todos los casos de 1/1. 
(**) El riesgo acumulado Máximo Admisible es el resultante de la multiplicación del factor de riesgo por el nº máximo de maquinaria a 
utilizar para un solo “Operario Controlador” (O.C.) Si se supera dicho número en 12 o 6 (según corresponda por época del año) se añadirá 
otro O.C. más. 
En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, el 
“operario controlador” podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las 
proporciones establecidas al aplicar los pesos de los índices de riesgo asignados. 
La distancia máxima entre el “operario controlador” y cada una de las herramientas o máquinas que 
le sean asignadas para su control será de: 
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- Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 30 
metros en el resto de los casos. 
- Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente, y 
15metros en el resto de los casos. 
Cada uno de los “operarios controladores” dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva 
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros, situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima 
posible al lugar de trabajo. 
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del “operario controlador”, y el número de operarios sea igual o superior a seis (6), 
incluido el “operario controlador”, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante un 
chaleco identificativo de color amarillo o naranja en el que en sitio visible llevará las iniciales “O.C.”. 
En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 
presencia del “operario controlador”, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan 
transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos realizados con la referida 
maquinaria o herramienta, y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier 
incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat 
Valenciana. 
6.5.  EXPLOTACIONES FORESTALES 
Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento 
silvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de clasificación, 
cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso. Los 
productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leñas, corcho, 
piñas u otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros. 
6.6.  SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LOS TRABAJOS 
Con carácter general, en los días y zonas para los que el Centro Meteorológico Territorial en Valencia 
del Instituto Nacional de Meteorología establezca el Nivel 3 de peligrosidad de incendios que recoge 
Plan Especial Frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana se suspenderán 
todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendios se encuentren 
reguladas en el presente pliego como consecuencia de las herramienta, maquinaria o equipos 
utilizados para su desarrollo, salvo autorización expresa para trabajar otorgada por el Director 
Territorial. 
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TÍTULO VI 
7.  OBJETIVOS AMBIENTALES. MEDIDAS CORRECTORAS 
7.1.  OBJETO 
Las medidas correctoras a aplicar incidirán en las primeras fases de la generación de impactos, con 
objeto de reducir las consecuencias negativas y aminorar los costes de operación y restauración. 
7.2.  ACTUACIONES 
7.2.1.  Mantenimiento y Circulación de Vehículos 
- La circulación de vehículos con o sin motor en terrenos forestales se realizará por las pistas 
forestales que no estén prohibidas al tránsito, sin superar nunca los 30 kilómetros por hora. 
- Entregar los neumáticos fuera de uso a un gestor de residuos autorizado o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio que comprenda la adecuada gestión de dichos residuos 
- Queda prohibido el abandono de neumáticos fuera de uso, así como su mezcla con otros 
residuos que dificulte su gestión. 
- Queda prohibido el depósito de neumáticos usados en vertedero, enteros o reducidos a tiras, 
excepto aquellos cuyo diámetro exterior sea superior a 1400 mm. 
7.2.2.  Regulación de la Emisión Sonora en la Maquinaria de Obra 
A pesar de que el impacto acústico no será significativo, como consecuencia de los movimientos de 
tierras o del transporte de sobrantes, hasta el punto de vertido y de que no se considera necesario 
adoptar ningún tipo de medida protectora o correctora de los niveles sonoros generados por las 
actividades mencionadas ya que se desarrollan a distancias superiores a 300 m del suelo urbanizable. 
La maquinaria de obra y vehículos empleados en el transporte de sobrantes deberán estar 
homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria 
y Energía. 
El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier momento por el 
Director de obra o de los representantes acreditados de los órganos de inspección de la 
Administración competente. 
Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las obras la documentación 
acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con la legislación aplicable para 
cada una de ellas: certificados de homologación expedidos por la Administración del Estado Español 
o por las Administraciones de otros Estados de la CEE. 
Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras y mantener su vigencia 
durante todo el período de desarrollo de las mismas. 
La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 
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La reducción de los niveles sonoros percibidos por la población se puede realizar a través de la 
actuación sobre la fuente, la propagación acústica o el receptor. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, actuar sobre la propagación se presenta como la única solución posible que permite una 
mejora global del entorno. 
7.2.3.  Medidas Protectoras contra Impactos sobre la Vegetación 
Durante las labores de clareo y podas se pretende disminuir la densidad de la masa forestal, por lo 
que durante la ejecución de estas actuaciones habrá que evitar dañar aquellos pies catalogados 
como árboles monumentales según la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio 
Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana.  
Además, durante la ejecución de las actuaciones el director de obras podrá conservar los ejemplares 
que aunque no dispongan de la citada catalogación, considere que poseen características tales para 
su conservación. 
La ejecución de la medida protectora aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 
7.2.4.  Medidas Protectoras contra Impactos sobre la Fauna 
La fauna presente en el ámbito de actuación, sufrirá molestias tal y como sucede con toda actividad 
humana en el medio natural.  
Ahora bien, con el fin de aminorar los posibles daños que se puedan derivar, se adoptarán una serie 
de medidas correctoras que minimicen al máximo los posibles daños, como son: 
- Realizar recorridos sistemáticos previos a la entrada de maquinaria para detectar nidos, 
madrigueras, posaderos, etc. 
- No apear aquellos pies en los que se detecten nidos o lugares de habitación o refugio de 
fauna. 
- Evitar las labores de desbroce y despeje entre los meses de abril y julio, ambos inclusive, 
cuando numerosas especies de aves, micromamíferos y mustélidos están en pleno periodo 
de reproductivo. Se recomienda empezar a primeros de agosto. 
- En cuanto a la circulación de vehículos, se observarán las recomendaciones ya descritas en 
este apartado. 
La ejecución de la medida protectora aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 
7.2.5.  Medidas Protectoras contra Impactos sobre las Vías Pecuarias 
En el caso de que una de las actuaciones quedara apoyada sobre un vía pecuaria o parte de ella, se 
intentará su mínima afección, intentando no causar daño alguno sobre la vía, en caso contrario será 
el director de obra el responsable de su reposición tal y como se cita en el artículo 20 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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Ahora bien si durante la fase de ejecución de las obras, es perceptible una ocupación temporal de 
parte de la vía, las ocupaciones irán encaminadas a la no alteración del tránsito ganadero, y no 
impedirán los demás usos compatibles o complementarios con aquél (art.13). En principio, dado el 
breve tiempo y la ocupación previstos, no se adoptará ningún tipo de medida, ya que no provocan 
una perturbación significativa. 
7.2.6.  Medidas Protectoras contra el Polvo y el Barro 
Se tratarán de medidas de carácter preventivo entre las cuales se pueden destacar: 
Para evitar el polvo durante la carga se realizará un riego de las superficies de los caminos de tierra 
en los tajos de carga. Para esta operación se utilizará un camión cisterna. 
El transporte es una fuente de polvo fugitivo, que se produce por la circulación de los camiones a 
través de las vías. Los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se van 
depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra generando polvo con el 
movimiento del aire. 
El método de control que se utilizará será el riego periódico de las pistas con aguas. 
Asimismo, se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante su transporte para evitar 
emisiones de polvo o caída de materiales resultantes de las podas y limpiezas 
Se evitará la fuga de material desde el fondo del camión durante su transporte mediante el 
cerramiento eficaz de la caja. 
En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo, con la salida de los camiones 
de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de ésta. Las medidas que se llevarán a cabo 
será construir un tramo de limpieza colocando perfiles metálicos, de tal manera que mediante el 
riego con una manguera se laven los fondos y neumáticos de los vehículos. 
La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 
responsabilidad exclusiva del Contratista. 
7.2.7.  Prevención y Respuesta a Emergencias Ambientales 
Las emergencias ambientales que pueden tener lugar durante la ejecución de un proyecto son: 
- Incendio, provocando contaminación atmosférica y generación de residuos peligrosos. 
- Derrame accidental de aceite o combustible de una máquina, con la consiguiente 
contaminación del suelo y/o de las aguas. 
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INCENDIOS 
Prevención 
Para prevenir incendios en obra, se debe: 
- Evitar el acopio o almacenamiento de grandes cantidades de productos combustibles o 
comburentes: aceite, gasoil, aceite usado, disolventes, etc. 
- No se podrá fumar ni encender fuego (cerillas, mecheros, hogueras, cigarrillos, hornillos de 
calentar comida, etc.) a menos de 10 metros del combustible almacenado. 
- Evitar trabajos con maquinaria o herramientas que puedan producir focos de ignición. 
- Contar con medios de extinción (extintores y agua). 
- En terrenos forestales está prohibido: 
o Arrojar fósforos y colillas encendidos. 
o Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de los lugares 
preparados y autorizados al efecto. 
o Arrojar basura o cualquier otro tipo de desecho fuera de las zonas establecidas al 
efecto. 
Respuesta en caso de incendio 
- La extinción del incendio sólo se debe intentar cuando no exista riesgo para las personas, en 
caso contrario se debe proceder a la evacuación y la comunicación inmediata a los servicios 
de extinción de incendios. 
- Cuando en el incendio haya implicadas sustancias combustibles, como combustible o aceite, 
se desaconseja el uso de agua para extinguir el incendio. En caso de incendio de materiales 
como madera o poliuretano sí se puede utilizar agua. 
- En caso de emergencia, cualquier persona que en ese momento se encuentre en la obra ha 
de ser capaz de proporcionar al servicio de urgencia toda la información precisa: localización 
y accesos al sitio. 
- Una vez extinguido el incendio, el Jefe de Obra, será el responsable de la correcta gestión de 
los residuos generados. 
DERRAME DE ACEITE O COMBUSTIBLE 
Prevención 
Acopios de aceite y combustible 
- El aceite lubricante que utilicen las motosierras será biodegradable siempre que sea posible. 
- Los envases de combustible o de aceite deberán estar sobre una superficie impermeable y a 
ser posible absorbente, y estar protegidos de la radiación solar. 
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- Se deben situar siempre en zonas llanas y lejos de cualquier punto de agua, natural o 
artificial, o de cualquier fuente de ignición, como fuego directo o cigarrillos.  
- Los envases de combustible o aceite deberán tener cierres herméticos, no olvidar volver a 
cerrar los envases después del uso. No deben tener fugas, en buen estado, plásticos o 
metálicos. 
- En trabajos en el monte, la cantidad máxima permitida de sustancias será la estrictamente 
necesaria para la ejecución semanal del trabajo. 
Cambios de aceite y reposición de combustible en obra 
- Al realizar los cambios de aceite de la maquinaria, se situará un recipiente debajo del 
vehículo para recoger el aceite usado, nunca se debe verter sobre el suelo. 
- Nunca se deberá abandonar el aceite usado; se deberá entregar a un gestor autorizado. 
- Los cambios nunca se realizaran cerca de un punto de agua, natural o artificial. 
- Si la máquina posee una chupona para realizar el repuesto del combustible, esta deberá 
utilizarse siempre, en lugar de verter directamente de una garrafa. 
- El remolque o cisterna que transporte combustible para los repuestos de la maquinaria 
deberán estar en buen estado. No deben presentar fisuras, grietas o cualquier síntoma de 
pérdida de su carga. 
- Una vez realizado el repuesto, la cisterna o remolque deberá ser cerrado herméticamente. 
Respuesta en caso de derrame 
- En caso de detectar una fuga o derrame de combustible o aceite de un vehículo o máquina, o 
de los productos acopiados, se colocará una cubeta para recoger el derrame. 
- Una vez detenido el derrame, se deberá informar rápidamente al Jefe de Obra, quien 
evaluará el impacto de este y las acciones correctoras a tomar. 
- El derrame recogido se tratará este de un manera conveniente, tanto si es un residuo como si 
se piensa volver a utilizar. 
Gestión de Aceites Usados 
Tanto la legislación de la Comunidad Económica Europea como la Española contemplan el tema de 
los vertidos al medio hídrico. 
Así, el Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (Reglamento del Dominio Público Hidráulico) que 
desarrolla la Ley de Aguas establece en su artículo 254 que en el caso de que un vertido pueda dar 
lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos, sólo 
se autorizará si un estudio hidrogeológico demostrase su inocuidad. El estudio deberá estar suscrito 
por un técnico competente y requerirá un informe preceptivo del Instituto Tecnológico y Geominero 
de España. 
Por otra parte, la gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos generados durante la 
construcción de la obra, está referida en esencia a los residuos formados por aceites usados cuya 
regulación, dentro del marco general de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, básica de residuos tóxicos y peligrosos, está contenida en la Orden de 28 de febrero 
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de 1989 y sus posteriores modificaciones por el apartado 16.2 y Anexo II de la Orden 13 de junio de 
1990, por la que se regula dicha gestión. 
En dicha Orden se define aceite usado como “todo aceite industrial con base mineral o sintética 
lubricante, que se hayan vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente y, en 
particular, el aceite usado de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como 
el aceite mineral lubricante, aceite para turbinas y sistemas hidráulicos”. 
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y 
en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte, a 
efectos de la Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y sus 
posteriores modificaciones, en productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos. 
Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en los apartados Tercero, 
Cuarto y Quinto de dicha Orden que establece: 
"Toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una 
gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios receptores". 
Queda prohibido: 
- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 
residuales. 
- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 
Además el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas que se 
describen en los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden entre las que cabe destacar que 
no se podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y 
peligrosos. 
La persona física o jurídica que como titular de actividad genere aceites usados deberá cumplir las 
prohibiciones descritas por sí o mediante la entrega del citado aceite a gestor autorizado. 
Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra, el Contratista se 
convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole aplicable la normativa vigente al respecto. 
Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá: 
- Almacenar los aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones 
satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; 
- Disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 
recogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha 
recogida. 
- Entregar los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la 
debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
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A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de junio de 1990 sobre 
transferencia de los aceites usados del productor a los centros de gestión. 
Las personas físicas que por su voluntad o por mandato de otra generen aceite usado, como 
consecuencia de una actividad individual de consumo, especialmente los usuarios de vehículos, 
quedan sujetas a las prohibiciones anteriormente relacionadas. 
Particularmente se considera actividad de gestión de aceites usados la que realizan los talleres, 
estaciones de engrase y garajes, debidamente autorizados, por lo que a cada uno de éstos cabe 
dirigirse ante la necesidad de efectuar un cambio de aceite del motor. 
El incumplimiento de estas obligaciones se considerará infracción prevista en la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados que considera infracción grave, el abandono, vertido o 
depósito incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos, como el aceite usado, siempre que por la 
cantidad o calidad del vertido no resulte previsible la creación de un riesgo muy grave para las 
personas, sus bienes, los recursos naturales o el medio ambiente, ya que de lo contrario se estimaría 
infracción muy grave. Las infracciones graves se multan por importe de hasta 50 millones de pesetas 
y llevan aparejada, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa, la obligación de reponer o 
restaurar de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones 
fijadas por el órgano que impuso la sanción. 
El Contratista adjudicatario de la ejecución de la obra podrá recabar información a este respecto 
dirigiéndose al Gestor Autorizado. 
La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno, siendo 
responsabilidad exclusiva del contratista la correcta gestión ambiental de las obligaciones impuestas 
por la legislación medioambiental aplicable. 
RESIDUOS 
- Todos los residuos producidos durante la ejecución serán entregados a un gestor de residuos 
autorizado por la Conselleria competente, para su valorización o eliminación, incluidos los 
residuos de envases. Hasta ese momento, los residuos se mantendrán en condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene. 
- Se aplicarán las mejores técnicas disponibles para limitar la generación de residuos o su 
peligrosidad. 
- Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable se destinará a estos fines, evitando su 
eliminación. 
Residuos Peligrosos 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos con otros residuos: latas de 
combustible y de aceite, trapos impregnados en grasas y/o disolventes, restos de 
combustible, aceite usado, etc. 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contienen Residuos Peligrosos según indica la 
legislación de residuos vigente. 
- Informar inmediatamente a la Conselleria competente en caso de desaparición, pérdida o 
escape de residuos peligrosos. 
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- La entidad que ejecute la obra, elaborará un Plan de Prevención y Reducción de Residuos 
peligrosos, que presentará a la Conselleria competente cada 4 años, según indica la 
legislación. 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos 
- Suministrar a los gestores autorizados la información necesaria para su adecuado 
tratamiento y eliminación. 
- Informe anual a la administración pública competente: cantidad de residuos peligrosos 
producidos, naturaleza y destino final. 
7.2.8.  Mano de Obra Local 
Es recomendable la absorción de mano de obra de la población residente para la construcción de las 
obras. 
7.2.9.  Recuperación de la Zona de Instalaciones Provisionales de Obra 
Las instalaciones auxiliares tienen un carácter provisional, por lo que una vez finalizadas las obras se 
procederá a su desmantelamiento procediendo a la recuperación de la zona afectada. 
Todas las instalaciones deberán limpiarse de restos de obra, recubriendo con tierra vegetal y broza 
retirada de lugares ocupados. Se ubicarán en zonas donde no exista vegetación arbórea o arbustiva, 
en áreas no permeables, estables y llanas. 
Para el caso del viario de obra, se emplearán caminos existentes que deberán estar 
convenientemente señalizados para el acceso al frente del trabajo. 
Estas medidas serán ejecutadas por el Contratista sin costo alguno para la obra. 
7.2.10.  Ajuste del Calendario de Obras en Función de otras Actuaciones y Eventos 
El calendario de obras se ajustará a las actuaciones y eventos que se produzcan en el entorno de las 
obras con objeto de no interferir el desarrollo de los mismos. 
 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
Ingeniera La Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
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Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 ALTURA
SUBCAPÍTULO 01.01 Elemento 98
APARTADO 01.01.01 Tramo 9
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,3000 0,3000
DT (año 2) 1 0,8500 0,8500
DT (año 4) 1 0,8500 0,8500
BA 1 2,7000 4,70002,7000
4,70
APARTADO 01.01.02 Tramo 10
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,3240 0,2592
DT (año 2) 0,8 0,9200 0,7360
DT (año 4) 0,8 0,9200 0,7360
BA 0,8 2,9400 4,08322,3520
4,08
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,9400 50,0000 147,0000
Redondeo 1 148,00001,0000
148,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,3240 0,0648
DT Año 2 0,2 0,9200 0,1840
DT Año 4 0,2 0,9200 0,1840
BA 0,2 2,9400 1,02080,5880
1,02
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO 01.01.03 Tramo 11
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,1320 0,0264
DT (año 2) 0,2 0,4000 0,0800
DT (año 4) 0,2 0,4000 0,0800
BA 0,2 1,2100 0,42840,2420
0,43
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,9400 50,0000 147,0000147,0000
147,00
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1320 0,1056
DT Año 2 0,8 0,4000 0,3200
DT Año 4 0,8 0,4000 0,3200
BA 0,8 1,2100 1,71360,9680
1,71
APARTADO 01.01.04 Tramo 12
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3360 0,3360
DT (año 2) 1 1,0100 1,0100
DT (año 4) 1 1,0100 1,0100
BA 1 0,8400 3,19600,8400
3,20
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APARTADO 01.01.05 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0600 0,0600
DT (año 2) 1 0,1800 0,1800
DT (año 4) 1 0,1800 0,1800
BA 1 0,1500 0,57000,1500
0,57
SUBCAPÍTULO 01.02 Elemento 99
APARTADO 01.02.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0900 0,0900
DT (año 4) 1 0,0900 0,0900
BA 1 0,7800 0,96000,7800
0,96
APARTADO 01.02.02 Tramo 2
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 3,2800 50,0000 164,0000164,0000
164,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1400 0,1400
DT (4 años) 1 0,1400 0,1400
BA 1 3,2800 3,56003,2800
3,56
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APARTADO 01.02.03 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,4700 50,0000 123,5000
Redondeo 1 0,5000 124,00000,5000
124,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2100 0,2100
DT (4 años) 1 0,2100 0,2100
BA 1 2,4700 2,89002,4700
2,89
APARTADO 01.02.04 Tramo 4
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 4,9400 25,0000 123,5000
Redondeo 1 0,5000 124,00000,5000
124,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,5400 0,5400
DT (4 años) 1 0,5400 0,5400
BA 1 4,9400 6,02004,9400
6,02
APARTADO 01.02.06 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2000 0,2000
DT (4 años) 1 0,2000 0,2000
BA 1 0,3100 0,71000,3100
0,71
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 02 BARRACAS
SUBCAPÍTULO 02.01 Elemento 17
APARTADO 02.01.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 0,5890
0,00
APARTADO 02.01.03 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 0,2640
0,00
APARTADO 02.01.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 1,0230
0,00
APARTADO 02.01.05 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 0,2150
0,00
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APARTADO 02.01.06 Tramo 6
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 0,4370
0,00
SUBCAPÍTULO 02.02 Elemento 92
APARTADO 02.02.01 Tramo 2
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,3560 0,3560
DT (4 años) 1 0,3560 0,71200,3560
BA 1 0,4440 0,44400,4440
1,15
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,4440 50,0000 22,2000
Redondeo 1 -0,2000 22,0000-0,2000
22,00
APARTADO 02.02.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 3,8350 50,0000 191,7500
Redondeo 1 0,2500 192,00000,2500
192,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 3,8350 50,0000 0,0450 8,62888,6288
8,63
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 3,8350 50,0000 0,0450 8,62888,6288
8,63
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 3,8350 50,0000 191,7500
Redondeo 1 0,2500 192,00000,2500
192,00
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F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 1,9630 1,9630
DT (4 años) 1 1,9630 3,92601,9630
BA 1 3,8350 3,83503,8350
7,77
APARTADO 02.02.03 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,3630 50,0000 118,1500
Redondeo 1 -0,1500 118,0000-0,1500
118,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,3630 50,0000 0,0450 5,31685,3168
5,32
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 2,3630 50,0000 0,0450 5,31685,3168
5,32
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,3630 50,0000 118,1500
Redondeo 1 -0,1500 118,0000-0,1500
118,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3510 0,3510
DT (2 años) 1 1,9660 1,9660
DT (4 años) 1 1,9660 1,9660
BA 1 2,3630 6,64602,3630
6,65
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SUBCAPÍTULO 02.03 Elemento 102
APARTADO 02.03.01 Tramo 2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0960 0,0960
DT (año 2) 1 0,2850 0,2850
DT (año 4) 1 0,2850 0,2850
BA 1 0,5250 1,19100,5250
1,19
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,5250 50,0000 26,2500
Redondeo 1 -0,2500 26,0000-0,2500
26,00
APARTADO 02.03.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 9,2000 25,0000 230,0000230,0000
230,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 9,2000 25,0000 0,0450 10,350010,3500
10,35
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 9,2000 25,0000 0,0450 10,350010,3500
10,35
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 9,2000 25,0000 230,0000230,0000
230,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,4800 0,0960
DT (2 años) 0,2 2,0480 0,4096
DT (4 años) 0,2 2,0480 0,91520,4096
BA 0,2 9,2000 1,84001,8400
2,76
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F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,4800 0,3840
DT (2 años) 0,8 2,0480 1,6384
DT (4 años) 0,8 2,0480 3,66081,6384
BA 0,8 9,2000 7,36007,3600
11,02
SUBCAPÍTULO 02.04 Elemento 103
APARTADO 02.04.01 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,3180 0,1908
DT (2 años) 0,6 0,5830 0,3498
DT (4 años) 0,6 0,5830 0,3498
BA 0,6 2,0140 2,09881,2084
2,10
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,3180 0,1272
DT (2 años) 0,4 0,5830 0,2332
DT (4 años) 0,4 0,5830 0,2332
BA 0,4 2,0140 1,39920,8056
1,40
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,0140 50,0000 100,7000
Redondeo 1 0,3000 101,00000,3000
101,00
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APARTADO 02.04.02 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,4320 0,2592
DT (2 años) 0,6 0,7920 0,4752
DT (4 años) 0,6 0,7920 0,4752
BA 0,6 2,8510 2,92021,7106
2,92
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,6 0,4320 0,2592
DT (2 años) 0,6 0,7920 0,4752
DT (4 años) 0,6 0,7920 0,4752
BA 0,6 2,8510 2,92021,7106
2,92
APARTADO 02.04.03 Tramo 7
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1020 0,0204
DT (2 años) 0,2 0,2240 0,0448
DT (4 años) 0,2 0,2240 0,0448
BA 0,2 0,7070 0,25140,1414
0,25
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1020 0,0816
DT (2 años) 0,8 0,2240 0,1792
DT (4 años) 0,8 0,2240 0,1792
BA 0,8 0,7070 1,00560,5656
1,01
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,7070 25,0000 17,6750
Redondeo 1 0,3200 17,99500,3200
18,00
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APARTADO 02.04.04 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1380 0,1104
DT (2 años) 0,8 0,3200 0,2560
DT (4 años) 0,8 0,3200 0,2560
BA 0,8 0,3010 0,86320,2408
0,86
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1380 0,0276
DT (2 años) 0,2 0,3200 0,0640
DT (4 años) 0,2 0,3200 0,0640
BA 0,2 0,3010 0,21580,0602
0,22
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,3010 25,0000 7,5250
Redondeo 1 0,4700 7,99500,4700
8,00
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CAPÍTULO 03 BEJIS
SUBCAPÍTULO 03.01 Elemento 4
APARTADO 03.01.01 Tramo 7
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,7650 25,0000 19,1250
Redondeo 1 -0,1300 18,9950-0,1300
19,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,4770 0,4770
DT (año 4) 1 0,4770 0,4770
BA 1 0,7650 1,71900,7650
1,72
SUBCAPÍTULO 03.02 Elemento 10
APARTADO 03.02.01 Tramo 1
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0780 0,0780
DT (año 2) 1 0,1040 0,1040
DT (año 4) 1 0,1040 0,1040
BA 1 0,2080 0,49400,2080
0,49
APARTADO 03.02.02 Tramo 2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0570 0,0570
DT (año 2) 1 0,1330 0,1330
DT (año 4) 1 0,1330 0,32300,1330
0,32
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APARTADO 03.02.03 Tramo 3
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,3290 0,3290
DT (año 4) 1 0,3290 0,3290
BA 1 0,4465 1,10450,4465
1,10
APARTADO 03.02.05 Tramo 5
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1170 0,1170
DT (año 2) 1 0,1560 0,1560
DT (año 4) 1 0,1560 0,1560
BA 1 0,3510 0,78000,3510
0,78
APARTADO 03.02.06 Tramo 6
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,6 0,1140 0,0684
DT (año 2) 0,6 0,1030 0,0618
DT (año 4) 0,6 0,1030 0,0618
BA 0,6 0,2110 0,31860,1266
0,32
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,1140 0,0456
DT (año 2) 0,4 0,1030 0,0412
DT (año 4) 0,4 0,1030 0,0412
BA 0,4 0,2110 0,21240,0844
0,21
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APARTADO 03.02.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,0990 0,0594
DT (año 2) 0,6 0,1320 0,0792
DT (año 4) 0,6 0,1320 0,0792
BA 0,6 0,5120 0,52500,3072
0,53
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,0990 0,0396
DT (año 2) 0,4 0,1320 0,0528
DT (año 4) 0,4 0,1320 0,0528
BA 0,4 0,5120 0,35000,2048
0,35
APARTADO 03.02.08 Tramo 8
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5160 50,0000 25,800025,8000
Redondeo 1 0,2000 0,2000
Redondeo 1 0,2000 0,20000,2000
26,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5160 50,0000 0,0450 1,16101,1610
1,16
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,5160 50,0000 0,0450 1,16101,1610
1,16
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,5160 50,0000 25,8000
Redondeo 1 0,2000 26,00000,2000
26,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0720 0,07200,0720
DT (2 años) 1 0,1320 0,1320
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DT (4 años) 1 0,1320 0,26400,1320
BA 1 0,5160 0,51600,5160
0,85
APARTADO 03.02.09 Tramo 9
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,2370 0,18960,1896
0,19
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,2370 0,04740,0474
0,05
APARTADO 03.02.10 Tramo 16
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0660 0,0660
DT (año 2) 1 0,0550 0,0550
DT (año 4) 1 0,0550 0,0550
BA 1 0,4290 0,60500,4290
0,61
APARTADO 03.02.11 Tramo 17
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,1770 0,1416
DT (año 2) 0,8 0,3540 0,2832
DT (año 4) 0,8 0,3540 0,2832
BA 0,8 0,5310 1,13280,4248
1,13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,1770 0,0354
DT (año 2) 0,2 0,3540 0,0708
DT (año 4) 0,2 0,3540 0,0708
BA 0,2 0,5310 0,28320,1062
0,28
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APARTADO 03.02.12 Tramo 18
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,2940 0,2352
DT (año 2) 0,8 0,6080 0,4864
DT (año 4) 0,8 0,6080 0,4864
BA 0,8 0,5680 1,66240,4544
1,66
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,2940 0,0588
DT (año 2) 0,2 0,6080 0,1216
DT (año 4) 0,2 0,6080 0,1216
BA 0,2 0,5680 0,41560,1136
0,42
APARTADO 03.02.13 Tramo 19
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1380 0,1380
DT (año 2) 1 0,3220 0,3220
DT (año 4) 1 0,3220 0,3220
BA 1 0,3680 1,15000,3680
1,15
SUBCAPÍTULO 03.03 Elemento 11
APARTADO 03.03.01 Tramo 1-1
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0540 0,0540
DT (año 2) 1 0,0720 0,0720
DT (año 4) 1 0,0720 0,0720
BA 1 0,1260 0,32400,1260
0,32
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APARTADO 03.03.02 Tramo 1-2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0720 0,0720
DT (año 2) 1 0,0960 0,0960
DT (año 4) 1 0,0960 0,0960
BA 1 0,1680 0,43200,1680
0,43
APARTADO 03.03.03 Tramo 2
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,2340 0,2340
DT (año 2) 1 0,3120 0,3120
DT (año 4) 1 0,3120 0,3120
BA 1 0,6240 1,48200,6240
1,48
APARTADO 03.03.04 Tramo 3
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,2400 25,0000 6,00006,0000
6,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,1200 0,1200
DT (año 4) 1 0,1200 0,1200
BA 1 0,2400 0,48000,2400
0,48
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 1 0,1200 0,1200
DT (año 4) 1 0,1200 0,24000,1200
0,24
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APARTADO 03.03.05 Tramo 4
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,8 0,1650 0,1320
DT (año 2) 0,8 0,2200 0,1760
DT (año 4) 0,8 0,2200 0,1760
BA 0,8 0,3850 0,79200,3080
0,79
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1650 0,0330
DT (año 2) 0,2 0,2200 0,0440
DT (año 4) 0,2 0,2200 0,0440
BA 0,2 0,3850 0,19800,0770
0,20
SUBCAPÍTULO 03.04 Elemento 12
APARTADO 03.04.01 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1410 0,1128
DT (año 2) 0,8 0,4560 0,3648
DT (año 4) 0,8 0,4560 0,3648
BA 0,8 0,9310 1,58720,7448
1,59
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1410 0,0282
DT (año 2) 0,2 0,4560 0,0912
DT (año 4) 0,2 0,4560 0,0912
BA 0,2 0,9310 0,39680,1862
0,40
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APARTADO 03.04.02 Tramo 7-1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1530 0,1530
DT (año 2) 1 0,4590 0,4590
DT (año 4) 1 0,4590 0,4590
BA 1 0,5530 1,62400,5530
1,62
APARTADO 03.04.03 Tramo 7-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1440 0,1440
DT (año 2) 1 0,4320 0,4320
DT (año 4) 1 0,4320 0,4320
BA 1 0,5210 1,52900,5210
1,53
APARTADO 03.04.04 Tramo 7-3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,6570 0,6570
DT (año 2) 1 1,2700 1,2700
DT (año 4) 1 1,2700 1,2700
BA 1 1,7520 4,94901,7520
4,95
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APARTADO 03.04.05 Tramo 8
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,8990 25,0000 22,4750
Redondeo 1 -0,4800 21,9950-0,4800
22,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3480 0,3480
DT (año 2) 1 0,6380 0,6380
DT (año 4) 1 0,6380 0,6380
BA 1 0,8990 2,52300,8990
2,52
APARTADO 03.04.06 Tramo 9
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1740 0,1740
DT (año 2) 1 0,5191 0,5191
DT (año 4) 1 0,5191 0,5191
BA 1 0,6351 1,84730,6351
1,85
APARTADO 03.04.07 Tramo 10-1
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1020 0,0204
DT (año 2) 0,2 0,3026 0,0605
DT (año 4) 0,2 0,3026 0,0605
BA 0,2 0,3723 0,21590,0745
0,22
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,8 0,1020 0,0816
DT (año 2) 0,8 0,3026 0,2421
DT (año 4) 0,8 0,3026 0,2421
BA 0,8 0,3723 0,86360,2978
0,86
Página 20
MEDICIONES
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO 03.04.08 Tramo 10-2
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,2520 0,0504
DT (año 2) 0,2 0,7480 0,1496
DT (año 4) 0,2 0,7480 0,1496
BA 0,2 0,9200 0,53360,1840
0,53
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,2520 0,2016
DT (año 2) 0,8 0,7480 0,5984
DT (año 4) 0,8 0,7480 0,5984
BA 0,8 0,9200 2,13440,7360
2,13
APARTADO 03.04.09 Tramo 11
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,6600 0,5280
DT (año 4) 0,8 0,6600 0,5280
BA 0,8 0,4680 1,43040,3744
1,43
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,6600 0,1320
DT (año 4) 0,2 0,6600 0,1320
BA 0,2 0,4680 0,35760,0936
0,36
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APARTADO 03.04.10 Tramo 12
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,3500 50,0000 17,5000
Redondeo 1 0,5000 18,00000,5000
18,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,2640 0,2112
DT (año 4) 0,8 0,2640 0,2112
BA 0,8 0,3500 0,70240,2800
0,70
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,2640 0,0528
DT (año 4) 0,2 0,2640 0,0528
BA 0,2 0,3500 0,17560,0700
0,18
APARTADO 03.04.11 Tramo 13
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 1,0330 25,0000 25,825025,8250
1 0,1700 0,1700
1 0,1700 0,1700
Redondeo 1 0,1700 0,17000,1700
26,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,7790 0,7790
DT (año 4) 1 0,7790 0,7790
BA 1 1,0330 2,59101,0330
2,59
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SUBCAPÍTULO 03.05 Elemento 13
APARTADO 03.05.01 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,6820 25,0000 17,050017,0500
1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,0500 -0,0500-0,0500
17,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,6820 50,0000 0,0450 1,53451,5345
1,53
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,6820 50,0000 0,0450 1,53451,5345
1,53
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,6820 25,0000 17,0500
Redondeo 1 -0,0500 17,0000-0,0500
17,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0600 0,0600
DT (año 4) 1 0,0600 0,0600
BA 1 0,6820 0,80200,6820
0,80
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APARTADO 03.05.02 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9460 50,0000 47,3000
Redondeo 1 -0,3000 47,0000-0,3000
47,00
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%,
con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desra-
me, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9460 50,0000 0,0450 2,12852,1285
2,13
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e infe-
rior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
La pendiente no se refiere al cableado.
BA 1 0,9460 50,0000 0,0450 2,12852,1285
2,13
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,9460 50,0000 47,3000
Redondeo 1 -0,3000 47,0000-0,3000
47,00
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los res-
tos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,0860 0,0860
DT (año 4) 1 0,0860 0,0860
BA 1 0,9460 1,11800,9460
1,12
APARTADO 03.05.03 Tramo 5
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,1960 25,0000 4,9000
Redondeo 1 0,1000 5,00000,1000
5,00
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los res-
tos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,0560 0,0560
DT (año 4) 1 0,0560 0,0560
BA 1 0,1960 0,30800,1960
0,31
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APARTADO 03.05.04 Tramo 6
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4620 50,0000 23,100023,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000
Redondeo 1 -0,1000 -0,1000-0,1000
23,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,2 0,0840 0,0168
DT (año 4) 0,2 0,0840 0,0168
BA 0,2 0,4620 0,12600,0924
0,13
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,8 0,0840 0,0672
DT (año 4) 0,8 0,0840 0,0672
BA 0,8 0,4620 0,50400,3696
0,50
APARTADO 03.05.05 Tramo 8
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,1200 0,0240
DT (año 4) 0,2 0,1200 0,0240
BA 0,2 0,3000 0,10800,0600
0,11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,1200 0,0960
DT (año 4) 0,8 0,1200 0,0960
BA 0,8 0,3000 0,43200,2400
0,43
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SUBCAPÍTULO 03.06 Elemento 59
APARTADO 03.06.01 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0600 0,0600
DT (año 4) 1 0,0600 0,0600
BA 1 0,1200 0,24000,1200
0,24
APARTADO 03.06.02 Tramo 4
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,0850 25,0000 2,1250
Redondeo 1 -0,1300 1,9950-0,1300
2,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0680 0,0680
DT (año 4) 1 0,0680 0,0680
BA 1 0,0850 0,22100,0850
0,22
APARTADO 03.06.03 Tramo 5
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4730 25,0000 11,8250
Redondeo 1 0,1700 11,99500,1700
12,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,1720 0,1376
DT (año 4) 0,8 0,1720 0,1376
BA 0,8 0,4730 0,65360,3784
0,65
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,1720 0,0344
DT (año 4) 0,2 0,1720 0,0344
BA 0,2 0,4730 0,16340,0946
0,16
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SUBCAPÍTULO 03.07 Elemento 106
APARTADO 03.07.01 Tramo 2
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4450 25,0000 11,1250
Redondeo 1 -0,1300 10,9950-0,1300
11,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,3500 0,2800
DT (año 4) 0,8 0,3500 0,2800
BA 0,8 0,4450 0,91600,3560
0,92
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,3500 0,0700
DT (año 4) 0,2 0,3500 0,0700
BA 0,2 0,4450 0,22900,0890
0,23
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CAPÍTULO 04 ELTORO
SUBCAPÍTULO 04.01 Elemento 1
APARTADO 04.01.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,1620 0,0486
BA 0,3 2,8620 0,90720,8586
0,91
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,7 0,1620 0,1134
BA 0,7 2,8620 2,11682,0034
2,12
APARTADO 04.01.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,3 7,3980 2,21942,2194
2,22
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
BA 0,7 7,3980 5,17865,1786
5,18
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APARTADO 04.01.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,2100 0,1680
BA 0,8 3,7100 3,13602,9680
3,14
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,2100 0,0420
BA 0,2 3,7100 0,78400,7420
0,78
APARTADO 04.01.04 Tramo 4-1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1980 0,1584
BA 0,8 2,8380 2,42882,2704
2,43
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,1980 0,0396
BA 0,2 2,8380 0,60720,5676
0,61
APARTADO 04.01.05 Tramo 4-2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 1,0500 0,8400
BA 0,8 15,0500 12,880012,0400
12,88
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 1,0500 0,2100
BA 0,2 15,0500 3,22003,0100
3,22
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APARTADO 04.01.06 Tramo 5
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,8 0,0900 0,0720
DT (año 2) 0,8 0,3600 0,2880
DT (año 4) 0,8 0,3600 0,2880
BA 0,8 0,7380 1,23840,5904
1,24
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,0900 0,0180
DT (año 2) 0,2 0,3600 0,0720
DT (año 4) 0,2 0,3600 0,0720
BA 0,2 0,7380 0,30960,1476
0,31
APARTADO 04.01.07 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,3120 0,0624
DT (año 2) 0,2 1,2480 0,2496
DT (año 4) 0,2 1,2480 0,2496
BA 0,2 4,2640 1,41440,8528
1,41
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,8 0,3120 0,2496
DT (año 2) 0,8 1,2480 0,9984
DT (año 4) 0,8 1,2480 0,9984
BA 0,8 4,2640 5,65763,4112
5,66
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APARTADO 04.01.08 Tramo 13
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,5 0,1230 0,06150,0615
0,06
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,5 0,1230 0,06150,0615
0,06
APARTADO 04.01.09 Tramo 15
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,5 0,2700 0,13500,1350
0,14
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,5 0,2700 0,13500,1350
0,14
APARTADO 04.01.10 Tramo 16
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,5 0,1260 0,06300,0630
0,06
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,5 0,1260 0,06300,0630
0,06
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APARTADO 04.01.11 Tramo 17
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2160 0,21600,2160
0,22
SUBCAPÍTULO 04.02 Elemento 2
APARTADO 04.02.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,4700 0,3760
BA 0,8 4,2300 3,76003,3840
3,76
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,4700 0,0940
BA 0,2 4,2300 0,94000,8460
0,94
APARTADO 04.02.02 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,7900 50,0000 139,5000
Redondeo 1 0,5000 140,00000,5000
140,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,7900 50,0000 0,0450 6,27756,2775
6,28
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 2,7900 50,0000 139,5000139,5000
139,50
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,7900 50,0000 139,5000
Redondeo 1 0,5000 140,00000,5000
140,00
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F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,2 2,7900 0,55800,5580
0,56
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
BA 0,8 2,7900 2,23202,2320
2,23
APARTADO 04.02.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,0500 50,0000 52,500052,5000
Redondeo 1 0,5000 0,5000
Redondeo 1 0,5000 0,50000,5000
53,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,0500 50,0000 0,0450 2,36252,3625
2,36
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 1,0500 50,0000 0,0450 2,36252,3625
2,36
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,0500 50,0000 52,5000
Redondeo 1 0,5000 53,00000,5000
53,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,3070 0,3070
DT (4 años) 1 0,3070 0,61400,3070
BA 1 1,0500 1,05001,0500
1,66
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SUBCAPÍTULO 04.03 Elemento 3
APARTADO 04.03.01 Tramo 2
ROT..2nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
menor del 50 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de po-
das y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 1,2770 1,2770
DT (año 4) 1 1,2770 1,2770
BA 1 6,9150 9,46906,9150
9,47
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 6,9150 25,0000 172,8750
Redondeo 1 0,1200 172,99500,1200
173,00
APARTADO 04.03.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,3420 50,0000 67,1000
Redondeo 1 -0,1000 67,0000-0,1000
67,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,3420 50,0000 67,100067,1000
67,10
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 1,3420 50,0000 67,100067,1000
67,10
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,3420 50,0000 67,1000
Redondeo 1 -0,1000 67,0000-0,1000
67,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,0780 0,0156
BA 0,2 1,3420 0,28400,2684
0,28
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F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,8 0,0780 0,0624
BA 0,8 1,3420 1,13601,0736
1,14
APARTADO 04.03.03 Tramo 4
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,6300 25,0000 40,7500
Redondeo 1 0,2500 41,00000,2500
41,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 1,6300 1,30401,3040
1,30
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 1,6300 0,32600,3260
1 0,2500 0,2500
0,33
APARTADO 04.03.04 Tramo 5
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,7120 25,0000 42,8000
Redondeo 1 0,2000 43,00000,2000
43,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1620 0,1296
DT (año 2) 0,8 0,5290 0,4232
DT (año 4) 0,8 0,5290 0,4232
BA 0,8 1,7120 2,34561,3696
2,35
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
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D 0,2 0,1620 0,0324
DT (año 2) 0,2 0,5290 0,1058
DT (año 4) 0,2 0,5290 0,1058
BA 0,2 1,7120 0,58640,3424
0,59
APARTADO 04.03.05 Tramo 6
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,4270 50,0000 71,3500
Redondeo 1 -0,3500 71,0000-0,3500
71,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1920 0,1536
DT (año 2) 0,8 0,2880 0,2304
DT (año 4) 0,8 0,2880 0,2304
BA 0,8 1,4270 1,75601,1416
1,76
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,1920 0,0384
DT (año 2) 0,2 0,2880 0,0576
DT (año 4) 0,2 0,2880 0,0576
BA 0,2 1,4270 0,43900,2854
0,44
APARTADO 04.03.06 Tramo 7-1
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4920 25,0000 12,300012,3000
Redondeo 1 -0,3000 -0,3000
Redondeo 1 -0,3000 -0,3000
Redondeo 1 0,3000 0,3000
Redondeo 1 0,3000 0,30000,3000
12,60
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 0,4920 0,39360,3936
0,39
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 0,4920 0,09840,0984
0,10
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APARTADO 04.03.07 Tramo 7-2
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4920 25,0000 12,300012,3000
Actividad 001
Redondeo 1 -0,3000 -0,3000-0,3000
12,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 0,4920 0,39360,3936
0,39
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 0,4920 0,09840,0984
0,10
APARTADO 04.03.08 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 1,3180 1,05441,0544
1,05
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 1,3180 0,26360,2636
0,26
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 1,3180 25,0000 32,9500
Redondeo 1 0,0500 33,00000,0500
33,00
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APARTADO 04.03.09 Tramo 9
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,8580 25,0000 21,4500
Redondeo 1 -0,4500 21,0000-0,4500
21,00
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 0,8580 0,17160,1716
0,17
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 0,8580 0,68640,6864
0,69
APARTADO 04.03.10 Tramo 10
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 3,0500 50,0000 152,5000
Redondeo 1 0,5000 153,00000,5000
153,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1770 0,1416
DT (año 2) 0,8 0,6370 0,5096
DT (año 4) 0,8 0,6370 0,5096
BA 0,8 3,0500 3,60082,4400
3,60
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,1770 0,0354
DT (año 2) 0,2 0,6370 0,1274
DT (año 4) 0,2 0,6370 0,1274
BA 0,2 3,0500 0,90020,6100
0,90
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SUBCAPÍTULO 04.04 Elemento 4
APARTADO 04.04.01 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
D 1 0,0390 50,0000 1,9500
DT 1 0,1160 50,0000 5,8000
Redondeo 1 0,2500 8,00000,2500
8,00
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%,
con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desra-
me, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
D 1 0,0390 50,0000 0,0450 0,0878
DT 1 0,1160 50,0000 0,0450 0,34880,2610
0,35
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e infe-
rior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
La pendiente no se refiere al cableado.
D 1 0,0390 50,0000 0,0450 0,0878
DT 1 0,1160 50,0000 0,0450 0,34880,2610
0,35
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
D 1 0,0390 50,0000 1,9500
DT 1 0,1160 50,0000 5,8000
Redondeo 1 0,2500 8,00000,2500
8,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0390 0,0390
DT (año 2) 1 0,1160 0,1160
DT (año 4) 1 0,1160 0,27100,1160
0,27
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APARTADO 04.04.02 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,1440 50,0000 57,2000
Redondeo 1 -0,2000 57,0000-0,2000
57,00
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,1440 50,0000 57,200057,2000
57,20
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,1440 50,0000 57,200057,2000
57,20
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 1,1440 50,0000 57,200057,2000
57,20
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,1560 0,1248
DT (año 2) 0,8 0,6760 0,5408
DT (año 4) 0,8 0,6760 0,5408
BA 0,8 1,1440 50,0000 46,966445,7600
46,97
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,1560 0,0312
DT (año 2) 0,2 0,6760 0,1352
DT (año 4) 0,2 0,6760 0,1352
BA 0,2 1,1440 50,0000 11,741611,4400
11,74
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APARTADO 04.04.03 Tramo 4
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1530 0,1530
DT (año 2) 1 0,6940 0,6940
DT (año 4) 1 0,6940 0,6940
BA 1 1,3310 2,87201,3310
2,87
APARTADO 04.04.04 Tramo 6
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,3120 0,3120
DT (año 4) 1 0,3120 0,3120
BA 1 1,6720 2,29601,6720
2,30
SUBCAPÍTULO 04.05 Elemento 7
APARTADO 04.05.01 Tramo 1
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,2760 0,0828
DT (2 años) 0,3 0,6160 0,1848
DT (4 años) 0,3 0,6160 0,1848
BA 0,3 2,0520 1,06800,6156
1,07
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,7 0,2760 0,1932
DT (2 años) 0,7 0,6160 0,4312
DT (4 años) 0,7 0,6160 0,4312
BA 0,7 2,0520 2,49201,4364
2,49
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 2,0520 25,0000 51,3000
Redondeo 1 -0,3000 51,0000-0,3000
51,00
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F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1650 0,1650
DT (2 años) 1 0,3410 0,3410
DT (4 años) 1 0,3410 0,3410
BA 1 0,4570 1,30400,4570
1,30
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,4570 25,0000 11,4250
Redondeo 1 -0,4300 10,9950-0,4300
11,00
APARTADO 04.05.03 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,2670 25,0000 6,67506,6750
Redondeo -0,3200 -0,3200
0,0450 0,045 0,0450 0,0450 0,0450
Redondeo 1 0,3200 0,3200
Redondeo 1 0,3200 0,32000,3200
7,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,2670 25,0000 0,0450 0,30040,3004
0,30
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,2670 25,0000 0,0450 0,30040,3004
0,30
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,2670 25,0000 6,6750
Redondeo 1 0,3200 6,99500,3200
7,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1680 0,1680
DT (4 años) 1 0,1680 0,1680
BA 1 0,2670 0,60300,2670
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0,60
APARTADO 04.05.04 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,4460 50,0000 72,3000
Redondeo 1 -0,3000 72,0000-0,3000
72,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,4460 50,0000 0,0450 3,25353,2535
3,25
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 1,4460 50,0000 0,0450 3,25353,2535
3,25
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,4460 50,0000 72,3000
Redondeo 1 -0,3000 72,0000-0,3000
72,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,3460 0,3460
DT (4 años) 1 0,3460 0,3460
BA 1 1,4460 2,13801,4460
2,14
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SUBCAPÍTULO 04.06 Elemento 8
APARTADO 04.06.01 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1170 0,1170
BA 1 0,8190 0,93600,8190
0,94
APARTADO 04.06.02 Tramo 5
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,0690 0,0138
BA 0,2 0,6210 0,13800,1242
0,14
ROT..2nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
menor del 50 %., en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la trituración
de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,0690 0,0552
BA 0,8 0,6210 0,55200,4968
0,55
APARTADO 04.06.03 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2550 0,2550
BA 1 1,0200 1,27501,0200
1,28
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APARTADO 04.06.04 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3420 0,3420
BA 1 1,7100 2,05201,7100
2,05
APARTADO 04.06.05 Tramo 8
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 1 0,1440 0,1440
BA 1 0,9360 1,08000,9360
1,08
APARTADO 04.06.06 Tramo 9
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 1,5370 80,0000 122,9600
Redondeo 1 0,0400 123,00000,0400
123,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1590 0,1590
BA 1 1,5370 1,69601,5370
1,70
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APARTADO 04.06.07 Tramo 10
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,2400 50,0000 12,000012,0000
12,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1200 0,1200
BA 1 0,2400 0,36000,2400
0,36
SUBCAPÍTULO 04.07 Elemento 9
APARTADO 04.07.01 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,6 2,1300 1,27801,2780
1,28
F04077 ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, pendiente <= 10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
10%.
BA 0,4 2,1300 0,85200,8520
0,85
SUBCAPÍTULO 04.08 Elemento 38
APARTADO 04.08.01 Tramo 4
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,3480 0,3480
BA 1 2,9000 3,24802,9000
3,25
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SUBCAPÍTULO 04.09 Elemento 96
APARTADO 04.09.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2280 0,22800,2280
0,23
APARTADO 04.09.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1740 0,1740
BA 1 2,3200 2,49402,3200
2,49
APARTADO 04.09.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1170 0,1170
BA 1 0,7410 0,85800,7410
0,86
APARTADO 04.09.04 Tramo 4
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2100 0,21000,2100
0,21
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APARTADO 04.09.05 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0900 0,09000,0900
0,09
APARTADO 04.09.06 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9310 30,0000 27,9300
Redondeo 1 0,0700 28,00000,0700
28,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9310 50,0000 0,0450 2,09482,0948
2,09
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,9310 50,0000 0,0450 2,09482,0948
2,09
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,9310 30,0000 27,9300
Redondeo 1 0,0700 28,00000,0700
28,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 1,6680 1,6680
DT (4 años) 1 1,6680 1,6680
BA 1 0,9310 4,26700,9310
4,27
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APARTADO 04.09.07 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,4440 0,4440
DT (2 años) 1 3,2560 3,2560
DT (4 años) 1 3,2560 3,2560
BA 1 0,8580 7,81400,8580
7,81
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,8580 25,0000 21,4500
Redondeo 1 -0,4500 21,0000-0,4500
21,00
APARTADO 04.09.08 Tramo 8
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,2070 0,0828
DT (2 años) 0,4 1,5180 0,6072
DT (4 años) 0,4 1,5180 0,6072
BA 0,4 0,9320 1,67000,3728
1,67
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,2070 0,1242
DT (2 años) 0,6 1,5180 0,9108
DT (4 años) 0,6 1,5180 0,9108
BA 0,6 0,9320 2,50500,5592
2,51
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APARTADO 04.09.09 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,1380 0,0552
DT (2 años) 0,4 1,0120 0,4048
DT (4 años) 0,4 1,0120 0,86480,4048
0,86
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,1380 0,0828
DT (2 años) 0,6 1,0120 0,6072
DT (4 años) 0,6 1,0120 1,29720,6072
1,30
APARTADO 04.09.10 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1560 0,1560
DT (2 años) 1 1,1440 1,1440
DT (4 años) 1 1,1440 2,44401,1440
2,44
APARTADO 04.09.11 Tramo 11
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3660 0,3660
DT (2 años) 1 1,1410 1,1410
DT (4 años) 1 1,1410 2,64801,1410
2,65
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APARTADO 04.09.12 Tramo 12
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 1 1,1190 1,11901,1190
1,12
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,1190 50,0000 55,9500
Redondeo 1 0,0500 56,00000,0500
56,00
APARTADO 04.09.13 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,7800 0,7800
DT (2 años) 1 1,9240 1,9240
DT (4 años) 1 1,9240 1,9240
BA 1 2,4960 7,12402,4960
7,12
SUBCAPÍTULO 04.10 Elemento 103
APARTADO 04.10.01 Tramo 1
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 1 0,4320 0,4320
DT (2 años) 1 0,7920 0,7920
DT (4 años) 1 0,7920 0,7920
BA 1 2,8800 4,89602,8800
4,90
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,8800 50,0000 144,0000144,0000
144,00
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APARTADO 04.10.02 Tramo 2
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,5420 50,0000 27,1000
Redondeo 1 -0,1000 27,0000-0,1000
27,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,3 0,2880 0,0864
DT (2 años) 0,3 0,5280 0,1584
DT (4 años) 0,3 0,5280 0,1584
BA 0,3 0,5420 0,56580,1626
0,57
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,7 0,2880 0,2016
DT (2 años) 0,7 0,5280 0,3696
DT (4 años) 0,7 0,5280 0,3696
BA 0,7 0,5420 1,32020,3794
1,32
APARTADO 04.10.03 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 2,8120 50,0000 140,6000
Redondeo 1 0,4000 141,00000,4000
141,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,4260 0,3408
DT (2 años) 0,8 0,7810 0,6248
DT (4 años) 0,8 0,7810 0,6248
BA 0,8 2,8120 3,84002,2496
3,84
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,4260 0,0852
DT (2 años) 0,2 0,7810 0,1562
DT (4 años) 0,2 0,7810 0,1562
BA 0,2 2,8120 0,96000,5624
0,96
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APARTADO 04.10.04 Tramo 6
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,6630 50,0000 83,1500
Redondeo 1 -0,1500 83,0000-0,1500
83,00
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,2520 0,0504
DT (2 años) 0,2 0,4620 0,0924
DT (4 años) 0,2 0,4620 0,0924
BA 0,2 1,6630 0,56780,3326
0,57
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,8 0,2525 0,2020
DT (2 años) 0,8 0,4620 0,3696
DT (4 años) 0,8 0,4620 0,3696
BA 0,8 1,6630 2,27161,3304
2,27
SUBCAPÍTULO 04.11 Elemento 104
APARTADO 04.11.01 Tramo 1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,0720 0,0216
BA 0,3 1,2912 0,40900,3874
0,41
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,7 0,0720 0,0504
BA 0,7 1,2912 0,95420,9038
0,95
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APARTADO 04.11.02 Tramo 2
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0690 0,0690
BA 1 0,5960 0,66500,5960
0,67
APARTADO 04.11.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5960 50,0000 29,800029,8000
Actividad 001 1 0,2000 0,2000
Redondeo 1 0,2000 0,2000
Redondeo 1 0,2000 0,20000,2000
30,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5960 50,0000 0,0450 1,34101,3410
1,34
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,5960 50,0000 0,0450 1,34101,3410
1,34
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,5960 50,0000 29,8000
Redondeo 1 0,2000 30,00000,2000
30,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (2 años) 1 0,3070 0,3070
DT (4 años) 1 0,3070 0,3070
BA 1 1,8100 2,42401,8100
2,42
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APARTADO 04.11.04 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7320 50,0000 36,6000
Redondeo 1 0,4000 37,00000,4000
37,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7320 50,0000 0,0450 1,64701,6470
1,65
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,7320 50,0000 0,0450 1,64701,6470
1,65
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,7320 50,0000 36,6000
Redondeo 1 0,4000 37,00000,4000
37,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0600 0,0600
BA 1 0,7320 0,79200,7320
0,79
APARTADO 04.11.05 Tramo 5
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 3,2760 25,0000 81,9000
Redondeo 1 0,1000 82,00000,1000
82,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 1 0,1950 0,1950
BA 1 3,2760 3,47103,2760
3,47
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APARTADO 04.11.06 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,5070 0,1521
BA 0,3 7,4530 2,38802,2359
2,39
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,7 0,5070 0,3549
BA 0,7 7,4530 5,57205,2171
5,57
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 7,4530 25,0000 186,3250186,3250
Redondeo 1 0,2000 0,2000
Redondeo 1 -0,3300 -0,3300-0,3300
186,00
APARTADO 04.11.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0960 0,09600,0960
0,10
APARTADO 04.11.08 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,0900 0,0720
BA 0,8 0,6210 0,56880,4968
0,57
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,2 0,0900 0,0180
BA 0,2 0,6210 0,14220,1242
0,14
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,6210 25,0000 15,5250
Redondeo 1 0,4700 15,99500,4700
16,00
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APARTADO 04.11.09 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 1 0,5610 0,56100,5610
0,56
APARTADO 04.11.10 Tramo 11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,3 0,5850 0,17550,1755
0,18
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,7 0,5850 0,40950,4095
0,41
APARTADO 04.11.11 Tramo 12
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,3 1,5160 0,45480,4548
0,45
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,7 1,5160 1,06121,0612
1,06
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 1,5160 25,0000 37,9000
Redondeo 1 0,1000 38,00000,1000
38,00
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APARTADO 04.11.12 Tramo 13
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 0,5360 0,42880,4288
0,43
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 0,5360 0,10720,1072
0,11
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,5360 25,0000 13,4000
Redondeo 1 -0,4000 13,0000-0,4000
13,00
APARTADO 04.11.13 Tramo 14
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
BA 0,2 1,4310 0,28620,2862
0,29
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
BA 0,8 1,4310 1,14481,1448
1,14
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 1,4310 25,0000 35,7750
Redondeo 1 0,2200 35,99500,2200
36,00
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APARTADO 04.11.14 Tramo 15
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 3,0810 50,0000 154,0500
Redondeo 1 -0,0500 154,0000-0,0500
154,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 3,0810 50,0000 0,0450 6,93236,9323
6,93
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 3,0810 50,0000 0,0450 6,93236,9323
6,93
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 3,0810 50,0000 154,0500
Redondeo 1 -0,0500 154,0000-0,0500
154,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
BA 1 3,0810 3,08103,0810
3,08
APARTADO 04.11.15 Tramo 16
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,4420 0,4420
DT (año 4) 1 0,4420 0,88400,4420
0,88
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CAPÍTULO 05 JERICA
SUBCAPÍTULO 05.01 Elemento 6
APARTADO 05.01.01 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,0900 0,0360
DT (año 2) 0,4 0,4140 0,1656
DT (año 4) 0,4 0,4140 0,1656
BA 0,4 0,3960 0,52560,1584
0,53
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,0900 0,0540
DT (año 2) 0,6 0,4140 0,2484
DT (año 4) 0,6 0,4140 0,2484
BA 0,6 0,3960 0,78840,2376
0,79
APARTADO 05.01.02 Tramo 4
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,1890 0,0756
DT (año 2) 0,4 0,4790 0,1916
DT (año 4) 0,4 0,4790 0,1916
BA 0,4 2,0660 1,28520,8264
1,29
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,1890 0,1134
DT (año 2) 0,6 0,4790 0,2874
DT (año 4) 0,6 0,4790 0,2874
BA 0,6 2,0660 1,92781,2396
1,93
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APARTADO 05.01.03 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,1890 0,1134
DT (año 2) 0,6 0,8570 0,5142
DT (año 4) 0,6 0,8570 0,5142
BA 0,6 3,9690 3,52322,3814
3,52
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,1890 0,0756
DT (año 2) 0,4 0,8570 0,3428
DT (año 4) 0,4 0,8570 0,3428
BA 0,4 3,9690 2,34881,5876
2,35
APARTADO 05.01.04 Tramo 6
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3180 0,3180
DT (año 2) 1 0,8060 0,8060
DT (año 4) 1 0,8060 0,8060
BA 1 0,7470 2,67700,7470
2,68
APARTADO 05.01.05 Tramo 7
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,1950 0,0780
DT (año 2) 0,4 0,8840 0,3536
DT (año 4) 0,4 0,8840 0,3536
BA 0,4 1,3720 1,33400,5488
1,33
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,1950 0,1170
DT (año 2) 0,6 0,8840 0,5304
DT (año 4) 0,6 0,8840 0,5304
BA 0,6 1,3720 2,00100,8232
2,00
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APARTADO 05.01.06 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,2760 0,1104
DT (año 2) 0,4 0,7270 0,2908
DT (año 4) 0,4 0,7270 0,2908
BA 0,4 1,3750 1,24200,5500
1,24
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,2760 0,1656
DT (año 2) 0,6 0,7270 0,4362
DT (año 4) 0,6 0,7270 0,4362
BA 0,6 1,3750 1,86300,8250
1,86
APARTADO 05.01.07 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,4 1,0300 0,4120
DT (año 4) 0,4 1,0300 0,4120
BA 0,4 0,8120 1,14880,3248
1,15
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,6 1,0300 0,6180
DT (año 4) 0,6 1,0300 0,6180
BA 0,6 0,8120 1,72320,4872
1,72
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APARTADO 05.01.08 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,6840 0,2736
DT (año 2) 0,4 2,0520 0,8208
DT (año 4) 0,4 2,0520 0,8208
BA 0,4 1,5850 2,54920,6340
2,55
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,6 0,6840 0,4104
DT (año 2) 0,6 2,0520 1,2312
DT (año 4) 0,6 2,0520 1,2312
BA 0,6 1,5850 3,82380,9510
3,82
APARTADO 05.01.09 Tramo 11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,4 3,1320 1,2528
DT (año 4) 0,4 3,1320 1,2528
BA 0,4 3,0670 3,73241,2268
3,73
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,6 3,1320 1,8792
DT (año 4) 0,6 3,1320 1,8792
BA 0,6 3,0670 5,59861,8402
5,60
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APARTADO 05.01.10 Tramo 12
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,4 0,9290 0,3716
DT (año 4) 0,4 0,9290 0,3716
BA 0,4 1,8790 1,49480,7516
1,49
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,6 0,9290 0,5574
DT (año 4) 0,6 0,9290 0,5574
BA 0,6 1,8790 2,24221,1274
2,24
APARTADO 05.01.11 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0420 0,0420
DT (año 2) 1 0,1110 0,1110
DT (año 4) 1 0,1110 0,1110
BA 1 0,3550 0,61900,3550
0,62
SUBCAPÍTULO 05.02 Elemento 21
APARTADO 05.02.01 Tramo 5-1
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9500 50,0000 47,5000
Redondeo 1 0,5000 48,00000,5000
48,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9500 50,0000 0,0450 2,13752,1375
2,14
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,9500 50,0000 0,0450 2,13752,1375
2,14
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F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT 0,2 0,1520 0,03040,0304
0,03
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,9500 50,0000 47,5000
Redondeo 1 0,5000 48,00000,5000
48,00
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,6 0,1520 0,0912
DT (año 4) 0,6 0,1520 0,0912
BA 0,6 0,9500 0,75240,5700
0,75
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,1520 0,0304
DT (año 4) 0,2 0,1520 0,0304
BA 0,4 0,9500 0,44080,3800
0,44
APARTADO 05.02.02 Tramo 5-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0560 0,0560
DT (año 4) 1 0,0560 0,0560
BA 1 0,3500 0,46200,3500
0,46
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,3500 50,0000 17,5000
Redondeo 1 0,5000 18,00000,5000
18,00
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APARTADO 05.02.03 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0960 0,0960
DT (año 2) 1 0,1280 0,1280
DT (año 4) 1 0,1280 0,1280
BA 1 0,8000 1,15200,8000
1,15
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,8000 50,0000 40,000040,0000
40,00
APARTADO 05.02.04 Tramo 7
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0750 0,0750
DT (año 2) 1 0,1000 0,1000
DT (año 4) 1 0,1000 0,1000
BA 1 0,3250 0,60000,3250
0,60
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,3250 50,0000 16,2500
Redondeo 1 -0,2500 16,0000-0,2500
16,00
APARTADO 05.02.05 Tramo 8
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0330 0,0330
DT (año 2) 1 0,0440 0,0440
DT (año 4) 1 0,0440 0,0440
BA 1 0,0990 0,22000,0990
0,22
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,0990 50,0000 4,9500
Redondeo 1 0,0500 5,00000,0500
5,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 Elemento 22
APARTADO 05.03.01. TRAMO 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,2560 0,2560
DT (año 4) 1 0,2560 0,2560
BA 1 0,4480 0,96000,4480
0,96
SUBCAPÍTULO 05.04 Elemento 23
APARTADO 05.04.01 Tramo 1
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1290 0,1238
DT (año 2) 1 0,2710 0,2710
DT (año 4) 1 0,2710 0,2710
BA 1 0,2450 0,91080,2450
0,91
APARTADO 05.04.02 Tramo 2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,2290 0,2290
DT (año 4) 1 0,2290 0,2290
BA 1 0,7830 1,24100,7830
1,24
APARTADO 05.04.03 Tramo 3
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 0,5 0,4580 0,2290
DT (año 4) 0,5 0,4580 0,45800,2290
BA 0,5 6,2830 3,14153,1415
3,60
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,5 0,4580 0,2290
DT (año 4) 0,5 0,4580 0,2290
BA 0,5 6,2830 3,59953,1415
3,60
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APARTADO 05.04.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 1 0,0680 0,0680
DT (año 4) 1 0,0680 0,0680
BA 1 0,0880 0,22400,0880
0,22
SUBCAPÍTULO 05.05 Elemento 24
APARTADO 05.05.01 Tramo 2-1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,1500 0,0900
DT (año 2) 0,6 0,0950 0,0570
DT (año 4) 0,6 0,0950 0,0570
BA 0,6 0,5100 0,51000,3060
0,51
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,4 0,1500 0,0600
DT (año 2) 0,4 0,0950 0,0380
DT (año 4) 0,4 0,0950 0,0380
BA 0,4 0,5100 0,34000,2040
0,34
APARTADO 05.05.02 Tramo 2-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,0960 0,0576
DT (año 2) 0,6 0,1180 0,0708
DT (año 4) 0,6 0,1180 0,0708
BA 0,6 0,2660 0,35880,1596
0,36
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,0960 0,0384
DT (año 2) 0,4 0,1180 0,0472
DT (año 4) 0,4 0,1180 0,0472
BA 0,4 0,2660 0,23920,1064
0,24
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APARTADO 05.05.03 Tramo 3
F04078 ha Roza mecanizada cabida cubierta  >50%-<=80%, pendiente <=10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente
inferior o igual al 10%.
DT (año 2) 0,6 0,2832 0,1699
DT (año 4) 0,6 0,2832 0,1699
BA 0,6 0,3953 0,57700,2372
0,58
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,4 0,2832 0,1133
DT (año 4) 0,4 0,2832 0,1133
BA 0,4 0,3953 0,38470,1581
0,38
APARTADO 05.05.04 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,1290 0,0774
DT (año 2) 0,6 0,2410 0,1446
DT (año 4) 0,6 0,2410 0,1446
BA 0,6 0,2750 0,53160,1650
0,53
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,1290 0,0516
DT (año 2) 0,4 0,2410 0,0964
DT (año 4) 0,4 0,2410 0,0964
BA 0,4 0,2750 0,35440,1100
0,35
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,2750 25,0000 6,8750
Redondeo 1 0,1200 6,99500,1200
7,00
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APARTADO 05.05.05 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,4 0,0750 0,0300
DT (año 2) 0,4 0,0750 0,0300
DT (año 4) 0,4 0,0750 0,0300
BA 0,4 0,2500 0,19000,1000
0,19
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,6 0,0750 0,0450
DT (año 2) 0,6 0,0750 0,0450
DT (año 4) 0,6 0,0750 0,0450
BA 0,6 0,2500 0,28500,1500
0,29
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,2500 25,0000 6,2500
Redondeo 1 -0,2500 6,0000-0,2500
6,00
APARTADO 05.05.06 Tramo 7
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,0360 0,0216
DT (año 2) 0,6 0,0480 0,0288
DT (año 4) 0,6 0,0480 0,0288
BA 0,6 0,1080 0,14400,0648
0,14
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,0360 0,0144
DT (año 2) 0,4 0,0480 0,0192
DT (año 4) 0,4 0,0480 0,0192
BA 0,4 0,1080 0,09600,0432
0,10
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APARTADO 05.05.07 Tramo 8
F04078 ha Roza mecanizada cabida cubierta  >50%-<=80%, pendiente <=10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente
inferior o igual al 10%.
DT (año 2) 0,8 0,0730 0,0584
DT (año 4) 0,8 0,0730 0,0584
BA 0,8 0,1090 0,20400,0872
0,20
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,0730 0,0146
DT (año 4) 0,2 0,0730 0,0146
BA 0,2 0,1090 0,05100,0218
0,05
APARTADO 05.05.08 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,2 0,0720 0,0144
DT (año 2) 0,2 0,1540 0,0308
DT (año 4) 0,2 0,1540 0,0308
BA 0,2 0,1580 0,10760,0316
0,11
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,8 0,0720 0,0576
DT (año 2) 0,8 0,1540 0,1232
DT (año 4) 0,8 0,1540 0,1232
BA 0,8 0,1580 0,43040,1264
0,43
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APARTADO 05.05.09 Tramo 10
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2460 0,2460
DT (año 2) 1 0,5740 0,5740
DT (año 4) 1 0,5740 0,5740
BA 1 0,4920 1,88600,4920
1,89
APARTADO 05.05.10 Tramo 11
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,6 0,3060 0,1836
DT (año 2) 0,6 0,7140 0,4284
DT (año 4) 0,6 0,7140 0,4284
BA 0,6 0,6120 1,40760,3672
1,41
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,4 0,3060 0,1224
DT (año 2) 0,4 0,7140 0,2856
DT (año 4) 0,4 0,7140 0,2856
BA 0,4 0,6120 0,93840,2448
0,94
APARTADO 05.05.11 Tramo 12
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0570 0,0570
DT (año 2) 1 0,0650 0,0650
DT (año 4) 1 0,0650 0,0650
BA 1 0,4480 0,63500,4480
0,64
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,4480 50,0000 22,4000
Redondeo 1 -0,4000 22,0000-0,4000
22,00
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APARTADO 05.05.12 Tramo 13
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5270 50,0000 26,3500
Redondeo 1 -0,3500 26,0000-0,3500
26,00
F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Inclu-
ye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca
( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,5270 50,0000 0,0450 1,18581,1858
1,19
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,5270 50,0000 0,0450 1,18581,1858
1,19
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,5270 50,0000 26,3500
Redondeo 1 -0,3500 26,0000-0,3500
26,00
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,0690 0,0138
DT (año 2) 0,2 0,0940 0,0188
DT (año 4) 0,2 0,0940 0,0188
BA 0,2 0,5270 0,15680,1054
0,16
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,0690 0,0552
DT (año 2) 0,8 0,0940 0,0752
DT (año 4) 0,8 0,0940 0,0752
BA 0,8 0,5270 0,62720,4216
0,63
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APARTADO 05.05.13 Tramo 14
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,0510 0,0102
DT (año 2) 0,2 0,0680 0,0136
DT (año 4) 0,2 0,0680 0,03740,0136
0,04
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,8 0,0510 0,0408
DT (año 2) 0,8 0,0680 0,0544
DT (año 4) 0,8 0,0680 0,14960,0544
0,15
APARTADO 05.05.14 Tramo 15
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
DT (año 2) 0,3 0,2580 0,0774
DT (año 4) 0,3 0,2580 0,0774
BA 0,3 1,4870 0,60090,4461
0,60
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 0,3 1,4870 50,0000 22,3050
Redondeo 1 -0,3100 21,9950-0,3100
22,00
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 0,7 0,2580 0,1806
DT (año 4) 0,7 0,2580 0,1806
BA 0,7 1,4870 1,40211,0409
1,40
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SUBCAPÍTULO 05.06 Elemento 98
APARTADO 05.06.01 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,4620 0,4620
DT (año 2) 1 0,9930 0,9930
DT (año 4) 1 0,9930 0,9930
BA 1 3,3960 5,84403,3960
5,84
APARTADO 05.06.02 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 1,1580 1,1580
DT (año 2) 1 2,1230 2,1230
DT (año 4) 1 2,1230 2,1230
BA 1 7,6430 13,04707,6430
13,05
APARTADO 05.06.03 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,7 0,2820 0,1974
DT (año 2) 0,7 0,5170 0,3619
DT (año 4) 0,7 0,5170 0,3619
BA 0,7 0,5310 1,29290,3717
1,29
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
D 0,3 0,2820 0,0846
DT (año 2) 0,3 0,5170 0,1551
DT (año 4) 0,3 0,5170 0,1551
BA 0,3 0,5310 0,55410,1593
0,55
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APARTADO 05.06.04 Tramo 8
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,2940 0,2940
DT (año 2) 1 0,5390 0,5390
DT (año 4) 1 0,5390 0,5390
BA 1 1,9400 3,31201,9400
3,31
SUBCAPÍTULO 05.07 Elemento 100
APARTADO 05.07.01 Tramo 3
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,7 1,6640 1,1648
DT (año 4) 0,7 1,6640 1,1648
BA 0,7 5,5630 6,22373,8941
6,22
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 0,3 1,6640 0,4992
DT (año 4) 0,3 1,6640 0,4992
BA 0,3 5,5630 2,66731,6689
2,67
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 5,5630 50,0000 278,1500
Redondeo 1 -0,1500 278,0000-0,1500
278,00
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APARTADO 05.07.02 Tramo 5
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,7 0,6690 0,4683
DT (año 4) 0,7 0,6690 0,4683
BA 0,7 1,9460 2,29881,3622
2,30
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 0,3 0,6690 0,2007
DT (año 4) 0,3 0,6690 0,2007
BA 0,3 1,9460 0,98520,5838
0,99
APARTADO 05.07.03 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,7 0,9790 0,6853
DT (año 4) 0,7 0,9790 0,6853
BA 0,7 3,5240 3,83742,4668
3,84
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
DT (año 2) 0,3 0,9790 0,2937
DT (año 4) 0,3 0,9790 0,2937
BA 0,3 3,5240 1,64461,0572
1,64
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 3,5240 50,0000 176,2000
Redondeo 1 -0,2000 176,0000-0,2000
176,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 Elemento 106
APARTADO 05.08.01 Tramo 14
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 1 0,2200 0,2200
DT (año 4) 1 0,2200 0,2200
BA 1 0,1120 0,55200,1120
0,55
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CAPÍTULO 06 TERESA
SUBCAPÍTULO 06.01 Elemento 6
APARTADO 06.01.01 Tramo 2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1440 0,1440
DT (año 2) 1 0,6620 0,6620
DT (año 4) 1 0,6620 0,6620
BA 1 0,6340 2,10200,6340
2,10
SUBCAPÍTULO 06.02 Elemento 13
APARTADO 06.02.01 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,0320 0,0256
DT (año 4) 0,8 0,0320 0,0256
BA 0,8 0,0800 0,11520,0640
0,12
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,0320 0,0064
DT (año 4) 0,2 0,0320 0,0064
BA 0,2 0,0800 0,02880,0160
0,03
APARTADO 06.02.02 Tramo 10
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 0,2800 0,2240
DT (año 4) 0,8 0,2800 0,2240
BA 0,8 0,7000 1,00800,5600
1,01
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 0,2800 0,0560
DT (año 4) 0,2 0,2800 0,0560
BA 0,2 0,7000 0,25200,1400
0,25
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SUBCAPÍTULO 06.03 Elemento 14
APARTADO 06.03.01 Tramo 2
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (año 2) 0,7 0,1190 0,0833
DT (año 4) 0,7 0,1190 0,0833
BA 0,7 0,8170 0,73850,5719
0,74
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,3 0,1190 0,0357
DT (año 4) 0,3 0,1190 0,0357
BA 0,3 0,8170 0,31650,2451
0,32
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,8170 50,0000 40,8500
Redondeo 1 -0,1500 40,7000-0,1500
40,70
APARTADO 06.03.02 Tramo 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,7 0,1920 0,1344
DT (año 4) 0,7 0,1920 0,1344
BA 0,7 0,6940 0,75460,4858
0,75
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,3 0,1920 0,0576
DT (año 4) 0,3 0,1920 0,0576
BA 0,3 0,6940 0,32340,2082
0,32
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APARTADO 06.03.03 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,7 0,3430 0,2401
DT (año 4) 0,7 0,3430 0,2401
BA 0,7 0,2450 0,65170,1715
0,65
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,3 0,3430 0,1029
DT (año 4) 0,3 0,3430 0,1029
BA 0,3 0,2450 0,27930,0735
0,28
APARTADO 06.03.04 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,7 0,0840 0,0588
DT (año 2) 0,7 0,1120 0,0784
DT (año 4) 0,7 0,1120 0,0784
BA 0,7 0,2520 0,39200,1764
0,39
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,3 0,0840 0,0252
DT (año 2) 0,3 0,1120 0,0336
DT (año 4) 0,3 0,1120 0,0336
BA 0,3 0,2520 0,16800,0756
0,17
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APARTADO 06.03.05 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (año 2) 0,2 1,0900 0,2180
DT (año 4) 0,2 1,0900 0,2180
BA 0,2 4,2680 1,28960,8536
1,29
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (año 2) 0,8 1,0900 0,8720
DT (año 4) 0,8 1,0900 0,8720
BA 0,8 4,2680 5,15843,4144
5,16
SUBCAPÍTULO 06.04 Elemento 106
APARTADO 06.04.01 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,3260 50,0000 16,3000
Redondeo 1 -0,3000 16,0000-0,3000
16,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,3260 50,0000 0,0450 0,73350,7335
0,73
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,3260 50,0000 0,0450 0,73350,7335
0,73
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1540 0,1540
DT (4 años) 1 0,1540 0,30800,1540
BA 1 0,3260 0,32600,3260
0,64
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,3260 50,0000 16,3000
Redondeo 1 -0,3000 16,0000-0,3000
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16,00
APARTADO 06.04.02 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,3400 50,0000 117,0000117,0000
117,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 2,3400 50,0000 0,0450 5,26505,2650
5,27
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 2,3400 50,0000 0,0450 5,26505,2650
5,27
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 2,3400 50,0000 117,0000117,0000
117,00
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
DT (2 años) 1 1,1080 1,1080
DT (4 años) 1 1,1080 1,1080
BA 1 2,3400 4,55602,3400
4,56
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APARTADO 06.04.03 Tramo 7
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7450 50,0000 37,2500
Redondeo 1 -0,2500 37,0000-0,2500
37,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7450 50,0000 0,0450 1,67631,6763
1,68
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,7450 50,0000 0,0450 1,67631,6763
1,68
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,7450 50,0000 37,2500
Redondeo 1 -0,2500 37,0000-0,2500
37,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 1 0,6570 0,6570
DT (4 años) 1 0,6570 0,6570
BA 1 0,7450 2,05900,7450
2,06
APARTADO 06.04.04 Tramo 8
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7340 50,0000 36,7000
Redondeo 1 0,3000 37,00000,3000
37,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7340 50,0000 0,0450 1,65151,6515
1,65
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,7340 50,0000 0,0450 1,65151,6515
1,65
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F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,7340 50,0000 36,7000
Redondeo 1 0,3000 37,00000,3000
37,00
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 1 0,6430 0,6430
DT (4 años) 1 0,6430 0,6430
BA 1 0,7340 2,02000,7340
2,02
APARTADO 06.04.05 Tramo 9
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2900 0,2900
DT (4 años) 1 0,2900 0,2900
BA 1 0,2350 0,81500,2350
0,82
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,2350 25,0000 5,8750
Redondeo 1 0,1200 5,99500,1200
6,00
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CAPÍTULO 07 TORAS
SUBCAPÍTULO 07.01 Elemento 5
APARTADO 07.01.01 Tramo 8
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,3 0,5270 0,1581
DT (4 años) 0,3 0,5270 0,1581
BA 0,3 1,0660 0,63600,3198
0,64
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
DT (2 años) 0,7 0,5270 0,3689
DT (4 años) 0,7 0,5270 0,3689
BA 0,7 1,0660 1,48400,7462
1,48
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 1,0660 25,0000 26,6500
Redondeo 1 0,3500 27,00000,3500
27,00
SUBCAPÍTULO 07.02 Elemento 54
APARTADO 07.02.01 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,0450 0,0135
DT (2 años) 0,3 0,0600 0,0180
DT (4 años) 0,3 0,0600 0,0180
BA 0,3 0,2550 0,12600,0765
0,13
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,7 0,0450 0,0315
DT (2 años) 0,7 0,0600 0,0420
DT (4 años) 0,7 0,0600 0,0420
BA 0,7 0,2550 0,29400,1785
0,29
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,2550 25,0000 6,3750
Redondeo 1 -0,3800 5,9950-0,3800
6,00
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APARTADO 07.02.02 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,0620 0,0186
DT (2 años) 0,3 0,1310 0,0393
DT (4 años) 0,3 0,1310 0,0393
BA 0,3 0,2990 0,18690,0897
0,19
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,7 0,0620 0,0434
DT (2 años) 0,7 0,1310 0,0917
DT (4 años) 0,7 0,1310 0,0917
BA 0,7 0,2990 0,43610,2093
0,44
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,2990 25,0000 7,4750
Redondeo 1 -0,4800 6,9950-0,4800
7,00
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CAPÍTULO 08 SACAÑET
SUBCAPÍTULO 08.01 Elemento 10
APARTADO 08.01.01 Tramo 20
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,0510 0,0510
DT (2 años) 1 0,1020 0,1020
DT (4 años) 1 0,1020 0,1020
BA 1 0,1530 0,40800,1530
0,41
SUBCAPÍTULO 08.02 Elemento 12
APARTADO 08.02.01 Tramo 17
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3240 0,3240
DT (2 años) 1 0,6370 0,6370
DT (4 años) 1 0,6370 0,6370
BA 1 0,9670 2,56500,9670
2,57
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,9670 50,0000 48,3500
Redondeo 1 -0,3500 48,0000-0,3500
48,00
APARTADO 08.02.02 Tramo 18-1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1500 0,1500
DT (4 años) 1 0,1500 0,1500
BA 1 0,2340 0,53400,2340
0,53
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APARTADO 08.02.03 Tramo 18-2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1230 0,1230
DT (2 años) 1 0,5580 0,5580
DT (4 años) 1 0,5580 1,23900,5580
1,24
SUBCAPÍTULO 08.03 Elemento 15
APARTADO 08.03.01 Tramo 4
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
D 0,8 0,0870 0,0696
DT (2 años) 0,8 0,1190 0,0952
DT (4 años) 0,8 0,1190 0,0952
BA 0,8 0,2290 0,44320,1832
0,44
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,0870 0,0174
DT (2 años) 0,2 0,1190 0,0238
DT (4 años) 0,2 0,1190 0,0238
BA 0,2 0,2290 0,11080,0458
0,11
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,2290 50,0000 11,4500
Redondeo 1 -0,4500 11,0000-0,4500
11,00
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SUBCAPÍTULO 08.04 Elemento 97
APARTADO 08.04.01 Tramo 1
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,7 0,1200 0,0840
DT (2 años) 0,7 0,2960 0,2072
DT (4 años) 0,7 0,2960 0,2072
BA 0,7 0,4160 0,78960,2912
0,79
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,1200 0,0360
DT (2 años) 0,3 0,2960 0,0888
DT (4 años) 0,3 0,2960 0,0888
BA 0,3 0,4160 0,33840,1248
0,34
APARTADO 08.04.02 Tramo 2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,7 0,3960 0,2772
DT (4 años) 0,7 0,3960 0,55440,2772
0,55
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,3 0,3960 0,1188
DT (4 años) 0,3 0,3960 0,23760,1188
0,24
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APARTADO 08.04.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,3960 0,3960
DT (4 años) 1 0,3960 0,3960
BA 1 0,2770 1,06900,2770
1,07
APARTADO 08.04.04 Tramo 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,7 0,6160 0,4312
DT (4 años) 0,7 0,6160 0,86240,4312
0,86
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,3 0,6160 0,1848
DT (4 años) 0,3 0,6160 0,36960,1848
0,37
APARTADO 08.04.05 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 0,7 0,0630 0,0441
DT (2 años) 0,7 0,1870 0,1309
DT (4 años) 0,7 0,1870 0,1309
BA 0,7 0,3440 0,54670,2408
0,55
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,3 0,0630 0,0189
DT (2 años) 0,3 0,1870 0,0561
DT (4 años) 0,3 0,1870 0,0561
BA 0,3 0,3440 0,23430,1032
0,23
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APARTADO 08.04.06 Tramo 6
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,3 0,2020 0,0606
DT (4 años) 0,3 0,2020 0,0606
BA 0,3 0,4360 0,25200,1308
0,25
APARTADO 08.04.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,3 1,0190 0,3057
DT (4 años) 0,3 1,0190 0,3057
BA 0,3 0,8770 0,87450,2631
0,87
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,7 1,0190 0,7133
DT (4 años) 0,7 1,0190 0,7133
BA 0,7 0,8770 2,04050,6139
2,04
APARTADO 08.04.08 Tramo 8
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0300 0,0300
DT (2 años) 1 0,1080 0,1080
DT (4 años) 1 0,1080 0,1080
BA 1 0,1090 0,35500,1090
0,36
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APARTADO 08.04.09 Tramo 9
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,8590 0,8590
DT (4 años) 1 0,8590 0,8590
BA 1 1,0510 2,76901,0510
2,77
APARTADO 08.04.10 Tramo 10
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,3 1,2540 0,3762
DT (4 años) 0,3 1,2540 0,3762
BA 0,3 11,2060 4,11423,3618
4,11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,7 1,2540 0,8778
DT (4 años) 0,7 1,2540 0,8778
BA 0,7 11,2060 9,59987,8442
9,60
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 11,2060 25,0000 280,1500
Redondeo 1 -0,1500 280,0000-0,1500
280,00
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APARTADO 08.04.11 Tramo 11
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1380 0,1380
DT (2 años) 1 0,2530 0,2530
DT (4 años) 1 0,2530 0,2530
BA 1 2,2560 2,90002,2560
2,90
APARTADO 08.04.12 Tramo 17
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1760 0,1760
DT (4 años) 1 0,1760 0,35200,1760
0,35
APARTADO 08.04.13 Tramo 18
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,6960 0,6960
DT (2 años) 1 1,7630 1,7630
DT (4 años) 1 1,7630 4,22201,7630
4,22
APARTADO 08.04.14 Tramo 19
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,3270 0,3270
BA 1 2,8560 3,18302,8560
3,18
Página 94
MEDICIONES
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO 08.04.15 Tramo 20
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1740 0,17400,1740
DT (2 años) 1 1,1250 1,1250
DT (4 años) 1 1,1250 2,25001,1250
BA 1 0,8700 0,87000,8700
3,29
APARTADO 08.04.16 Tramo 21
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1500 0,1500
BA 1 0,8800 1,03000,8800
1,03
APARTADO 08.04.17 Tramo 22
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,7500 0,7500
DT (2 años) 1 1,3750 1,3750
DT (4 años) 1 1,3750 1,3750
BA 1 1,6250 5,12501,6250
5,13
APARTADO 08.04.18 Tramo 23
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,6930 0,6930
DT (4 años) 1 0,6930 0,6930
BA 1 0,8190 2,20500,8190
2,21
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CAPÍTULO 09 VIVER
SUBCAPÍTULO 09.01 Elemento 16
APARTADO 09.01.01 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 0,8 0,0960 0,0768
DT (2 años) 0,8 0,1500 0,1200
DT (4 años) 0,8 0,1500 0,1200
BA 0,8 0,2340 0,50400,1872
0,50
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
D 0,2 0,0960 0,0192
DT (2 años) 0,2 0,1500 0,0300
DT (4 años) 0,2 0,1500 0,0300
BA 0,2 0,2340 0,12600,0468
0,13
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
BA 1 0,2340 25,0000 5,8500
Redondeo 1 0,1500 6,00000,1500
6,00
APARTADO 09.01.02 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2280 0,2280
DT (4 años) 1 0,2280 0,2280
BA 1 0,4560 0,91200,4560
0,91
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APARTADO 09.01.04 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,3510 0,3510
DT (4 años) 1 0,3510 0,70200,3510
0,70
APARTADO 09.01.05 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2950 0,2950
DT (4 años) 1 0,2950 0,59000,2950
0,59
SUBCAPÍTULO 09.02 Elemento 17
APARTADO 09.02.01 Tramo 9
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1380 0,1380
DT (2 años) 1 0,1660 0,1660
DT (4 años) 1 0,1660 0,1660
BA 1 0,4780 0,94800,4780
0,95
APARTADO 09.02.02 Tramo 10
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,0660 0,0660
DT (2 años) 1 0,0790 0,0790
DT (4 años) 1 0,0790 0,0790
BA 1 0,4270 0,65100,4270
0,65
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
BA 1 0,4270 50,0000 21,3500
Redondeo 1 -0,3500 21,0000-0,3500
21,00
Página 97
MEDICIONES
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 09.03 Elemento 18
APARTADO 09.03.01 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
D 1 0,1500 0,1500
DT (2 años) 1 0,2000 0,2000
DT (4 años) 1 0,2000 0,2000
BA 1 0,4000 0,95000,4000
0,95
APARTADO 09.03.02 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,3 0,3200 0,0960
DT (4 años) 0,3 0,3200 0,0960
BA 0,3 0,2440 0,26520,0732
0,27
APARTADO 09.03.03 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,3 0,2520 0,0756
DT (4 años) 0,3 0,2520 0,0756
BA 0,3 0,5880 0,32760,1764
0,33
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,7 0,2520 0,1764
DT (4 años) 0,7 0,2520 0,1764
BA 0,7 0,5880 0,76440,4116
0,76
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APARTADO 09.03.04 Tramo 5
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
DT (2 años) 1 0,1920 0,1920
DT (4 años) 1 0,1920 0,38400,1920
0,38
SUBCAPÍTULO 09.04 Elemento 20
APARTADO 09.04.01 Tramo 2
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
DT (2 años) 0,3 0,2160 0,0648
DT (4 años) 0,3 0,2160 0,0648
BA 0,3 0,4320 0,25920,1296
0,26
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 0,7 0,2160 0,1512
DT (4 años) 0,7 0,2160 0,1512
BA 0,7 0,4320 0,60480,3024
0,60
APARTADO 09.04.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7890 50,0000 39,4500
Redondeo 1 -0,4500 39,0000-0,4500
39,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,7890 50,0000 0,0450 1,77531,7753
1,78
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,7890 50,0000 0,0450 1,77531,7753
1,78
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F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,1360 0,1360
DT (4 años) 1 0,1360 0,1360
BA 1 0,7890 1,06100,7890
1,06
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,7890 50,0000 39,4500
Redondeo 1 -0,4500 39,0000-0,4500
39,00
APARTADO 09.04.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,2520 0,2520
DT (4 años) 1 0,2520 0,2520
BA 1 0,2520 0,75600,2520
0,76
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,2520 25,0000 6,3000
Redondeo 1 -0,3000 6,0000-0,3000
6,00
SUBCAPÍTULO 09.05 Elemento 102
APARTADO 09.05.01 Tramo 5
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,0120 50,0000 50,6000
Redondeo 1 0,4000 51,00000,4000
51,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 1,0120 50,0000 0,0450 2,27702,2770
2,28
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 1,0120 50,0000 0,0450 2,27702,2770
2,28
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F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 1,0120 50,0000 50,6000
Redondeo 1 0,4000 51,00000,4000
51,00
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
D 1 0,1080 0,1080
DT (2 años) 1 0,3200 0,3200
DT (4 años) 1 0,3200 0,74800,3200
BA 1 1,0120 1,01201,0120
1,76
APARTADO 09.05.02 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 0,4990 0,4990
DT (4 años) 1 0,4990 0,99800,4990
1,00
APARTADO 09.05.03 Tramo 7
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9480 50,0000 47,4000
Redondeo 1 -0,4000 47,0000-0,4000
47,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
BA 1 0,9480 50,0000 0,0450 2,13302,1330
2,13
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
BA 1 0,9480 50,0000 0,0450 2,13302,1330
2,13
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
BA 1 0,9480 50,0000 47,4000
Redondeo 1 -0,4000 47,0000-0,4000
47,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
DT (2 años) 1 1,0960 1,0960
DT (4 años) 1 1,0960 2,19201,0960
BA 1 0,9480 0,94800,9480
3,14
APARTADO 09.05.04 Tramo 8
F04077 ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, pendiente <= 10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
10%.
DT (2 años) 1 0,4060 0,4060
DT (4 años) 1 0,4060 0,81200,4060
BA 1 1,1390 1,13901,1390
1,95
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 10 Señalización
I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyen-
do dos postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
Cartel de obra 1 3,0000 3,00003,0000
3,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 11 Vigilancia Prevención de incendios
L01100. ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en su-
perficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
Chaleco-Año1 1 1,0000 2,0000 2,0000
Chaleco-Año2 1 1,0000 2,0000 2,0000
Chaleco-Año3 1 1,0000 2,0000 2,0000
Chaleco-Año4 1 1,0000 2,0000 8,00002,0000
8,00
DEP.N ud Depósito de agua >= 30 litros
Depósito de agua portátil de 30 litros de capacidad en la prevención de incendios en las la-
bores de ejecución de obra.
Unidad-Año1 1 1,000 1,000
Unidad-Año2 1 1,000 1,000
Unidad-Año3 1 1,000 1,000
Unidad-Año4 1 1,000 4,0001,000
4,00
O01008. h Peón especializado régimen general
Peón especializado en régimen general
Año 1, 2, 3 y 4 1 2.173,3300 2.173,33002.173,3300
2.173,33
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 12 Seguridad y salud
SYS ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
1,00
Página 105
CUADRO Nº 1
PRECIOS UNITARIOSI  I I
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
O01007 238,6411 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 3.787,23
O01008 10.242,7603 h Peón especializado régimen general 14,550000 149.032,16
O01009 1.276,3799 h Peón régimen general 13,860000 17.690,63
Grupo O01 ................................ 170.510,02
TOTAL............................. 170.510,02
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01035 1.383,3780 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 86.972,97
M01043 27,8000 h Tractor ruedas 51/70 CV 35,530000 987,73
M01044 22,4490 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,020000 831,06
M01069 0,1736 h Skider 101/130 CV 83,080000 14,42
M01073 15,3953 h Autocargador forestal 101/130 CV 95,620000 1.472,10
Grupo M01 ................................ 90.278,28
M02015 0,3750 h Hormigonera fija 250 l 17,530000 6,57
M02018 0,0750 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,110000 1,51
Grupo M02 ................................ 8,08
M03008 1.383,3780 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 9.987,99
M03010 7.630,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 19.685,40
M03014 147,0781 h Motosierra, sin mano de obra 1,900000 279,45
M03015 226,4377 h Podadora, sin mano de obra 1,570000 355,51
Grupo M03 ................................ 30.308,35
TOTAL............................. 120.594,71
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Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
DEPN 4,0000 Depósito de agua >= 30 litros 15,530000 62,12
Grupo DEP................................ 62,12
L01100 8,0000 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 3,130000 25,04
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo
tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las
bandas.
Grupo L01 ................................. 25,04
P01001 0,1350 m³ Agua (p.o.) 0,500000 0,07
P01006 0,1838 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,650000 17,02
Grupo P01................................. 17,09
P02001 0,3113 m³ Arena (en cantera) 15,920000 4,96
P02009 0,6225 m³ Grava (en cantera) 10,750000 6,69
Grupo P02................................. 11,65
P28039 19,9500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 95,830000 1.911,81
P28040 13,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,820000 103,22
Grupo P28................................. 2.015,03
TOTAL............................. 2.130,93
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PRECIOS AUXILIARESI  I I
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
I03001 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica.
O01009 2,1250 h Peón régimen general 13,860000 29,452500
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 29,450000 1,039585
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 30,490000 0,762250
TOTAL PARTIDA............................................................... 31,25
31,254335
I14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", D<= 3km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con árido machacado de 40 mm
de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida pues-
ta en obra.
O01009 3,0000 h Peón régimen general 13,860000 41,580000
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,650000 22,699250
P02001 0,4150 m³ Arena (en cantera) 15,920000 6,606800
P02009 0,8300 m³ Grava (en cantera) 10,750000 8,922500
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,500000 0,090000
I02027 0,4150 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800000 0,747000
I02027_______
0
0,8300 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,800000 1,494000
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 17,530000 8,765000
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,110000 2,011000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 92,920000 3,280076
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 96,200000 2,405000
TOTAL PARTIDA............................................................... 98,60
98,600626
O01020 h Peón especializado régimen general con motosierra
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 14,550000
M03014 0,8500 h Motosierra, sin mano de obra 1,900000 1,615000
TOTAL PARTIDA............................................................... 16,17
16,165000
O01021 h Peón especializado régimen general con podadora
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 14,550000
M03015 0,8500 h Podadora, sin mano de obra 1,570000 1,334500
TOTAL PARTIDA............................................................... 15,88
15,884500
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PRECIOS DE LAS
UNIDADES DE OBRA
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CUADRO DE PRECIOS 1
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 DEP.N ud Depósito de agua portátil de 30 litros de capacidad en la preven-
ción de incendios en las labores de ejecución de obra.
15,53
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0002 F04077 ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en
terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de mato-
rral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 10%.
193,55
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0003 F04078 ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en
terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de mato-
rral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o
igual al 10%.
419,31
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
0004 F05034 pie Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramifica-
ción monopódica, con recorrido de poda mayoe de 1 m. y menor
o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
0,83
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0005 F05036 pie Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramifica-
ción monopódica, con recorrido de poda superior 2 m y ramas
con diámetro inferior o igual a 3 cm.
1,19
UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0006 F05038 pie Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramifi-
cación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m
y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
1,13
UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0007 F06107 pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro nor-
mal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con matorral y
densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que
se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0008 F06125 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e infe-
riotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y
densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a
1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apila-
do en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En
el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensi-
dad de corte.
14,21
CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0009 F06127 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con
matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750
pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en
calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues-
tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.
14,55
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0010 F06128 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en
clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior
o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y
densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Inclu-
ye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar ac-
cesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se cor-
ten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
17,97
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0011 F06179 est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terre-
no superior al 30% e inferior o igual al 50% y distancia de saca in-
ferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La pendiente
no se refiere al cableado.
7,26
SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0012 F06209 est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terre-
no inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a
200 m, dejando la madera apilada.
4,70
CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0013 F08157 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor o
igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin
operaciones previas, en pendientes inferiores o iguales al 10%,
y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la elimi-
nación, será el resultante de operar dos veces por cordón, inclu-
yendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
440,23
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0014 F08158 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor o
igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin
operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o
igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo
superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después
de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cor-
dón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los
residuos.
704,36
SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0015 F08159 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor o
igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin
operaciones previas, en pendientes superior al 20% e inferior o
igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo
superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después
de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cor-
dón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los
residuos.
836,41
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
0016 F08160 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 8
y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por enci-
ma de él sin operaciones previas, en pendientes inferiores o igua-
les al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el
correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo su-
periores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de
la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón,
incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los resi-
duos.
528,27
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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0017 F08161 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 8
y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por enci-
ma de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10%
e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad
que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los resi-
duos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos
veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordo-
nado de los residuos.
845,23
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
0018 F08162 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, po-
das y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 8
y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por enci-
ma de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 20%
e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad
que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras
de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los resi-
duos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos
veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordo-
nado de los residuos.
1.003,72
MIL TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0019 F09114 ha Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y gra-
da de discos en lugares donde la densidad de matorral, la pen-
diente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afables).
92,88
NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0020 I09043 ud Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal infor-
mativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.
804,07
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0021 L01100. ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase
2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como
el nivel de retrorreflexión de las bandas.
3,24
TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0022 O01008. h Peón especializado en régimen general 15,06
QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0023 ROT..1n ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor
del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración
de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1.612,08
MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0024 ROT..1na ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor o
igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior
al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas y clareos
con densidad <8 tn/ha.
1.253,84
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0025 ROT..1nar ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor o
igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al
30 %  y en terreno de roca, , incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1.128,46
MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SEIS CÉNTIMOS
0026 ROT..1nb ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta menor
del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración
de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
626,92
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0027 ROT..1nbr ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta menor
del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densi-
dad <8 tn/ha.
555,27
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
0028 ROT..2na ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta mayor o igual
del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30
%, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con
densidad <8 tn/ha.
1.397,14
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
0029 ROT..2nar ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta mayor o igual
del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 %
y en terreno de roca, incluida la trituración de los restos de po-
das y clareos con densidad <8 tn/ha.
1.253,84
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0030 ROT..2nb ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta menor del 50
%., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los
restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
698,57
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0031 ROT..2nbr ha Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozado-
ra provista de disco triturador, con diámetro basal menor o igual
a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta menor del 50
%., en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
626,92
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0032 SYS ud Seguridad y Salud 7.449,88
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEP.N ud Depósito de agua >= 30 litros
Depósito de agua portátil de 30 litros de capacidad en la prevención de incendios en las labores de eje-
cución de obra.
DEPN 1,0000 Depósito de agua >= 30 litros 15,530000 15,530000
TOTAL PARTIDA............................................................... 15,53
15,530000
F04077 ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, pendiente <= 10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Su-
perficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 10%.
M01044 5,0000 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,020000 185,100000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 185,100000 6,534030
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 191,630000 1,916300
TOTAL PARTIDA............................................................... 193,55
193,550000
F04078 ha Roza mecanizada cabida cubierta  >50%-<=80%, pendiente <=10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Su-
perficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 10%.
M01044 10,8320 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,020000 401,000640
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 401,000000 14,155300
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 415,160000 4,151600
TOTAL PARTIDA............................................................... 419,31
419,310000
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de po-
da mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
O01007 0,0060 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 0,095220
O01020 0,0130 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 0,210145
O01021 0,0310 h Peón especializado régimen general con podadora 15,884500 0,492420
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 0,800000 0,028240
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 0,830000 0,008300
TOTAL PARTIDA............................................................... 0,83
0,830000
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de po-
da superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
O01007 0,0080 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 0,126960
O01020 0,0330 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 0,533445
O01021 0,0300 h Peón especializado régimen general con podadora 15,884500 0,476535
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1,140000 0,040242
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1,180000 0,011800
TOTAL PARTIDA............................................................... 1,19
1,190000
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de po-
da menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
O01007 0,0080 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 0,126960
O01021 0,0600 h Peón especializado régimen general con podadora 15,884500 0,953070
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1,080000 0,038124
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1,120000 0,011200
TOTAL PARTIDA............................................................... 1,13
1,130000
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a
20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.
O01007 0,0020 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 0,031740
O01020 0,0190 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 0,307135
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 0,340000 0,012002
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 0,350000 0,003500
TOTAL PARTIDA............................................................... 0,35
0,350000
F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad ini-
cial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tron-
zado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensi-
dad de corte.
O01009 0,2530 h Peón régimen general 13,860000 3,506580
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O01007 0,1100 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 1,745700
O01020 0,5160 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 8,341140
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 13,590000 0,479727
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 14,070000 0,140700
TOTAL PARTIDA............................................................... 14,21
14,210000
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y
densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y
apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos
de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.
O01009 0,2530 h Peón régimen general 13,860000 3,506580
O01007 0,1120 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 1,777440
O01020 0,5340 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 8,632110
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 13,920000 0,491376
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 14,410000 0,144100
TOTAL PARTIDA............................................................... 14,55
14,550000
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad
inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado
en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
O01009 0,3060 h Peón régimen general 13,860000 4,241160
O01007 0,1380 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 2,190060
O01020 0,6650 h Peón especializado régimen general con motosierra 16,165000 10,749725
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 17,180000 0,606454
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 17,790000 0,177900
TOTAL PARTIDA............................................................... 17,97
17,970000
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e inferior o igual al
50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada. La pendiente no se refie-
re al cableado.
O01009 0,0700 h Peón régimen general 13,860000 0,970200
O01007 0,0100 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 0,158700
M01069 0,0700 h Skider 101/130 CV 83,080000 5,815600
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 6,940000 0,244982
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 7,190000 0,071900
TOTAL PARTIDA............................................................... 7,26
7,260000
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y distancia de
saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
M01073 0,0470 h Autocargador forestal 101/130 CV 95,620000 4,494140
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 4,490000 0,158497
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 4,650000 0,046500
TOTAL PARTIDA............................................................... 4,70
4,700000
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro de residuos infe-
riores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima
de él sin operaciones previas, en pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pe-
dregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los
2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
O01009 4,3750 h Peón régimen general 13,860000 60,637500
O01007 0,6250 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 9,918750
M01035 5,0000 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 314,350000
M03008 5,0000 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 36,100000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 421,010000 14,861653
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 435,870000 4,358700
TOTAL PARTIDA............................................................... 440,23
440,230000
Página 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro de residuos infe-
riores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima
de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos
exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo su-
periores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de
operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
TOTAL PARTIDA............................................................... 704,36
Sin descomposición
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro de residuos infe-
riores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima
de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos
exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo su-
periores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de
operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
O01009 8,3120 h Peón régimen general 13,860000 115,204320
O01007 1,1870 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 18,837690
M01035 9,5000 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 597,265000
M03008 9,5000 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 68,590000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 799,900000 28,236470
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 828,130000 8,281300
TOTAL PARTIDA............................................................... 836,41
836,410000
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terre-
nos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de traba-
jo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
O01009 5,2500 h Peón régimen general 13,860000 72,765000
O01007 0,7500 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 11,902500
M01035 6,0000 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 377,220000
M03008 6,0000 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 43,320000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 505,210000 17,833913
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 523,040000 5,230400
TOTAL PARTIDA............................................................... 528,27
528,270000
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al
20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con an-
churas de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, se-
rá el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado
de los residuos.
O01009 8,4000 h Peón régimen general 13,860000 116,424000
O01007 1,2000 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 19,044000
M01035 9,6000 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 603,552000
M03008 9,6000 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 69,312000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 808,330000 28,534049
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 836,870000 8,368700
TOTAL PARTIDA............................................................... 845,23
845,230000
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad
de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro
de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 20% e inferior o igual al
30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con an-
churas de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, se-
rá el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado
de los residuos.
O01009 9,9750 h Peón régimen general 13,860000 138,253500
O01007 1,4250 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,870000 22,614750
M01035 11,4000 h Tractor orugas 71/100 CV 62,870000 716,718000
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M03008 11,4000 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,220000 82,308000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 959,890000 33,884117
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 993,780000 9,937800
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.003,72
1.003,720000
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares donde la densi-
dad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afables).
M01043 2,5000 h Tractor ruedas 51/70 CV 35,530000 88,825000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 88,830000 3,135699
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 91,960000 0,919600
TOTAL PARTIDA............................................................... 92,88
92,880000
I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos pos-
tes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
O01009 4,0000 h Peón régimen general 13,860000 55,440000
P28039 6,6500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 95,830000 637,269500
P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,820000 34,408000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 727,120000 25,667336
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 752,780000 18,819500
I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 31,254335 7,813584
I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", D<= 3km 98,600626 24,650157
TOTAL PARTIDA............................................................... 804,07
804,070000
L01100. ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie míni-
ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
L01100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad clase 2 3,130000 3,130000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 3,130000 0,110489
TOTAL PARTIDA............................................................... 3,24
3,240000
O01008. h Peón especializado régimen general
Peón especializado en régimen general
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 14,550000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 14,550000 0,513615
TOTAL PARTIDA............................................................... 15,06
15,060000
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor del 80 %., y
en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
O01008 90,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 1.309,500000
M03010 90,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 232,200000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1.541,700000 54,422010
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.596,120000 15,961200
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.612,08
1.612,080000
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor o igual del
50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de
podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.253,84
Sin descomposición
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta mayor o igual del
50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en terreno de roca, , incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
O01008 63,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 916,650000
M03010 63,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 162,540000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1.079,190000 38,095407
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.117,290000 11,172900
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.128,46
1.128,460000
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta menor del 50% , y
en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
O01008 35,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 509,250000
M03010 35,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 90,300000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 599,550000 21,164115
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 620,710000 6,207100
TOTAL PARTIDA............................................................... 626,92
626,920000
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cubierta menor del 50% , en
pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos
con densidad <8 tn/ha.
O01008 31,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 451,050000
M03010 31,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 79,980000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 531,030000 18,745359
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 549,780000 5,497800
TOTAL PARTIDA............................................................... 555,27
555,270000
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta mayor o igual del 50% y
menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas
y clareos con densidad <8 tn/ha.
O01008 78,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 1.134,900000
M03010 78,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 201,240000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1.336,140000 47,165742
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.383,310000 13,833100
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.397,14
1.397,140000
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta mayor o igual del 50% y
menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la trituración de
los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
O01008 70,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 1.018,500000
M03010 70,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 180,600000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 1.199,100000 42,328230
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 1.241,430000 12,414300
TOTAL PARTIDA............................................................... 1.253,84
1.253,840000
ROT..2nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta menor del 50 %., y en pen-
diente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
O01008 39,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 567,450000
M03010 39,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 100,620000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 668,070000 23,582871
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 691,650000 6,916500
TOTAL PARTIDA............................................................... 698,57
698,570000
ROT..2nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco triturador, con diá-
metro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta menor del 50 %., en pen-
diente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con
densidad <8 tn/ha.
O01008 35,0000 h Peón especializado régimen general 14,550000 509,250000
M03010 35,0000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580000 90,300000
%3.53CA 3,5300 % Coeficiente de actualización tarifas 3,53% 599,550000 21,164115
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 620,710000 6,207100
TOTAL PARTIDA............................................................... 626,92
626,920000
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SYS ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA............................................................... 7.449,88
Sin descomposición
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RESUMEN DE MEDICIONES
Ord Código Ud Descripción Medición
Total
Total (€)
1 DEP.N ud Depósito de agua portátil de 30 litros de capacidad en la
prevención de incendios en las labores de ejecución de obra.
4,00 62,12
2 F04077 ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos
en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
10%.
2,80 541,94
3 F04078 ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos
en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente
inferior o igual al 10%.
0,78 327,06
4 F05034 pie Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con
ramificación monopódica, con recorrido de poda mayoe de 1
m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual
a 3 cm.
1.398,30 1.160,59
5 F05036 pie Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con
ramificación monopódica, con recorrido de poda superior 2 m
y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
519,00 617,61
6 F05038 pie Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con
ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o
igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
3.458,00 3.907,54
7 F06107 pie Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con
matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá
presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la
intensidad de corte.
1.701,20 595,42
8 F06125 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados
en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e
inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior
o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado,
tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de
saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de
200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el
rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,19 16,91
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9 F06127 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados
en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o
igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <=
20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se
deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.
193,15 2.810,33
10 F06128 est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados
en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con
matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750
pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado
en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En
el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá
presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la
intensidad de corte.
2,48 44,57
11 F06179 est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del
terreno superior al 30% e inferior o igual al 50% y distancia
de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
La pendiente no se refiere al cableado.
2,48 18,00
12 F06209 est Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del
terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o
igual a 200 m, dejando la madera apilada.
327,56 1.539,53
13 F08157 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor
o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde),
diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección
máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por
encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de
pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del
equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El
tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será
el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en
esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
116,45 51.264,78
14 F08158 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor
o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde),
diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección
máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por
encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior
al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de
pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del
equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El
tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será
el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en
esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
152,22 107.217,68
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15 F08159 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción menor
o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde),
diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección
máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por
encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior
al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de
pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del
equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El
tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será
el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en
esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
40,12 33.556,77
16 F08160 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del residuo
en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos
de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del
equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El
tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será
el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en
esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
51,35 27.126,66
17 F08161 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo
en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en
terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo
superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos,
después de la eliminación, será el resultante de operar dos
veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un
reacordonado de los residuos.
3,20 2.704,74
18 F08162 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del residuo
en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en
terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo
superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos,
después de la eliminación, será el resultante de operar dos
veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un
reacordonado de los residuos.
7,12 7.146,49
19 F09114 ha Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y
grada de discos en lugares donde la densidad de matorral, la
pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afables).
11,12 1.032,83
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20 I09043 ud Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal
informativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.
3,00 2.412,21
21 L01100. ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de
clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de
materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
8,00 25,92
22 O01008. h Peón especializado en régimen general 2.173,33 32.730,35
23 ROT..1n ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m.,
superficie cubierta mayor del 80 %., y en pendiente superior
al 30 %, incluida la trituración de los restos de podas y
clareos con densidad <8 tn/ha.
1,43 2.305,27
24 ROT..1na ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m.,
superficie cubierta mayor o igual del 50% y menor o igual del
80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración
de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
17,58 22.042,51
25 ROT..1nar ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m.,
superficie cubierta mayor o igual del 50% y menor o igual del
80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en terreno de roca, ,
incluida la trituración de los restos de podas y clareos con
densidad <8 tn/ha.
60,25 67.989,72
26 ROT..1nb ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m.,
superficie cubierta menor del 50% , y en pendiente superior al
30 %, incluida la trituración de los restos de podas y clareos
con densidad <8 tn/ha.
5,69 3.567,17
27 ROT..1nbr ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m.,
superficie cubierta menor del 50% , en pendiente  inferior al
30 % y en terreno de roca, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
73,24 40.667,97
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28 ROT..2na ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie
cubierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y
en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los
restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
6,26 8.746,10
29 ROT..2nar ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie
cubierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en
pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la
trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
5,13 6.432,20
30 ROT..2nb ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie
cubierta menor del 50 %., y en pendiente superior al 30 %,
incluida la trituración de los restos de podas y clareos con
densidad <8 tn/ha.
9,47 6.615,46
31 ROT..2nbr ha Roza y trituración del matorral en píe mediante
motodesbrozadora provista de disco triturador, con diámetro
basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie
cubierta menor del 50 %., en pendiente  inferior al 30 % y en
terreno de roca, incluida la trituración de los restos de podas
y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,55 344,81
32 SYS ud Seguridad y Salud 1,00 7.449,88
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CAPÍTULO 01 ALTURA
SUBCAPÍTULO 01.01 Elemento 98
APARTADO 01.01.01 Tramo 9
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
4,70 555,27 2.609,77
TOTAL APARTADO 01.01.01 Tramo 9 ..................................... 2.609,77
APARTADO 01.01.02 Tramo 10
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
4,08 555,27 2.265,50
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
148,00 1,13 167,24
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,02 704,36 718,45
TOTAL APARTADO 01.01.02 Tramo 10 ................................... 3.151,19
APARTADO 01.01.03 Tramo 11
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,43 555,27 238,77
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
147,00 1,13 166,11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,71 836,41 1.430,26
TOTAL APARTADO 01.01.03 Tramo 11 ................................... 1.835,14
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APARTADO 01.01.04 Tramo 12
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,20 704,36 2.253,95
TOTAL APARTADO 01.01.04 Tramo 12 ................................... 2.253,95
APARTADO 01.01.05 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,57 704,36 401,49
TOTAL APARTADO 01.01.05 Tramo 13 ................................... 401,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Elemento 98 ............................. 10.251,54
SUBCAPÍTULO 01.02 Elemento 99
APARTADO 01.02.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,96 440,23 422,62
TOTAL APARTADO 01.02.01 Tramo 1 ..................................... 422,62
APARTADO 01.02.02 Tramo 2
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
164,00 1,13 185,32
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,56 440,23 1.567,22
TOTAL APARTADO 01.02.02 Tramo 2 ..................................... 1.752,54
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APARTADO 01.02.03 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
124,00 1,13 140,12
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,89 440,23 1.272,26
TOTAL APARTADO 01.02.03 Tramo 3 ..................................... 1.412,38
APARTADO 01.02.04 Tramo 4
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
124,00 1,13 140,12
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
6,02 440,23 2.650,18
TOTAL APARTADO 01.02.04 Tramo 4 ..................................... 2.790,30
APARTADO 01.02.06 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,71 704,36 500,10
TOTAL APARTADO 01.02.06 Tramo 5 ..................................... 500,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Elemento 99 ............................. 6.877,94
TOTAL CAPÍTULO 01 ALTURA................................................................................................. 17.129,48
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CAPÍTULO 02 BARRACAS
SUBCAPÍTULO 02.01 Elemento 17
APARTADO 02.01.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,00 440,23 0,00
TOTAL APARTADO 02.01.02 Tramo 2 .....................................
APARTADO 02.01.03 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,00 440,23 0,00
TOTAL APARTADO 02.01.03 Tramo 3 .....................................
APARTADO 02.01.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,00 440,23 0,00
TOTAL APARTADO 02.01.04 Tramo 4 .....................................
APARTADO 02.01.05 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,00 440,23 0,00
TOTAL APARTADO 02.01.05 Tramo 5 .....................................
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APARTADO 02.01.06 Tramo 6
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,00 440,23 0,00
TOTAL APARTADO 02.01.06 Tramo 6 .....................................
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Elemento 17 .............................
SUBCAPÍTULO 02.02 Elemento 92
APARTADO 02.02.01 Tramo 2
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,15 528,27 607,51
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
22,00 1,19 26,18
TOTAL APARTADO 02.02.01 Tramo 2 ..................................... 633,69
APARTADO 02.02.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
192,00 0,35 67,20
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
8,63 14,55 125,57
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
8,63 4,70 40,56
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
192,00 1,13 216,96
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
7,77 528,27 4.104,66
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TOTAL APARTADO 02.02.02 Tramo 3 ..................................... 4.554,95
APARTADO 02.02.03 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
118,00 0,35 41,30
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
5,32 14,55 77,41
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
5,32 4,70 25,00
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
118,00 1,13 133,34
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
6,65 528,27 3.513,00
TOTAL APARTADO 02.02.03 Tramo 4 ..................................... 3.790,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Elemento 92 ............................. 8.978,69
SUBCAPÍTULO 02.03 Elemento 102
APARTADO 02.03.01 Tramo 2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,19 704,36 838,19
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
26,00 1,19 30,94
TOTAL APARTADO 02.03.01 Tramo 2 ..................................... 869,13
Página 6
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 02.03.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
230,00 0,35 80,50
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
10,35 14,55 150,59
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
10,35 4,70 48,65
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
230,00 1,13 259,90
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,76 528,27 1.458,03
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
11,02 440,23 4.851,33
TOTAL APARTADO 02.03.02 Tramo 3 ..................................... 6.849,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Elemento 102 ........................... 7.718,13
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SUBCAPÍTULO 02.04 Elemento 103
APARTADO 02.04.01 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,10 440,23 924,48
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
1,40 1.128,46 1.579,84
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
101,00 1,13 114,13
TOTAL APARTADO 02.04.01 Tramo 4 ..................................... 2.618,45
APARTADO 02.04.02 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,92 440,23 1.285,47
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
2,92 1.128,46 3.295,10
TOTAL APARTADO 02.04.02 Tramo 5 ..................................... 4.580,57
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APARTADO 02.04.03 Tramo 7
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,25 1.128,46 282,12
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,01 704,36 711,40
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
18,00 1,13 20,34
TOTAL APARTADO 02.04.03 Tramo 7 ..................................... 1.013,86
APARTADO 02.04.04 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,86 440,23 378,60
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,22 1.128,46 248,26
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
8,00 1,13 9,04
TOTAL APARTADO 02.04.04 Tramo 8 ..................................... 635,90
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 Elemento 103 ........................... 8.848,78
TOTAL CAPÍTULO 02 BARRACAS ........................................................................................... 25.545,60
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CAPÍTULO 03 BEJIS
SUBCAPÍTULO 03.01 Elemento 4
APARTADO 03.01.01 Tramo 7
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
19,00 1,13 21,47
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,72 1.253,84 2.156,60
TOTAL APARTADO 03.01.01 Tramo 7 ..................................... 2.178,07
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Elemento 4 ............................... 2.178,07
SUBCAPÍTULO 03.02 Elemento 10
APARTADO 03.02.01 Tramo 1
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,49 1.253,84 614,38
TOTAL APARTADO 03.02.01 Tramo 1 ..................................... 614,38
APARTADO 03.02.02 Tramo 2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,32 704,36 225,40
TOTAL APARTADO 03.02.02 Tramo 2 ..................................... 225,40
APARTADO 03.02.03 Tramo 3
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,10 1.253,84 1.379,22
TOTAL APARTADO 03.02.03 Tramo 3 ..................................... 1.379,22
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APARTADO 03.02.05 Tramo 5
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,78 1.253,84 978,00
TOTAL APARTADO 03.02.05 Tramo 5 ..................................... 978,00
APARTADO 03.02.06 Tramo 6
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,32 1.003,72 321,19
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,21 1.128,46 236,98
TOTAL APARTADO 03.02.06 Tramo 6 ..................................... 558,17
APARTADO 03.02.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,53 555,27 294,29
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,35 704,36 246,53
TOTAL APARTADO 03.02.07 Tramo 7 ..................................... 540,82
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APARTADO 03.02.08 Tramo 8
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
26,00 0,35 9,10
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,16 14,55 16,88
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,16 4,70 5,45
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
26,00 1,13 29,38
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,85 704,36 598,71
TOTAL APARTADO 03.02.08 Tramo 8 ..................................... 659,52
APARTADO 03.02.09 Tramo 9
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,19 555,27 105,50
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,05 704,36 35,22
TOTAL APARTADO 03.02.09 Tramo 9 ..................................... 140,72
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APARTADO 03.02.10 Tramo 16
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,61 626,92 382,42
TOTAL APARTADO 03.02.10 Tramo 16 ................................... 382,42
APARTADO 03.02.11 Tramo 17
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,13 555,27 627,46
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,28 704,36 197,22
TOTAL APARTADO 03.02.11 Tramo 17 ................................... 824,68
APARTADO 03.02.12 Tramo 18
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,66 555,27 921,75
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,42 704,36 295,83
TOTAL APARTADO 03.02.12 Tramo 18 ................................... 1.217,58
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APARTADO 03.02.13 Tramo 19
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,15 440,23 506,26
TOTAL APARTADO 03.02.13 Tramo 19 ................................... 506,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Elemento 10 ............................. 8.027,17
SUBCAPÍTULO 03.03 Elemento 11
APARTADO 03.03.01 Tramo 1-1
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,32 555,27 177,69
TOTAL APARTADO 03.03.01 Tramo 1-1.................................. 177,69
APARTADO 03.03.02 Tramo 1-2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,43 555,27 238,77
TOTAL APARTADO 03.03.02 Tramo 1-2.................................. 238,77
APARTADO 03.03.03 Tramo 2
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,48 1.253,84 1.855,68
TOTAL APARTADO 03.03.03 Tramo 2 ..................................... 1.855,68
APARTADO 03.03.04 Tramo 3
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
6,00 0,83 4,98
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,48 440,23 211,31
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
0,24 92,88 22,29
TOTAL APARTADO 03.03.04 Tramo 3 ..................................... 238,58
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APARTADO 03.03.05 Tramo 4
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,79 1.003,72 792,94
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,20 1.128,46 225,69
TOTAL APARTADO 03.03.05 Tramo 4 ..................................... 1.018,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 Elemento 11 ............................. 3.529,35
SUBCAPÍTULO 03.04 Elemento 12
APARTADO 03.04.01 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,59 704,36 1.119,93
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,40 1.128,46 451,38
TOTAL APARTADO 03.04.01 Tramo 6 ..................................... 1.571,31
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APARTADO 03.04.02 Tramo 7-1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,62 440,23 713,17
TOTAL APARTADO 03.04.02 Tramo 7-1.................................. 713,17
APARTADO 03.04.03 Tramo 7-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,53 836,41 1.279,71
TOTAL APARTADO 03.04.03 Tramo 7-2.................................. 1.279,71
APARTADO 03.04.04 Tramo 7-3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
4,95 704,36 3.486,58
TOTAL APARTADO 03.04.04 Tramo 7-3.................................. 3.486,58
APARTADO 03.04.05 Tramo 8
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
22,00 0,83 18,26
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,52 440,23 1.109,38
TOTAL APARTADO 03.04.05 Tramo 8 ..................................... 1.127,64
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APARTADO 03.04.06 Tramo 9
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,85 704,36 1.303,07
TOTAL APARTADO 03.04.06 Tramo 9 ..................................... 1.303,07
APARTADO 03.04.07 Tramo 10-1
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,22 1.128,46 248,26
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,86 1.003,72 863,20
TOTAL APARTADO 03.04.07 Tramo 10-1................................ 1.111,46
APARTADO 03.04.08 Tramo 10-2
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,53 1.128,46 598,08
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,13 440,23 937,69
TOTAL APARTADO 03.04.08 Tramo 10-2................................ 1.535,77
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APARTADO 03.04.09 Tramo 11
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,43 440,23 629,53
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,36 555,27 199,90
TOTAL APARTADO 03.04.09 Tramo 11 ................................... 829,43
APARTADO 03.04.10 Tramo 12
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
18,00 1,13 20,34
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,70 704,36 493,05
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,18 1.128,46 203,12
TOTAL APARTADO 03.04.10 Tramo 12 ................................... 716,51
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APARTADO 03.04.11 Tramo 13
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
26,00 0,83 21,58
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,59 440,23 1.140,20
TOTAL APARTADO 03.04.11 Tramo 13 ................................... 1.161,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 Elemento 12 ............................. 14.836,43
SUBCAPÍTULO 03.05 Elemento 13
APARTADO 03.05.01 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
17,00 0,35 5,95
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,53 14,55 22,26
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,53 4,70 7,19
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
17,00 1,13 19,21
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,80 528,27 422,62
TOTAL APARTADO 03.05.01 Tramo 2 ..................................... 477,23
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APARTADO 03.05.02 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
47,00 0,35 16,45
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%,
con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desra-
me, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,13 17,97 38,28
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e infe-
rior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
La pendiente no se refiere al cableado.
2,13 7,26 15,46
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
47,00 1,13 53,11
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los res-
tos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,12 1.612,08 1.805,53
TOTAL APARTADO 03.05.02 Tramo 4 ..................................... 1.928,83
APARTADO 03.05.03 Tramo 5
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
5,00 0,83 4,15
ROT..1n ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc>80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los res-
tos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,31 1.612,08 499,74
TOTAL APARTADO 03.05.03 Tramo 5 ..................................... 503,89
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APARTADO 03.05.04 Tramo 6
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
23,00 0,83 19,09
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,13 440,23 57,23
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,50 1.128,46 564,23
TOTAL APARTADO 03.05.04 Tramo 6 ..................................... 640,55
APARTADO 03.05.05 Tramo 8
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,11 555,27 61,08
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,43 836,41 359,66
TOTAL APARTADO 03.05.05 Tramo 8 ..................................... 420,74
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 Elemento 13 ............................. 3.971,24
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SUBCAPÍTULO 03.06 Elemento 59
APARTADO 03.06.01 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,24 440,23 105,66
TOTAL APARTADO 03.06.01 Tramo 3 ..................................... 105,66
APARTADO 03.06.02 Tramo 4
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
2,00 0,83 1,66
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,22 528,27 116,22
TOTAL APARTADO 03.06.02 Tramo 4 ..................................... 117,88
APARTADO 03.06.03 Tramo 5
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
12,00 0,83 9,96
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,65 704,36 457,83
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,16 555,27 88,84
TOTAL APARTADO 03.06.03 Tramo 5 ..................................... 556,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 Elemento 59 ............................. 780,17
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SUBCAPÍTULO 03.07 Elemento 106
APARTADO 03.07.01 Tramo 2
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
11,00 0,83 9,13
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,92 528,27 486,01
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,23 1.128,46 259,55
TOTAL APARTADO 03.07.01 Tramo 2 ..................................... 754,69
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 Elemento 106 ........................... 754,69
TOTAL CAPÍTULO 03 BEJIS ..................................................................................................... 34.077,12
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CAPÍTULO 04 ELTORO
SUBCAPÍTULO 04.01 Elemento 1
APARTADO 04.01.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,91 440,23 400,61
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
2,12 1.128,46 2.392,34
TOTAL APARTADO 04.01.01 Tramo 1 ..................................... 2.792,95
APARTADO 04.01.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,22 440,23 977,31
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
5,18 1.128,46 5.845,42
TOTAL APARTADO 04.01.02 Tramo 2 ..................................... 6.822,73
APARTADO 04.01.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,14 704,36 2.211,69
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,78 555,27 433,11
TOTAL APARTADO 04.01.03 Tramo 3 ..................................... 2.644,80
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APARTADO 04.01.04 Tramo 4-1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,43 836,41 2.032,48
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,61 555,27 338,71
TOTAL APARTADO 04.01.04 Tramo 4-1.................................. 2.371,19
APARTADO 04.01.05 Tramo 4-2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
12,88 704,36 9.072,16
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
3,22 555,27 1.787,97
TOTAL APARTADO 04.01.05 Tramo 4-2.................................. 10.860,13
APARTADO 04.01.06 Tramo 5
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
1,24 1.128,46 1.399,29
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,31 836,41 259,29
TOTAL APARTADO 04.01.06 Tramo 5 ..................................... 1.658,58
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APARTADO 04.01.07 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,41 528,27 744,86
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
5,66 1.128,46 6.387,08
TOTAL APARTADO 04.01.07 Tramo 6 ..................................... 7.131,94
APARTADO 04.01.08 Tramo 13
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,06 555,27 33,32
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,06 440,23 26,41
TOTAL APARTADO 04.01.08 Tramo 13 ................................... 59,73
APARTADO 04.01.09 Tramo 15
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,14 704,36 98,61
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,14 555,27 77,74
TOTAL APARTADO 04.01.09 Tramo 15 ................................... 176,35
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APARTADO 04.01.10 Tramo 16
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,06 704,36 42,26
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,06 1.128,46 67,71
TOTAL APARTADO 04.01.10 Tramo 16 ................................... 109,97
APARTADO 04.01.11 Tramo 17
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,22 440,23 96,85
TOTAL APARTADO 04.01.11 Tramo 17 ................................... 96,85
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Elemento 1 ............................... 34.725,22
SUBCAPÍTULO 04.02 Elemento 2
APARTADO 04.02.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,76 440,23 1.655,26
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,94 1.128,46 1.060,75
TOTAL APARTADO 04.02.01 Tramo 1 ..................................... 2.716,01
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APARTADO 04.02.02 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
140,00 0,35 49,00
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
6,28 14,55 91,37
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
139,50 4,70 655,65
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
140,00 1,13 158,20
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,56 528,27 295,83
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
2,23 1.128,46 2.516,47
TOTAL APARTADO 04.02.02 Tramo 2 ..................................... 3.766,52
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APARTADO 04.02.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
53,00 0,35 18,55
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,36 14,55 34,34
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
2,36 4,70 11,09
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
53,00 1,13 59,89
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,66 528,27 876,93
TOTAL APARTADO 04.02.03 Tramo 3 ..................................... 1.000,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Elemento 2 ............................... 7.483,33
SUBCAPÍTULO 04.03 Elemento 3
APARTADO 04.03.01 Tramo 2
ROT..2nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
menor del 50 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos de po-
das y clareos con densidad <8 tn/ha.
9,47 698,57 6.615,46
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
173,00 1,13 195,49
TOTAL APARTADO 04.03.01 Tramo 2 ..................................... 6.810,95
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APARTADO 04.03.02 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
67,00 0,35 23,45
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
67,10 14,55 976,31
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
67,10 4,70 315,37
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
67,00 1,13 75,71
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,28 1.128,46 315,97
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
1,14 845,23 963,56
TOTAL APARTADO 04.03.02 Tramo 3 ..................................... 2.670,37
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APARTADO 04.03.03 Tramo 4
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
41,00 1,13 46,33
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,30 528,27 686,75
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,33 555,27 183,24
TOTAL APARTADO 04.03.03 Tramo 4 ..................................... 916,32
APARTADO 04.03.04 Tramo 5
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
43,00 1,13 48,59
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,35 704,36 1.655,25
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,59 555,27 327,61
TOTAL APARTADO 04.03.04 Tramo 5 ..................................... 2.031,45
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APARTADO 04.03.05 Tramo 6
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
71,00 1,13 80,23
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,76 704,36 1.239,67
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,44 555,27 244,32
TOTAL APARTADO 04.03.05 Tramo 6 ..................................... 1.564,22
APARTADO 04.03.06 Tramo 7-1
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
12,60 0,83 10,46
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,39 704,36 274,70
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,10 555,27 55,53
TOTAL APARTADO 04.03.06 Tramo 7-1.................................. 340,69
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APARTADO 04.03.07 Tramo 7-2
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
12,00 0,83 9,96
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,39 704,36 274,70
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,10 555,27 55,53
TOTAL APARTADO 04.03.07 Tramo 7-2.................................. 340,19
APARTADO 04.03.08 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,05 440,23 462,24
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,26 555,27 144,37
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
33,00 0,83 27,39
TOTAL APARTADO 04.03.08 Tramo 8 ..................................... 634,00
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APARTADO 04.03.09 Tramo 9
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
21,00 0,83 17,43
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,17 555,27 94,40
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,69 440,23 303,76
TOTAL APARTADO 04.03.09 Tramo 9 ..................................... 415,59
APARTADO 04.03.10 Tramo 10
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
153,00 0,83 126,99
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,60 704,36 2.535,70
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,90 555,27 499,74
TOTAL APARTADO 04.03.10 Tramo 10 ................................... 3.162,43
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Elemento 3 ............................... 18.886,21
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SUBCAPÍTULO 04.04 Elemento 4
APARTADO 04.04.01 Tramo 2
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
8,00 0,35 2,80
F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%,
con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desra-
me, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
0,35 17,97 6,29
F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno superior al 30% e infe-
rior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
La pendiente no se refiere al cableado.
0,35 7,26 2,54
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
8,00 1,13 9,04
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,27 1.253,84 338,54
TOTAL APARTADO 04.04.01 Tramo 2 ..................................... 359,21
APARTADO 04.04.02 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
57,00 1,13 64,41
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
57,20 0,35 20,02
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
57,20 14,55 832,26
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
57,20 4,70 268,84
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F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
46,97 704,36 33.083,79
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
11,74 1.128,46 13.248,12
TOTAL APARTADO 04.04.02 Tramo 3 ..................................... 47.517,44
APARTADO 04.04.03 Tramo 4
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,87 1.253,84 3.598,52
TOTAL APARTADO 04.04.03 Tramo 4 ..................................... 3.598,52
APARTADO 04.04.04 Tramo 6
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,30 1.253,84 2.883,83
TOTAL APARTADO 04.04.04 Tramo 6 ..................................... 2.883,83
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Elemento 4 ............................... 54.359,00
SUBCAPÍTULO 04.05 Elemento 7
APARTADO 04.05.01 Tramo 1
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,07 528,27 565,25
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
2,49 1.128,46 2.809,87
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
51,00 1,19 60,69
TOTAL APARTADO 04.05.01 Tramo 1 ..................................... 3.435,81
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APARTADO 04.05.02 Tramo 2
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,30 528,27 686,75
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
11,00 1,19 13,09
TOTAL APARTADO 04.05.02 Tramo 2 ..................................... 699,84
APARTADO 04.05.03 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
7,00 0,35 2,45
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
0,30 14,55 4,37
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
0,30 4,70 1,41
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
7,00 1,13 7,91
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,60 528,27 316,96
TOTAL APARTADO 04.05.03 Tramo 4 ..................................... 333,10
Página 37
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 04.05.04 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
72,00 0,35 25,20
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
3,25 14,55 47,29
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
3,25 4,70 15,28
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
72,00 1,13 81,36
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,14 528,27 1.130,50
TOTAL APARTADO 04.05.04 Tramo 6 ..................................... 1.299,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 Elemento 7 ............................... 5.768,38
SUBCAPÍTULO 04.06 Elemento 8
APARTADO 04.06.01 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,94 440,23 413,82
TOTAL APARTADO 04.06.01 Tramo 4 ..................................... 413,82
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APARTADO 04.06.02 Tramo 5
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,14 836,41 117,10
ROT..2nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h>1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
menor del 50 %., en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la trituración
de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,55 626,92 344,81
TOTAL APARTADO 04.06.02 Tramo 5 ..................................... 461,91
APARTADO 04.06.03 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,28 704,36 901,58
TOTAL APARTADO 04.06.03 Tramo 6 ..................................... 901,58
APARTADO 04.06.04 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,05 440,23 902,47
TOTAL APARTADO 04.06.04 Tramo 7 ..................................... 902,47
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APARTADO 04.06.05 Tramo 8
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
1,08 845,23 912,85
TOTAL APARTADO 04.06.05 Tramo 8 ..................................... 912,85
APARTADO 04.06.06 Tramo 9
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
123,00 1,19 146,37
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,70 704,36 1.197,41
TOTAL APARTADO 04.06.06 Tramo 9 ..................................... 1.343,78
APARTADO 04.06.07 Tramo 10
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
12,00 1,19 14,28
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,36 1.253,84 451,38
TOTAL APARTADO 04.06.07 Tramo 10 ................................... 465,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 Elemento 8 ............................... 5.402,07
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SUBCAPÍTULO 04.07 Elemento 9
APARTADO 04.07.01 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,28 440,23 563,49
F04077 ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, pendiente <= 10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
10%.
0,85 193,55 164,52
TOTAL APARTADO 04.07.01 Tramo 3 ..................................... 728,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 Elemento 9 ............................... 728,01
SUBCAPÍTULO 04.08 Elemento 38
APARTADO 04.08.01 Tramo 4
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
3,25 626,92 2.037,49
TOTAL APARTADO 04.08.01 Tramo 4 ..................................... 2.037,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 Elemento 38 ............................. 2.037,49
SUBCAPÍTULO 04.09 Elemento 96
APARTADO 04.09.01 Tramo 1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,23 440,23 101,25
TOTAL APARTADO 04.09.01 Tramo 1 ..................................... 101,25
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APARTADO 04.09.02 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,49 440,23 1.096,17
TOTAL APARTADO 04.09.02 Tramo 2 ..................................... 1.096,17
APARTADO 04.09.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,86 704,36 605,75
TOTAL APARTADO 04.09.03 Tramo 3 ..................................... 605,75
APARTADO 04.09.04 Tramo 4
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,21 836,41 175,65
TOTAL APARTADO 04.09.04 Tramo 4 ..................................... 175,65
APARTADO 04.09.05 Tramo 5
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,09 440,23 39,62
TOTAL APARTADO 04.09.05 Tramo 5 ..................................... 39,62
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APARTADO 04.09.06 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
28,00 0,35 9,80
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,09 14,55 30,41
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
2,09 4,70 9,82
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
28,00 1,13 31,64
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
4,27 440,23 1.879,78
TOTAL APARTADO 04.09.06 Tramo 6 ..................................... 1.961,45
APARTADO 04.09.07 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
7,81 440,23 3.438,20
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
21,00 1,13 23,73
TOTAL APARTADO 04.09.07 Tramo 7 ..................................... 3.461,93
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APARTADO 04.09.08 Tramo 8
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,67 836,41 1.396,80
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,51 555,27 1.393,73
TOTAL APARTADO 04.09.08 Tramo 8 ..................................... 2.790,53
APARTADO 04.09.09 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,86 440,23 378,60
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,30 555,27 721,85
TOTAL APARTADO 04.09.09 Tramo 9 ..................................... 1.100,45
APARTADO 04.09.10 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,44 440,23 1.074,16
TOTAL APARTADO 04.09.10 Tramo 10 ................................... 1.074,16
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APARTADO 04.09.11 Tramo 11
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,65 440,23 1.166,61
TOTAL APARTADO 04.09.11 Tramo 11 ................................... 1.166,61
APARTADO 04.09.12 Tramo 12
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,12 1.253,84 1.404,30
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
56,00 1,13 63,28
TOTAL APARTADO 04.09.12 Tramo 12 ................................... 1.467,58
APARTADO 04.09.13 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
7,12 704,36 5.015,04
TOTAL APARTADO 04.09.13 Tramo 13 ................................... 5.015,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 Elemento 96 ............................. 20.056,19
SUBCAPÍTULO 04.10 Elemento 103
APARTADO 04.10.01 Tramo 1
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
4,90 1.128,46 5.529,45
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
144,00 1,13 162,72
TOTAL APARTADO 04.10.01 Tramo 1 ..................................... 5.692,17
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APARTADO 04.10.02 Tramo 2
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
27,00 1,13 30,51
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,57 1.128,46 643,22
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,32 704,36 929,76
TOTAL APARTADO 04.10.02 Tramo 2 ..................................... 1.603,49
APARTADO 04.10.03 Tramo 3
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
141,00 1,13 159,33
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,84 440,23 1.690,48
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,96 555,27 533,06
TOTAL APARTADO 04.10.03 Tramo 3 ..................................... 2.382,87
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APARTADO 04.10.04 Tramo 6
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
83,00 1,13 93,79
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,57 440,23 250,93
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,27 555,27 1.260,46
TOTAL APARTADO 04.10.04 Tramo 6 ..................................... 1.605,18
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 Elemento 103 ........................... 11.283,71
SUBCAPÍTULO 04.11 Elemento 104
APARTADO 04.11.01 Tramo 1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,41 836,41 342,93
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,95 555,27 527,51
TOTAL APARTADO 04.11.01 Tramo 1 ..................................... 870,44
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APARTADO 04.11.02 Tramo 2
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,67 626,92 420,04
TOTAL APARTADO 04.11.02 Tramo 2 ..................................... 420,04
APARTADO 04.11.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
30,00 0,35 10,50
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,34 14,55 19,50
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,34 4,70 6,30
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
30,00 1,13 33,90
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
2,42 1.128,46 2.730,87
TOTAL APARTADO 04.11.03 Tramo 3 ..................................... 2.801,07
APARTADO 04.11.04 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
37,00 0,35 12,95
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,65 14,55 24,01
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,65 4,70 7,76
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
37,00 1,13 41,81
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ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,79 1.253,84 990,53
TOTAL APARTADO 04.11.04 Tramo 4 ..................................... 1.077,06
APARTADO 04.11.05 Tramo 5
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
82,00 1,13 92,66
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
3,47 1.128,46 3.915,76
TOTAL APARTADO 04.11.05 Tramo 5 ..................................... 4.008,42
APARTADO 04.11.06 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,39 836,41 1.999,02
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
5,57 555,27 3.092,85
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
186,00 0,83 154,38
TOTAL APARTADO 04.11.06 Tramo 6 ..................................... 5.246,25
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APARTADO 04.11.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,10 555,27 55,53
TOTAL APARTADO 04.11.07 Tramo 7 ..................................... 55,53
APARTADO 04.11.08 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,57 836,41 476,75
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,14 555,27 77,74
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
16,00 0,83 13,28
TOTAL APARTADO 04.11.08 Tramo 9 ..................................... 567,77
APARTADO 04.11.09 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,56 440,23 246,53
TOTAL APARTADO 04.11.09 Tramo 10 ................................... 246,53
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APARTADO 04.11.10 Tramo 11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,18 836,41 150,55
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,41 555,27 227,66
TOTAL APARTADO 04.11.10 Tramo 11 ................................... 378,21
APARTADO 04.11.11 Tramo 12
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,45 555,27 249,87
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,06 704,36 746,62
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
38,00 0,83 31,54
TOTAL APARTADO 04.11.11 Tramo 12 ................................... 1.028,03
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APARTADO 04.11.12 Tramo 13
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,43 836,41 359,66
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,11 555,27 61,08
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
13,00 0,83 10,79
TOTAL APARTADO 04.11.12 Tramo 13 ................................... 431,53
APARTADO 04.11.13 Tramo 14
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,29 555,27 161,03
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,14 836,41 953,51
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
36,00 0,83 29,88
TOTAL APARTADO 04.11.13 Tramo 14 ................................... 1.144,42
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APARTADO 04.11.14 Tramo 15
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
154,00 0,35 53,90
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
6,93 14,55 100,83
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
6,93 4,70 32,57
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
154,00 0,83 127,82
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
3,08 1.128,46 3.475,66
TOTAL APARTADO 04.11.14 Tramo 15 ................................... 3.790,78
APARTADO 04.11.15 Tramo 16
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,88 704,36 619,84
TOTAL APARTADO 04.11.15 Tramo 16 ................................... 619,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.11 Elemento 104 ........................... 22.685,92
TOTAL CAPÍTULO 04 ELTORO................................................................................................. 183.415,53
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CAPÍTULO 05 JERICA
SUBCAPÍTULO 05.01 Elemento 6
APARTADO 05.01.01 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,53 704,36 373,31
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,79 555,27 438,66
TOTAL APARTADO 05.01.01 Tramo 3 ..................................... 811,97
APARTADO 05.01.02 Tramo 4
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,29 704,36 908,62
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,93 555,27 1.071,67
TOTAL APARTADO 05.01.02 Tramo 4 ..................................... 1.980,29
APARTADO 05.01.03 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
3,52 555,27 1.954,55
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,35 836,41 1.965,56
TOTAL APARTADO 05.01.03 Tramo 5 ..................................... 3.920,11
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APARTADO 05.01.04 Tramo 6
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,68 440,23 1.179,82
TOTAL APARTADO 05.01.04 Tramo 6 ..................................... 1.179,82
APARTADO 05.01.05 Tramo 7
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,33 704,36 936,80
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,00 555,27 1.110,54
TOTAL APARTADO 05.01.05 Tramo 7 ..................................... 2.047,34
APARTADO 05.01.06 Tramo 8
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,24 440,23 545,89
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,86 555,27 1.032,80
TOTAL APARTADO 05.01.06 Tramo 8 ..................................... 1.578,69
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APARTADO 05.01.07 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,15 440,23 506,26
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,72 555,27 955,06
TOTAL APARTADO 05.01.07 Tramo 9 ..................................... 1.461,32
APARTADO 05.01.08 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,55 440,23 1.122,59
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
3,82 555,27 2.121,13
TOTAL APARTADO 05.01.08 Tramo 10 ................................... 3.243,72
APARTADO 05.01.09 Tramo 11
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,73 836,41 3.119,81
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
5,60 555,27 3.109,51
TOTAL APARTADO 05.01.09 Tramo 11 ................................... 6.229,32
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APARTADO 05.01.10 Tramo 12
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,49 440,23 655,94
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,24 555,27 1.243,80
TOTAL APARTADO 05.01.10 Tramo 12 ................................... 1.899,74
APARTADO 05.01.11 Tramo 13
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,62 704,36 436,70
TOTAL APARTADO 05.01.11 Tramo 13 ................................... 436,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Elemento 6 ............................... 24.789,02
SUBCAPÍTULO 05.02 Elemento 21
APARTADO 05.02.01 Tramo 5-1
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
48,00 0,35 16,80
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,14 14,55 31,14
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
2,14 4,70 10,06
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
0,03 92,88 2,79
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
48,00 1,13 54,24
Página 57
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,75 528,27 396,20
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,44 1.128,46 496,52
TOTAL APARTADO 05.02.01 Tramo 5-1.................................. 1.007,75
APARTADO 05.02.02 Tramo 5-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,46 836,41 384,75
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
18,00 1,13 20,34
TOTAL APARTADO 05.02.02 Tramo 5-2.................................. 405,09
APARTADO 05.02.03 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,15 836,41 961,87
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
40,00 1,13 45,20
TOTAL APARTADO 05.02.03 Tramo 6 ..................................... 1.007,07
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APARTADO 05.02.04 Tramo 7
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,60 836,41 501,85
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
16,00 1,13 18,08
TOTAL APARTADO 05.02.04 Tramo 7 ..................................... 519,93
APARTADO 05.02.05 Tramo 8
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,22 1.253,84 275,84
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
5,00 1,13 5,65
TOTAL APARTADO 05.02.05 Tramo 8 ..................................... 281,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Elemento 21 ............................. 3.221,33
SUBCAPÍTULO 05.03 Elemento 22
APARTADO 05.03.01. TRAMO 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,96 555,27 533,06
TOTAL APARTADO 05.03.01. TRAMO 4.................................. 533,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 Elemento 22 ............................. 533,06
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SUBCAPÍTULO 05.04 Elemento 23
APARTADO 05.04.01 Tramo 1
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,91 704,36 640,97
TOTAL APARTADO 05.04.01 Tramo 1 ..................................... 640,97
APARTADO 05.04.02 Tramo 2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,24 555,27 688,53
TOTAL APARTADO 05.04.02 Tramo 2 ..................................... 688,53
APARTADO 05.04.03 Tramo 3
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
3,60 92,88 334,37
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
3,60 555,27 1.998,97
TOTAL APARTADO 05.04.03 Tramo 3 ..................................... 2.333,34
APARTADO 05.04.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,22 440,23 96,85
TOTAL APARTADO 05.04.04 Tramo 4 ..................................... 96,85
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 Elemento 23 ............................. 3.759,69
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SUBCAPÍTULO 05.05 Elemento 24
APARTADO 05.05.01 Tramo 2-1
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,51 836,41 426,57
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,34 555,27 188,79
TOTAL APARTADO 05.05.01 Tramo 2-1.................................. 615,36
APARTADO 05.05.02 Tramo 2-2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,36 836,41 301,11
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,24 1.128,46 270,83
TOTAL APARTADO 05.05.02 Tramo 2-2.................................. 571,94
APARTADO 05.05.03 Tramo 3
F04078 ha Roza mecanizada cabida cubierta  >50%-<=80%, pendiente <=10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente
inferior o igual al 10%.
0,58 419,31 243,20
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,38 1.128,46 428,81
TOTAL APARTADO 05.05.03 Tramo 3 ..................................... 672,01
Página 61
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 05.05.04 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,53 704,36 373,31
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,35 1.128,46 394,96
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
7,00 0,83 5,81
TOTAL APARTADO 05.05.04 Tramo 5 ..................................... 774,08
APARTADO 05.05.05 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,19 836,41 158,92
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,29 1.128,46 327,25
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
6,00 0,83 4,98
TOTAL APARTADO 05.05.05 Tramo 6 ..................................... 491,15
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APARTADO 05.05.06 Tramo 7
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,14 704,36 98,61
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,10 1.128,46 112,85
TOTAL APARTADO 05.05.06 Tramo 7 ..................................... 211,46
APARTADO 05.05.07 Tramo 8
F04078 ha Roza mecanizada cabida cubierta  >50%-<=80%, pendiente <=10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente
inferior o igual al 10%.
0,20 419,31 83,86
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,05 1.128,46 56,42
TOTAL APARTADO 05.05.07 Tramo 8 ..................................... 140,28
APARTADO 05.05.08 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,11 836,41 92,01
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,43 1.128,46 485,24
TOTAL APARTADO 05.05.08 Tramo 9 ..................................... 577,25
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APARTADO 05.05.09 Tramo 10
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,89 704,36 1.331,24
TOTAL APARTADO 05.05.09 Tramo 10 ................................... 1.331,24
APARTADO 05.05.10 Tramo 11
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,41 704,36 993,15
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,94 1.128,46 1.060,75
TOTAL APARTADO 05.05.10 Tramo 11 ................................... 2.053,90
APARTADO 05.05.11 Tramo 12
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,64 836,41 535,30
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
22,00 0,83 18,26
TOTAL APARTADO 05.05.11 Tramo 12 ................................... 553,56
Página 64
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 05.05.12 Tramo 13
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
26,00 0,35 9,10
F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Inclu-
ye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca
( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar
estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,19 14,21 16,91
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,19 4,70 5,59
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
26,00 1,13 29,38
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,16 1.128,46 180,55
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,63 528,27 332,81
TOTAL APARTADO 05.05.12 Tramo 13 ................................... 574,34
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APARTADO 05.05.13 Tramo 14
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,04 1.128,46 45,14
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,15 1.003,72 150,56
TOTAL APARTADO 05.05.13 Tramo 14 ................................... 195,70
APARTADO 05.05.14 Tramo 15
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,60 845,23 507,14
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
22,00 0,83 18,26
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
1,40 92,88 130,03
TOTAL APARTADO 05.05.14 Tramo 15 ................................... 655,43
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 Elemento 24 ............................. 9.417,70
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SUBCAPÍTULO 05.06 Elemento 98
APARTADO 05.06.01 Tramo 5
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
5,84 704,36 4.113,46
TOTAL APARTADO 05.06.01 Tramo 5 ..................................... 4.113,46
APARTADO 05.06.02 Tramo 6
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
13,05 704,36 9.191,90
TOTAL APARTADO 05.06.02 Tramo 6 ..................................... 9.191,90
APARTADO 05.06.03 Tramo 7
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,29 440,23 567,90
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
0,55 92,88 51,08
TOTAL APARTADO 05.06.03 Tramo 7 ..................................... 618,98
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APARTADO 05.06.04 Tramo 8
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,31 704,36 2.331,43
TOTAL APARTADO 05.06.04 Tramo 8 ..................................... 2.331,43
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 Elemento 98 ............................. 16.255,77
SUBCAPÍTULO 05.07 Elemento 100
APARTADO 05.07.01 Tramo 3
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
6,22 528,27 3.285,84
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
2,67 92,88 247,99
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
278,00 0,83 230,74
TOTAL APARTADO 05.07.01 Tramo 3 ..................................... 3.764,57
APARTADO 05.07.02 Tramo 5
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,30 528,27 1.215,02
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
0,99 92,88 91,95
TOTAL APARTADO 05.07.02 Tramo 5 ..................................... 1.306,97
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APARTADO 05.07.03 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,84 528,27 2.028,56
F09114 ha Gradeo de cortafuegos terrenos afables
Gradeo de cortafuegos ya construidos con tractor agrícola y grada de discos en lugares
donde la densidad de matorral, la pendiente y el tipo de terreno lo permiten (terrenos afa-
bles).
1,64 92,88 152,32
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
176,00 0,83 146,08
TOTAL APARTADO 05.07.03 Tramo 6 ..................................... 2.326,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 Elemento 100 ........................... 7.398,50
SUBCAPÍTULO 05.08 Elemento 106
APARTADO 05.08.01 Tramo 14
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,55 626,92 344,81
TOTAL APARTADO 05.08.01 Tramo 14 ................................... 344,81
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 Elemento 106 ........................... 344,81
TOTAL CAPÍTULO 05 JERICA .................................................................................................. 65.719,88
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CAPÍTULO 06 TERESA
SUBCAPÍTULO 06.01 Elemento 6
APARTADO 06.01.01 Tramo 2
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,10 836,41 1.756,46
TOTAL APARTADO 06.01.01 Tramo 2 ..................................... 1.756,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Elemento 6 ............................... 1.756,46
SUBCAPÍTULO 06.02 Elemento 13
APARTADO 06.02.01 Tramo 9
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,12 836,41 100,37
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,03 555,27 16,66
TOTAL APARTADO 06.02.01 Tramo 9 ..................................... 117,03
APARTADO 06.02.02 Tramo 10
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,01 836,41 844,77
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,25 555,27 138,82
TOTAL APARTADO 06.02.02 Tramo 10 ................................... 983,59
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Elemento 13 ............................. 1.100,62
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SUBCAPÍTULO 06.03 Elemento 14
APARTADO 06.03.01 Tramo 2
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,74 1.128,46 835,06
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,32 836,41 267,65
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
40,70 0,83 33,78
TOTAL APARTADO 06.03.01 Tramo 2 ..................................... 1.136,49
APARTADO 06.03.02 Tramo 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,75 555,27 416,45
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,32 836,41 267,65
TOTAL APARTADO 06.03.02 Tramo 4 ..................................... 684,10
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APARTADO 06.03.03 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,65 555,27 360,93
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,28 704,36 197,22
TOTAL APARTADO 06.03.03 Tramo 5 ..................................... 558,15
APARTADO 06.03.04 Tramo 6
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,39 836,41 326,20
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,17 555,27 94,40
TOTAL APARTADO 06.03.04 Tramo 6 ..................................... 420,60
APARTADO 06.03.05 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,29 555,27 716,30
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
5,16 440,23 2.271,59
TOTAL APARTADO 06.03.05 Tramo 7 ..................................... 2.987,89
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 Elemento 14 ............................. 5.787,23
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SUBCAPÍTULO 06.04 Elemento 106
APARTADO 06.04.01 Tramo 4
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
16,00 0,35 5,60
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
0,73 14,55 10,62
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
0,73 4,70 3,43
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,64 528,27 338,09
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
16,00 1,19 19,04
TOTAL APARTADO 06.04.01 Tramo 4 ..................................... 376,78
APARTADO 06.04.02 Tramo 6
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
117,00 0,35 40,95
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
5,27 14,55 76,68
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
5,27 4,70 24,77
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
117,00 1,19 139,23
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F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
4,56 1.003,72 4.576,96
TOTAL APARTADO 06.04.02 Tramo 6 ..................................... 4.858,59
APARTADO 06.04.03 Tramo 7
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
37,00 0,35 12,95
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,68 14,55 24,44
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,68 4,70 7,90
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
37,00 1,19 44,03
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,06 1.253,84 2.582,91
TOTAL APARTADO 06.04.03 Tramo 7 ..................................... 2.672,23
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APARTADO 06.04.04 Tramo 8
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
37,00 0,35 12,95
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,65 14,55 24,01
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,65 4,70 7,76
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
37,00 1,19 44,03
ROT..1na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, in-
cluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,02 1.253,84 2.532,76
TOTAL APARTADO 06.04.04 Tramo 8 ..................................... 2.621,51
APARTADO 06.04.05 Tramo 9
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,82 528,27 433,18
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
6,00 1,19 7,14
TOTAL APARTADO 06.04.05 Tramo 9 ..................................... 440,32
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 Elemento 106 ........................... 10.969,43
TOTAL CAPÍTULO 06 TERESA................................................................................................. 19.613,74
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CAPÍTULO 07 TORAS
SUBCAPÍTULO 07.01 Elemento 5
APARTADO 07.01.01 Tramo 8
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,64 528,27 338,09
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
1,48 1.128,46 1.670,12
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
27,00 1,19 32,13
TOTAL APARTADO 07.01.01 Tramo 8 ..................................... 2.040,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Elemento 5 ............................... 2.040,34
SUBCAPÍTULO 07.02 Elemento 54
APARTADO 07.02.01 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,13 440,23 57,23
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,29 1.128,46 327,25
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
6,00 1,19 7,14
TOTAL APARTADO 07.02.01 Tramo 2 ..................................... 391,62
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APARTADO 07.02.02 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,19 440,23 83,64
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,44 1.128,46 496,52
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
7,00 1,19 8,33
TOTAL APARTADO 07.02.02 Tramo 3 ..................................... 588,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Elemento 54 ............................. 980,11
TOTAL CAPÍTULO 07 TORAS................................................................................................... 3.020,45
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CAPÍTULO 08 SACAÑET
SUBCAPÍTULO 08.01 Elemento 10
APARTADO 08.01.01 Tramo 20
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,41 704,36 288,79
TOTAL APARTADO 08.01.01 Tramo 20 ................................... 288,79
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Elemento 10 ............................. 288,79
SUBCAPÍTULO 08.02 Elemento 12
APARTADO 08.02.01 Tramo 17
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,57 440,23 1.131,39
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
48,00 0,83 39,84
TOTAL APARTADO 08.02.01 Tramo 17 ................................... 1.171,23
APARTADO 08.02.02 Tramo 18-1
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,53 440,23 233,32
TOTAL APARTADO 08.02.02 Tramo 18-1................................ 233,32
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APARTADO 08.02.03 Tramo 18-2
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,24 704,36 873,41
TOTAL APARTADO 08.02.03 Tramo 18-2................................ 873,41
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Elemento 12 ............................. 2.277,96
SUBCAPÍTULO 08.03 Elemento 15
APARTADO 08.03.01 Tramo 4
F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,44 1.003,72 441,64
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,11 1.128,46 124,13
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
11,00 0,83 9,13
TOTAL APARTADO 08.03.01 Tramo 4 ..................................... 574,90
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 Elemento 15 ............................. 574,90
Página 79
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.04 Elemento 97
APARTADO 08.04.01 Tramo 1
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,79 555,27 438,66
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,34 836,41 284,38
TOTAL APARTADO 08.04.01 Tramo 1 ..................................... 723,04
APARTADO 08.04.02 Tramo 2
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,55 555,27 305,40
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,24 440,23 105,66
TOTAL APARTADO 08.04.02 Tramo 2 ..................................... 411,06
APARTADO 08.04.03 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,07 704,36 753,67
TOTAL APARTADO 08.04.03 Tramo 3 ..................................... 753,67
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APARTADO 08.04.04 Tramo 4
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,86 555,27 477,53
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,37 440,23 162,89
TOTAL APARTADO 08.04.04 Tramo 4 ..................................... 640,42
APARTADO 08.04.05 Tramo 5
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,55 555,27 305,40
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,23 836,41 192,37
TOTAL APARTADO 08.04.05 Tramo 5 ..................................... 497,77
APARTADO 08.04.06 Tramo 6
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,25 626,92 156,73
TOTAL APARTADO 08.04.06 Tramo 6 ..................................... 156,73
Página 81
PRESUPUESTO
Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 08.04.07 Tramo 7
ROT..1nbr ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , en pendiente  inferior al 30 % y en terreno de roca, incluida la tritura-
ción de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,87 555,27 483,08
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,04 836,41 1.706,28
TOTAL APARTADO 08.04.07 Tramo 7 ..................................... 2.189,36
APARTADO 08.04.08 Tramo 8
ROT..1nb ha Roz-trit.mat.motodesb., Ø <=3cm, h<=1m,fcc<50%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta menor del 50% , y en pendiente superior al 30 %, incluida la trituración de los restos
de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,36 626,92 225,69
TOTAL APARTADO 08.04.08 Tramo 8 ..................................... 225,69
APARTADO 08.04.09 Tramo 9
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,77 704,36 1.951,08
TOTAL APARTADO 08.04.09 Tramo 9 ..................................... 1.951,08
APARTADO 08.04.10 Tramo 10
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
4,11 1.253,84 5.153,28
F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 20% e inferior o igual al 30%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
9,60 836,41 8.029,54
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
280,00 1,13 316,40
TOTAL APARTADO 08.04.10 Tramo 10 ................................... 13.499,22
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APARTADO 08.04.11 Tramo 11
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
2,90 1.397,14 4.051,71
TOTAL APARTADO 08.04.11 Tramo 11 ................................... 4.051,71
APARTADO 08.04.12 Tramo 17
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,35 704,36 246,53
TOTAL APARTADO 08.04.12 Tramo 17 ................................... 246,53
APARTADO 08.04.13 Tramo 18
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
4,22 704,36 2.972,40
TOTAL APARTADO 08.04.13 Tramo 18 ................................... 2.972,40
APARTADO 08.04.14 Tramo 19
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,18 440,23 1.399,93
TOTAL APARTADO 08.04.14 Tramo 19 ................................... 1.399,93
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APARTADO 08.04.15 Tramo 20
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,29 704,36 2.317,34
TOTAL APARTADO 08.04.15 Tramo 20 ................................... 2.317,34
APARTADO 08.04.16 Tramo 21
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,03 704,36 725,49
TOTAL APARTADO 08.04.16 Tramo 21 ................................... 725,49
APARTADO 08.04.17 Tramo 22
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
5,13 440,23 2.258,38
TOTAL APARTADO 08.04.17 Tramo 22 ................................... 2.258,38
APARTADO 08.04.18 Tramo 23
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
2,21 440,23 972,91
TOTAL APARTADO 08.04.18 Tramo 23 ................................... 972,91
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 Elemento 97 ............................. 35.992,73
TOTAL CAPÍTULO 08 SACAÑET .............................................................................................. 39.134,38
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CAPÍTULO 09 VIVER
SUBCAPÍTULO 09.01 Elemento 16
APARTADO 09.01.01 Tramo 3
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,50 704,36 352,18
ROT..1nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h<=1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura inferior o igual a 1 m., superficie cu-
bierta mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., en pendiente inferior al 30 %  y en
terreno de roca, , incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8
tn/ha.
0,13 1.128,46 146,70
F05034 pie Poda altura 3 m, recorrido >1-<=2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda mayoe de 1 m. y menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a
3 cm.
6,00 0,83 4,98
TOTAL APARTADO 09.01.01 Tramo 3 ..................................... 503,86
APARTADO 09.01.02 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,91 440,23 400,61
TOTAL APARTADO 09.01.02 Tramo 4 ..................................... 400,61
APARTADO 09.01.04 Tramo 9
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,70 440,23 308,16
TOTAL APARTADO 09.01.04 Tramo 9 ..................................... 308,16
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APARTADO 09.01.05 Tramo 10
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,59 440,23 259,74
TOTAL APARTADO 09.01.05 Tramo 10 ................................... 259,74
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Elemento 16 ............................. 1.472,37
SUBCAPÍTULO 09.02 Elemento 17
APARTADO 09.02.01 Tramo 9
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,95 1.397,14 1.327,28
TOTAL APARTADO 09.02.01 Tramo 9 ..................................... 1.327,28
APARTADO 09.02.02 Tramo 10
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,65 1.397,14 908,14
F05036 pie Poda altura 3 m, recorrido > 2 m, ø ramas <=3cm
Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con reco-
rrido de poda superior 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 3 cm.
21,00 1,19 24,99
TOTAL APARTADO 09.02.02 Tramo 10 ................................... 933,13
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Elemento 17 ............................. 2.260,41
SUBCAPÍTULO 09.03 Elemento 18
APARTADO 09.03.01 Tramo 2
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,95 440,23 418,22
TOTAL APARTADO 09.03.01 Tramo 2 ..................................... 418,22
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APARTADO 09.03.02 Tramo 3
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,27 440,23 118,86
TOTAL APARTADO 09.03.02 Tramo 3 ..................................... 118,86
APARTADO 09.03.03 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,33 440,23 145,28
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,76 1.253,84 952,92
TOTAL APARTADO 09.03.03 Tramo 4 ..................................... 1.098,20
APARTADO 09.03.04 Tramo 5
F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 t/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores
a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante
de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de
los residuos.
0,38 845,23 321,19
TOTAL APARTADO 09.03.04 Tramo 5 ..................................... 321,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Elemento 18 ............................. 1.956,47
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SUBCAPÍTULO 09.04 Elemento 20
APARTADO 09.04.01 Tramo 2
ROT..2nar ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte<30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %, en pendiente  inferior al 30 % y en terre-
no de roca, incluida la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
0,26 1.253,84 326,00
F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impi-
da el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m.
El tamaño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,60 704,36 422,62
TOTAL APARTADO 09.04.01 Tramo 2 ..................................... 748,62
APARTADO 09.04.03 Tramo 3
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
39,00 0,35 13,65
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1,78 14,55 25,90
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
1,78 4,70 8,37
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,06 528,27 559,97
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
39,00 1,13 44,07
TOTAL APARTADO 09.04.03 Tramo 3 ..................................... 651,96
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APARTADO 09.04.04 Tramo 4
F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones
que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes
inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto
funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño fi-
nal de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
0,76 440,23 334,57
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
6,00 1,13 6,78
TOTAL APARTADO 09.04.04 Tramo 4 ..................................... 341,35
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 Elemento 20 ............................. 1.741,93
SUBCAPÍTULO 09.05 Elemento 102
APARTADO 09.05.01 Tramo 5
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
51,00 0,35 17,85
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,28 14,55 33,17
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
2,28 4,70 10,72
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
51,00 1,13 57,63
ROT..2na ha Roz-trit.mat.motodesb.,Ø<=3cm, h>1m,fcc>=50<=80%,pdte>30%;trit.<8tn/ha
Roza y trituración del matorral en píe mediante motodesbrozadora provista de disco tritura-
dor, con diámetro basal menor o igual a 3 cm., altura superior a 1 m., superficie cubierta
mayor o igual del 50% y menor o igual del 80 %., y en pendiente superior al 30 %, incluida
la trituración de los restos de podas y clareos con densidad <8 tn/ha.
1,76 1.397,14 2.458,97
TOTAL APARTADO 09.05.01 Tramo 5 ..................................... 2.578,34
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 09.05.02 Tramo 6
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1,00 528,27 528,27
TOTAL APARTADO 09.05.02 Tramo 6 ..................................... 528,27
APARTADO 09.05.03 Tramo 7
F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el ca-
so de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendi-
miento correspondiente a la intensidad de corte.
47,00 0,35 16,45
F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25%
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al
25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el
desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar esti-
mando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
2,13 14,55 30,99
F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m
Desembosque a cargadero de madera, con pendiente del terreno inferior o igual al 30% y
distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.
2,13 4,70 10,01
F05038 pie Poda altura 5,5 m, recorrido <=2 m, ø ramas <=6cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación monopódica, con re-
corrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con diámetro inferior o igual a 6 cm.
47,00 1,13 53,11
F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos,
con densidad de extracción mayor de 8 y menor o igual a 20 tn/ha (estimación previa del re-
siduo en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los
cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en
pendientes inferiores o iguales al 10%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida
el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El ta-
maño final de los residuos, después de la eliminación, será el resultante de operar dos ve-
ces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
3,14 528,27 1.658,77
TOTAL APARTADO 09.05.03 Tramo 7 ..................................... 1.769,33
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 09.05.04 Tramo 8
F04077 ha Roza mecanizada cabida cubierta <=50%, pendiente <= 10%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos
rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al
10%.
1,95 193,55 377,42
TOTAL APARTADO 09.05.04 Tramo 8 ..................................... 377,42
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 Elemento 102 ........................... 5.253,36
TOTAL CAPÍTULO 09 VIVER..................................................................................................... 12.684,54
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Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 10 Señalización
I09043 ud Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyen-
do dos postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
3,00 804,07 2.412,21
TOTAL CAPÍTULO 10 Señalización.......................................................................................... 2.412,21
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Mantenimiento de áreas cortafuegos en la ZAU Alto Palancia, provincia de Castellón
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 11 Vigilancia Prevención de incendios
L01100. ud Chaleco alta visibilidad clase 2
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en su-
perficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.
8,00 3,24 25,92
DEP.N ud Depósito de agua >= 30 litros
Depósito de agua portátil de 30 litros de capacidad en la prevención de incendios en las la-
bores de ejecución de obra.
4,00 15,53 62,12
O01008. h Peón especializado régimen general
Peón especializado en régimen general
2.173,33 15,06 32.730,35
TOTAL CAPÍTULO 11 Vigilancia Prevención de incendios ................................................... 32.818,39
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 12 Seguridad y salud
SYS ud Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
1,00 7.449,88 7.449,88
TOTAL CAPÍTULO 12 Seguridad y salud ................................................................................ 7.449,88
TOTAL......................................................................................................................................... 443.021,20
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
 
Capítulo Resumen Importe     
 
01 ALTURA .................................................................................................  17.129,48 
02 BARRACAS ............................................................................................  25.545,60 
03 BEJIS .....................................................................................................  34.077,12 
04 ELTORO .................................................................................................  183.415,53 
05 JERICA ...................................................................................................  65.719,88 
06 TERESA ..................................................................................................  19.613,74 
07 TORAS ...................................................................................................  3.020,45 
08 SACAÑET ...............................................................................................  39.134,38 
09 VIVER ....................................................................................................  12.684,54 
10 Señalización ..........................................................................................  2.412,21 
11 Vigilancia Prevención de incendios ......................................................  32.818,39 
12 Seguridad y salud .................................................................................  7.449,88 
  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  443.021,20 € 
 Gastos generales 4,00 % s/ 443.021,20 ....................................  17.720,85  € 
   ________________  
 Suma 460.742,05 € 
 I.V.A.10,00% s/ 460.742,05 ..................................................... 46.074,21 € 
   ________________  
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 506.816,25 € 
  
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
  La Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
 
 
 
 
 
  
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
 
Capítulo Resumen Importe     
 
01 ALTURA.................................................................................................. 17.129,48 
02 BARRACAS ............................................................................................. 25.545,60 
03 BEJIS ...................................................................................................... 34.077,12 
04 ELTORO ................................................................................................. 183.415,53 
05 JERICA .................................................................................................... 65.719,88 
06 TERESA .................................................................................................. 19.613,74 
07 TORAS .................................................................................................... 3.020,45 
08 SACAÑET ............................................................................................... 39.134,38 
09 VIVER ..................................................................................................... 12.684,54 
10 Señalización ........................................................................................... 2.412,21 
11 Vigilancia Prevención de incendios ....................................................... 32.818,39 
12 Seguridad y salud .................................................................................. 7.449,88 
  __________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  443.021,20€ 
  __________________ 
  
 Gastos generales 16,00 % s/ 443.021,20 .................................  70.883,39 € 
 Beneficio industrial 6,00 % s/ 443.021,20 ................................  26.581,27 € 
  ________________________________ 
 Total Presupuesto de Ejecución por Base de Licitación (I.V.A. excluido) 540.485,86 € 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
Incremento Total por I.V.A. (10%) del Presupuesto de BASE DE LICITACIÓN   54.048,59 € 
Asciende el I.V.A. (10%) del presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  
Total Presupuesto de Ejecución por Base de Licitación (I.V.A. incluido)  594.534,44 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
TRENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
En Valencia, a 1 de septiembre de 2014 
  La Ingeniera Técnico Forestal 
 
Fdo.: Pamela Rey Raap 
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